

Controlling stavu realizace projektu

By Granteum, s. r. o. (spin-of VŠTE)

Zpracováno za období
Datum zpracování:říjen 2020
02.11.20Název projektu:
Registrační číslo:Podpora pedagogické práce akademických pracovníků KCRM prostřednictvím relevantní odborné literatury
8110-001Hlavní řešitel
Správce rozpočtu
Číslo interní zakázkyIng. Michal Ruschak (Ing. Radim Dušek Ph.D.)
Ing. Vendula Velková
Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8110-001Poskyvatel dotace:
Pravidla čerpání:VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/proroktor_pro_tvurci_cinnosti/interni_grantova_soutez/igs_2020/Datum zahájení realizace projektu:
Datum ukončení realizace projektu:úterý 10. březen 2020 datum uveřejnění výsledků v IS
sobota 31. říjen 2020 dle harmonogramu výzvy - odevzdání ZZ

Projektový čas

**Základní informace o projektu**


Indikátory výstupu		Plánováno	Dosaženo	Termín plnění	Dosaženo %	Zbývá naplnit %	Dodržení harmonogramu/případné překročení termínu ve dnech
1	Příspěvek ve sborníku indexovaném v databázi Scopus nebo WoS	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok
2	Tematická knihovna	1	1	úterý 30. červen 2020	100,00%	0,00%	ok

Rozpočet		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		46 000,00 Kč	45 925,00 Kč	99,84%	75,00 Kč	0,16%	256,76 Kč
Neinvestiční položky		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		46 000,00 Kč	45 925,00 Kč	99,84%	75,00 Kč	0,16%	256,76 Kč
1	Literatura	36 351,08 Kč	36 276,08 Kč	99,79%	75,00 Kč	0,21%	0,00 Kč
2	Viožné konference (překlad)	7 000,00 Kč	7 256,76 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	256,76 Kč
3	Prezentér	1 857,00 Kč	1 857,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
4	Flash disk	791,92 Kč	791,92 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč

Komentář:Indikátor výstupu 1 – Indikátor naplněn: odeslán příspěvek na konferenci Globalizácia.
Indikátor výstupu 2 – Indikátor naplněn: nakoupeny veškeré dostupné tituly.
Přesun částky 1857 Kč a 791,92 Kč z položky Literatura do nových položek prezentér a flash disk.

Ukazatele průběhu projektu

Ukazatel času



Stav plnění výstupů

1 100,00%

2 100,00%

Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech:

0

Stav čerpání rozpočtu

Celkový rozpočet

99,84%


Neinvestiční rozpočet

99,84%

Zatížen rozpočet příjemce nad rámec projektu:


256,76 Kč

Ukazatele rizikovosti



Riziko nenaplňení výstupů
Ukazatel vyhodnocuje průběžné plnění cílů a to od doby překročení poloviny doby realizace projektu, v potaz bere i dodržování harmonogramu u dílčích cílů.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství dosažených výstupů, popřípadě pokud nebyl dodržen termín u některého z dílčích indikátorů.



Riziko nedodržení rozpočtu
Ukazatel vyhodnocuje průběžné čerpání rozpočtu a to od překročení čtvrtiny realizace projektu, v potaz bere i zatížení rozpočtu příjemce nad rámec projektu.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství vyčerpaných prostředků, popřípadě pokud byl zatížen rozpočet příjemce nad úroveň 5% rozpočtu projektu.