

**Controlling stavu realizace projektu**

By Granteum, s.r.o. (spin-of VŠTE)

Zpracováno za období  
Datum zpracování:říjen 2020  
02.11.20Název projektu:  
Registrační číslo:Inovace studijního předmětu „Řízení lidských zdrojů“  
8110-002Hlavní řešitel  
Správce rozpočtu  
Číslo interní zakázkyIng. Michal Ruschak (PaedDr. Mgr. Zdeněk Čaha, Ph.D., MBA, MSc.)  
Ing. Vendula Velková  
Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8110-002Poskyvatel dotace:  
Pravidla čerpání:VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)  
[https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prarektor\\_pro\\_tvurci\\_cinnost/interni\\_grantova\\_soutez/ligs\\_2020/](https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prarektor_pro_tvurci_cinnost/interni_grantova_soutez/ligs_2020/)Datum zahájení realizace projektu:  
Datum ukončení realizace projektu:úterý 10. březen 2020 datum uveřejnění výsledků v IS  
sobota 31. říjen 2020 dle harmonogramu výzvy - odevzdání Z

Projektový čas

**Základní informace o projektu**

Indikátory výstupu		Plánováno	Dosaženo	Termín plnění	Dosaženo %	Zbývá naplnit %	Dodržení harmonogramu/případné překročení termínu ve dnech
1	odborný článek nebo konferenční příspěvek ve sborníku indexovaném v databázi Scopus nebo WoS	3	4	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok
2	přednáška odborníků z praxe ve výuce	5	5	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok
3	interaktivní tabule	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok
4	odborná literatura	1	1	neděle 31. květen 2020	100,00%	0,00%	ok
5	elektronické studijní materiály pro výuku předmětů	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok

Rozpočet		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		169 090,32 Kč	168 563,38 Kč	99,69%	526,94 Kč	0,31%	7 237,75 Kč

Neinvestiční položky		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		169 090,32 Kč	168 563,38 Kč	99,69%	526,94 Kč	0,31%	7 237,75 Kč
1	Literatura	19 672,20 Kč	19 672,20 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
2	Interaktivní tabule	33 250,00 Kč	33 250,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
3	Přednášky odborníků z praxe	50 000,00 Kč	49 998,97 Kč	100,00%	1,03 Kč	0,00%	0,00 Kč
4	Odborný článek publ. poplatky	23 000,00 Kč	22 474,09 Kč	97,71%	525,91 Kč	2,29%	0,00 Kč
5	Překlady do AI	19 169,79 Kč	21 690,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	2 510,21 Kč
6	Notebook	19 464,53 Kč	23 841,25 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	4 376,72 Kč
7	Příslušenství k notebooku	4 533,80 Kč	4 884,62 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	350,82 Kč

**Komentář:**

Zrušení položky rozpočtu "Cestovní náhrady = 12 750 Kč" =&gt; převod celé částky na položky "Materiální náklady" a "Externí služby".

Indikátor výstupu 1 – indikátor naplněn, odeslány 3 příspěvky konference Globalizácia, 1 příspěvek konference ICERI.

Indikátor výstupu 4 – indikátor naplněn: nakoupeny veškeré dostupné tituly.


Indikátor výstupu 5 – indikátor naplněn – studijní materiály byly vytvořeny.

Přesun částky 6750 Kč z položky Interaktivní tabule, 9555,80 Kč z položky Literatura do nové položky Notebook.

Přesun 4 533,8 Kč z projektu 8110-003. Přesun částky 300,6 Kč a 4,10 Kč z projektu 8110-004. Přesun částky 333,09 Kč a částky 10 Kč z projektu 8110-006. Přesun částky 3158,73 Kč z projektu 8110-002.

## Ukazatele průběhu projektu

### Ukazatel času




### Stav plnění výstupů




Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech: **0**

### Stav čerpání rozpočtu




Zatížen rozpočet příjemce nad rámec projektu: **7 237,75 Kč**

### Ukazatele rizikovosti



**Riziko nenaplnění výstupů**  
Ukazatel vyhodnocuje průběžné plnění cílů a to od doby překročení poloviny doby realizace projektu, v potaz bere i dodržování harmonogramu dílčích cílů.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství dosažených výstupů, popřípadě pokud nebyl dodržen termín u některého z dílčích indikátorů.



**Riziko nedodržení rozpočtu**  
Ukazatel vyhodnocuje průběžné čerpání rozpočtu a to od překročení čtvrtiny realizace projektu, v potaz bere i zatížení rozpočtu příjemce nad rámec projektu.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství vyčerpaných prostředků, popřípadě pokud byl zatížen rozpočet příjemce nad úroveň 5% rozpočtu projektu.