

Controlling stavu realizace projektu

By Granteum, s. r. o. (spin-of VŠTE)

Zpracováno za období
Datum zpracování:říjen 2020
02.11.20Název projektu:
Registrační číslo:Inovace studijního předmětu „Společenská odpovědnost a etika“
8110-003Hlavní řešitel
Správce rozpočtu
Číslo interní zakázkyIng. Michal Ruschak (Ing. Miluše Balková, Ph.D.)
Ing. Vendula Velková
Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8110-003Poskyvatel dotace:
Pravidla čerpání:VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prorektor_pro_tvurci_cinnost/interni_grantova_soutez/ligs_2020/Datum zahájení realizace projektu:
Datum ukončení realizace projektu:úterý 10. březen 2020 datum uveřejnění výsledků v IS
sobota 31. říjen 2020 dle harmonogramu výzvy - odevzdání Z

Projektový čas

**Základní informace o projektu**

Indikátory výstupy		Plánováno	Dosaženo	Termín plnění	Dosaženo %	Zbývá naplnit %	Dodržení harmonogramu/případné překročení termínu ve dnech
1	odborný článek nebo konferenční příspěvek ve sborníku indexovaném v databázi Scopus nebo WoS	2	3	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok
2	přednáška odborníků z praxe ve výuce	2	2	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok
3	interaktivní tabule	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok
4	publikace s Case studies	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok
5	spolupráce s vysokou školou obdobného zaměření v oblasti CSR	1	1	neděle 31. květen 2020	100,00%	0,00%	ok
6	odborná literatura	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok

Rozpočet		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		98 266,20 Kč	98 266,20 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč

Neinvestiční položky		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		98 266,20 Kč	98 266,20 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
1	Literatura	16 983,51 Kč	16 983,51 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
2	Interaktivní tabule	33 250,00 Kč	33 250,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
3	Přednášky odborníků z praxe	31 630,00 Kč	31 630,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
4	Odborný článek publ. poplatky	0,00 Kč	0,00 Kč	#DĚLENÍ_NULOU!	0,00 Kč	#DĚLENÍ_NULOU!	0,00 Kč
5	Překlady do AJ	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
6	Tablet	6 224,05 Kč	6 224,05 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
7	Externí disk	1 178,64 Kč	1 178,64 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč

Komentář:

Výstup č. 5 splněn dne 20.5.2020 (telefonický rozhovor s doc. Zagatou – ČZU PEF, katedra humanitních věd).

Indikátor výstupu 1 - Indikátor naplněn: v rámci řešení projektu byly vytvořeny tři články a zaslány k publikování do konferenčních sborníků s předpokladem indexace ve Web of Science (1x ECCW 2020, 2x IES 2020)

Indikátor výstupu 4 - Indikátor naplněn: publikace byla vytvořena

Indikátor výstupu 6 - Indikátor naplněn: nakoupeny veškeré dostupné tituly

Přesun částky 6224,05 Kč z položky Interaktivní tabule do nové položky Tablet.

Přesun částky 525,95 Kč z položky Interaktivní tabule a 652,69 Kč z položky Literatura do nové položky Externí disk.


Přesun 1 500 Kč z položky Odborný článek publ. poplatky do položky Překlady do AJ.

Přesun 11 630,00 Kč z položky Odborný článek publ. poplatky do položky Přednášky odborníků z praxe.


Přesun 4 533,8 Kč do 8110-002.

Ukazatele průběhu projektu

Ukazatel času




Stav plnění výstupů



Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech: **0**

Stav čerpání rozpočtu




Zatížen rozpočet příjemce nad rámec projektu: **0,00 Kč**

Ukazatele rizikovosti



Riziko nenaplnění výstupů
Ukazatel vřhodnocuje průběžné plnění cílů a to od doby překročení poloviny doby realizace projektu, v potaz bere i dodržování harmonogramu dílčích cílů.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství dosažených výstupů, popřípadě pokud nebyl dodržen termín u některého z dílčích indikátorů.



Riziko nedodržení rozpočtu
Ukazatel vřhodnocuje průběžné čerpání rozpočtu a to od překročení čtvrtiny realizace projektu, v potaz bere i zatížení rozpočtu příjemce nad rámec projektu.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství vyčerpaných prostředků, popřípadě pokud byl zatížen rozpočet příjemce nad úroveň 5% rozpočtu projektu.