

Controlling stavu realizace projektu

By Granteum, s. r. o. (spin-of VŠTE)

Zpracováno za období
Datum zpracování:říjen 2020
02.11.20

Název projektu: **Rozvoj virtuální laboratoře – II. etapa**
 Registrační číslo: **8110-004**

Hlavní řešitel: **Ing. Michal Ruschak (Straková Jarmila, Ing., Ph.D., doc.)**
 Správce rozpočtu: **Ing. Vendula Velková**
 Číslo interní zakázky: **Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8110-004**

Poskyvatel dotace: **VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)**
 Pravidla čerpání: **https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/proroktor_pro_tvurci_cinnost/interni_grantova_soutez/ligs_2020/**

Datum zahájení realizace projektu: **úterý 10. březen 2020** datum uveřejnění výsledků v IS
 Datum ukončení realizace projektu: **sobota 31. říjen 2020** dle harmonogramu výzvy - odevzdání ZZ

Projektový čas

**Základní informace o projektu**

Indikátory výstupy		Plánováno	Dosaženo	Termín plnění	Dosaženo %	Zbývá naplnit %	Dodržení harmonogramu/případné překročení termínu ve dnech
1	Výukové moduly pro SP Podniková ekonomika a Řízení lidských zdrojů	4	4	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok
2	PC pro obsluhu virtuální laboratoře	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok
3	Reklamní a propagační materiály	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok
4	Vstup a aktivní členství v krajské organizaci HUB	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok
5	Odborná literatura	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok

Rozpočet		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		137 645,30 Kč	137 645,30 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč

Neinvestiční položky		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		137 645,30 Kč	137 645,30 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
1	Literatura	4 911,00 Kč	4 911,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
2	Reklamní a propagační mat.	22 738,40 Kč	22 738,40 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
3	Výukové moduly pro VR	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
4	Počítač pro obsluhu VR	29 995,90 Kč	29 995,90 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč

Komentář:

Indikátor výstupu 1 - indikátor naplněn: vytvořeny výukové moduly pro předměty: Podnikové řízení, Strategický management, Manažerské dovednosti a Řízení změn.

Indikátor výstupu 2 - indikátor naplněn: reklamní předměty byly v průběhu října objednány a uhrzeny.

Indikátor výstupu 3 - indikátor naplněn: doložen dokument prokazující členství.


Indikátor výstupu 4 - indikátor naplněn: nakoupeny veškeré dostupné tituly.

Přesun částky 2738,4 Kč z položky Literatura do položky Reklamní a propagační materiály.

Přesun částky 300,60 Kč z položky Literatura do projektu 8110-002. Přesun částky 4,10 Kč z položky Počítač pro obsluhu VR do projektu 8110-002.

Ukazatele průběhu projektu

Ukazatel času




Stav plnění výstupů




Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech: 0

Stav čerpání rozpočtu




Zatížen rozpočet příjemce nad rámec projektu: 0,00 Kč

Ukazatele rizikovosti



Riziko nenaplnění výstupů
Ukazatel vyhodnocuje průběžné plnění cílů a to od doby překročení poloviny doby realizace projektu, v potaz bere i dodržování harmonogramu dílčích cílů.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství dosažených výstupů, popřípadě pokud nebyl dodržen termín u některého z dílčích indikátorů.



Riziko nedodržení rozpočtu
Ukazatel vyhodnocuje průběžné čerpání rozpočtu a to od překročení čtvrtiny realizace projektu, v potaz bere i zatížení rozpočtu příjemce nad rámec projektu.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství vyčerpaných prostředků, popřípadě pokud byl zatížen rozpočet příjemce nad úroveň 5% rozpočtu projektu.