

Zpracováno za období
Datum zpracování:říjen 2020
02.11.20Název projektu:
Registrační číslo:

Tvorba Case Studies: Inovace výukového materiálu předmětu Případová studie – Podnikatelský záměr určená pro bakalářskou formu studia programu
Ekonomika podniku
8110-005

Hlavní řešitel
Správce rozpočtu
Číslo interní zakázky

Ing. Michal Ruschak (Ing. Radka Vaničková, Ph.D.)
Ing. Vendula Velková
Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8110-005

Poskytovatel dotace:
Pravidla čerpání:

VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/proroktor_pro_tvurci_cinnost/interni_grantova_soutez/igs_2020/

Datum zahájení realizace projektu:
Datum ukončení realizace projektu:

úterý 10. březen 2020 datum uveřejnění výsledků v IS
sobota 31. říjen 2020 dle harmonogramu výzvy - odevzdání ZZ

Projektový čas

**Základní informace o projektu**

Indikátory výstupy		Plánováno	Dosaženo	Termín plnění	Dosaženo %	Zbývá naplnit %	Dodržení harmonogramu/případně překročení termínu ve dnech
1	E-book formou vysokoškolské učebnice nebo skript	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok

Rozpočet		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		33 000,00 Kč	33 000,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč


Neinvestiční položky		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		33 000,00 Kč	33 000,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00
1	Náklady na tvorbu e-booku a překlad do AJ	33 000,00 Kč	33 000,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč

Komentář:

Indikátor výstupu 1 – indikátor splněn: probíhají finální úpravy, dojde k dokončení v plánovaném termínu, tj. do 31. 10. 2020
Přesun částky 3000 Kč z položky Recenze do položky Překlad.

Ukazatele průběhu projektu

Ukazatel času



Stav plnění výstupů


1 100,00%

Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech:

0


Stav čerpání rozpočtu

Celkový rozpočet



100,00%

Neinvestiční rozpočet




100,00%

Zatížen rozpočet příjemce nad rámec projektu:


0,00 Kč

Ukazatele rizikovosti



Riziko nenaplnění výstupů
Ukazatel vyhodnocuje průběžné plnění cílů a to od doby překročení poloviny doby realizace projektu, v potaz bere i dodržování harmonogramu dílčích cílů.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství dosažených výstupů, popřípadě pokud nebyl dodržen termín u některého z dílčích indikátorů.



Riziko nedodržení rozpočtu
Ukazatel vyhodnocuje průběžné čerpání rozpočtu a to od překročení čtvrtiny realizace projektu, v potaz bere i zatížení rozpočtu příjemce nad rámec projektu.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství vyčerpaných prostředků, popřípadě pokud byl zatížen rozpočet příjemce nad úroveň 5% rozpočtu projektu.