

Controlling stavu realizace projektu

By Granteum, s. r. o. (spin-of VŠTE)

Zpracováno za období
Datum zpracování:říjen 2020
02.11.20Název projektu:
Registrační číslo:Studijní materiály (skripta) v oboru Německý jazyk
8110-006Hlavní řešitel
Správce rozpočtu
Číslo interní zakázkyIng. Michal Ruschak (Mgr. Tomášková Elena)
Ing. Vendula Velková
Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8110-006Poskyvatel dotace:
Pravidla čerpání:VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prarektor_pro_tvurci_cinnost/interni_grantova_soutez/igs_2020/Datum zahájení realizace projektu:
Datum ukončení realizace projektu:úterý 10. březen 2020 datum uveřejnění výsledků v IS
sobota 31. říjen 2020 dle harmonogramu výzvy - odevzdání ZZ

Projektový čas

**Základní informace o projektu**

Indikátory výstupu		Plánováno	Dosaženo	Termín plnění	Dosaženo %	Zbývá naplnit %	Dodržení harmonogramu/případné překročení termínu ve dnech
1	Skripta pro výuku obecné němčiny	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok
2	NJ slovníky	1	0	sobota 31. říjen 2020	0,00%	100,00%	ok
3	NJ cvičebnice	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok
4	Aplikace pro výuku němčiny	1	0	sobota 31. říjen 2020	0,00%	100,00%	ok

Rozpočet		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		24 656,91 Kč	24 656,91 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč

Neinvestiční položky		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		24 656,91 Kč	24 656,91 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00
1	Materiální náklady	14 666,91 Kč	14 666,91 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
2	Korektury rodilými mluvčími	9 990,00 Kč	9 990,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč

Komentář:

Výstup č. 3 splněn - nákup cvičebnic.

Indikátor výstupu 1 – indikátor splněn: probíhají finální úpravy, dojde k dokončení v plánovaném termínu, tj. do 31. 10. 2020

Indikátor výstupu 2 – NJ slovníky: namísto slovníků došlo k nákupu nejnovějších učebnic němčiny, které přispějí k naplnění cíle projektu.


Indikátor výstupu 4 – aplikace pro výuku němčiny: zamýšlenou aplikaci nebylo možno v rámci projektu IGS nakoupit (z důvodu nemožnosti zajištění požadované formy úhrady). Na splnění cíle projektu nemá vliv.

Pozn. k indikátorům 2 a 4: plánovaná výše rozpočtu na položku materiální náklady byla vyčerpána nákupem učebnic němčiny, které jsou stěžejní pro dosažení cíle projektu


Přesun částky 333,09 Kč z položky materiální náklady a částky 10 Kč z položky korektury do projektu 8110-002.

Ukazatele průběhu projektu

Ukazatel času




Stav plnění výstupů




Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech: 0

Stav čerpání rozpočtu




Zatížen rozpočet příjemce nad rámec projektu: 0,00 Kč

Ukazatele rizikovosti



Riziko nenaplnění výstupů
Ukazatel vyhodnocuje průběžné plnění cílů a to od doby překročení poloviny doby realizace projektu, v potaz bere i dodržování harmonogramu dílčích cílů.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství dosažených výstupů, popřípadě pokud nebyl dodržen termín u některého z dílčích indikátorů.



Riziko nedodržení rozpočtu
Ukazatel vyhodnocuje průběžné čerpání rozpočtu a to od překročení čtvrtiny realizace projektu, v potaz bere i zatížení rozpočtu příjemce nad rámec projektu.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství vyčerpaných prostředků, popřípadě pokud byl zatížen rozpočet příjemce nad úroveň 5% rozpočtu projektu.