

Controlling stavu realizace projektu

By Granteum, s. r. o. (spin-of VŠTE)

Zpracováno za období
Datum zpracování:říjen 2020
02.11.20Název projektu:
Registrační číslo:Skripta pro výuku technické angličtiny
8110-007Hlavní řešitel
Správce rozpočtu
Číslo interní zakázkyIng. Michal Ruschak (Mgr. Turinská Libuše)
Ing. Vendula Velková
Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8110-007Poskyvatel dotace:
Pravidla čerpání:VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prorektor_pro_tvurci_cinnost/interni_grantova_soutez/igs_2020/Datum zahájení realizace projektu:
Datum ukončení realizace projektu:úterý 10. březen 2020 datum uveřejnění výsledků v IS
sobota 31. říjen 2020 dle harmonogramu výzvy - odevzdání Z

Projektový čas

**Základní informace o projektu**

Indikátory výstupu		Plánováno	Dosaženo	Termín plnění	Dosaženo %	Zbývá naplnit %	Dodržení harmonogramu/případné překročení termínu ve dnech
1	skripta pro výuku odborné technické angličtiny	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok
2	licence pro aplikaci Grammarly	1	0	sobota 31. říjen 2020	0,00%	100,00%	ok
3	licence na výukové aplikace pro vytváření materiálů	1	0	sobota 31. říjen 2020	0,00%	100,00%	ok
4	AJ odborné slovníky	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok

Rozpočet		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		16 841,27 Kč	16 841,27 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč

Neinvestiční položky		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		16 841,27 Kč	16 841,27 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00
1	Materiální náklady	16 841,27 Kč	16 841,27 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč

Komentář:

Výstup č. 4 splněn - nákup AJ odborných slovníků.

Indikátor výstupu 1 – indikátor naplněn, nakoupeny učebnice (skripta)

Indikátor výstupu 2 – licence pro aplikaci Grammarly: zamýšlenou aplikaci nebylo možno v rámci projektu IGS nakoupit (z důvodu nemožnosti zajištění požadované formy úhrady). Na splnění cíle projektu nemá vliv.


Indikátor výstupu 3 - licence na výukové aplikace pro vytváření materiálů: zamýšlenou aplikaci nebylo možno v rámci projektu IGS nakoupit (z důvodu nemožnosti zajištění požadované formy úhrady). Na splnění cíle projektu nemá vliv.

Místo aplikací nakoupen elektronický překladový slovník technické angličtiny.


Přesun částky 3158,73 Kč z položky materiální náklady do projektu 8110-002.

Ukazatele průběhu projektu

Ukazatel času




Stav plnění výstupů




Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech: 0

Stav čerpání rozpočtu




Zatížen rozpočet příjemce nad rámec projektu: 0,00 Kč

Ukazatele rizikovosti



Riziko nenaplnění výstupů
Ukazatel vyhodnocuje průběžné plnění cílů a to od doby překročení poloviny doby realizace projektu, v potaz bere i dodržování harmonogramu dílčích cílů.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství dosažených výstupů, popřípadě pokud nebyl dodržen termín u některého z dílčích indikátorů.



Riziko nedodržení rozpočtu
Ukazatel vyhodnocuje průběžné čerpání rozpočtu a to od překročení čtvrtiny realizace projektu, v potaz bere i zatížení rozpočtu příjemce nad rámec projektu.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství vyčerpaných prostředků, popřípadě pokud byl zatížen rozpočet příjemce nad úroveň 5% rozpočtu projektu.