

Controlling stavu realizace projektu

By Granteum, s. r. o. (spin-of VŠTE)

Zpracováno za období
Datum zpracování:říjen 2020
02.11.20Název projektu:
Registrační číslo:Inovace studijních materiálů předmětu Fyzika II
8210-001Hlavní řešitel
Správce rozpočtu
Číslo interní zakázkyMgr. Tomáš Náhlik Ph.D.
Eva Greinerová, Dis.
Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8210-001Poskyvatel dotace:
Pravidla čerpání:VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prorektor_pro_tvurci_cinnost/interni_grantova_soutez/ligs_2020/Datum zahájení realizace projektu:
Datum ukončení realizace projektu:úterý 10. březen 2020 datum uveřejnění výsledků v IS
sobota 31. říjen 2020 dle harmonogramu výzvy - odevzdání Z

Projektový čas

**Základní informace o projektu**

Indikátory výstupu		Plánováno	Dosaženo	Termín plnění	Dosaženo %	Zbývá naplnit %	Dodržení harmonogramu/případné překročení termínu ve dnech
1	skripta Sběrka příkladů z Fyziky II – Opršal, Náhlik	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok
2	odborná literatura	11	11	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok
3	stavebnice Biofin + výkonové tranzistory - nákup	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok
4	akumulátory pro experimenty + příslušenství - nákup	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok
5	aktualizace odpovědníků z fyziky I v IS	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok
6	aktualizace odpovědníků z fyziky II v IS	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok

Rozpočet		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		29 633,57 Kč	29 607,57 Kč	99,91%	26,00 Kč	0,09%	385,00 Kč

Neinvestiční položky		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		29 633,57 Kč	29 607,57 Kč	99,91%	26,00 Kč	0,09%	385,00 Kč
1	Odborná literatura	6 156,87 Kč	6 130,87 Kč	99,58%	26,00 Kč	0,42%	0,00 Kč
2	Stavebnice Biofin + výkonové tranzistory	3 693,00 Kč	3 826,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	133,00 Kč
3	Akumulátory pro experimenty + příslušenství	1 037,70 Kč	1 037,70 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
4	IT vybavení	1 998,00 Kč	1 998,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
5	Odměna recenzentům	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
6	Tisk	13 748,00 Kč	14 000,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	252,00 Kč

Komentář:

Rozpočet žádosti: Materiální náklady = 38 700; Externí služby = 26 000. Schválený rozpočet: Materiální náklady = 8 948,45; Externí služby = 20 685,12.


Výstup č. 3, 4 - splněn - nákup stavebnice a akumulátoru.

Vytvoření nové rozpočtové položky "IT vybavení" = 1 998,-. Krácení položky "Akumulátory pro experimenty + příslušenství" o 304,3 Kč a položky "Odborná literatura" o 1 693,7 Kč.


Přesun 3000 z položky odměna recenzentům do položky Tisk

Ukazatele průběhu projektu

Ukazatel času




Stav plnění výstupů




Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech: 0

Stav čerpání rozpočtu




Zatížen rozpočet příjemce nad rámec projektu: 385,00 Kč

Ukazatele rizikovosti



Riziko nenaplnění výstupů
Ukazatel vyhodnocuje průběžné plnění cílů a to od doby překročení poloviny doby realizace projektu, v potaz bere i dodržování harmonogramu dílčích cílů.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství dosažených výstupů, popřípadě pokud nebyl dodržen termín u některého z dílčích indikátorů.



Riziko nedodržení rozpočtu
Ukazatel vyhodnocuje průběžné čerpání rozpočtu a to od překročení čtvrtiny realizace projektu, v potaz bere i zatížení rozpočtu příjemce nad rámec projektu.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství vyčerpaných prostředků, popřípadě pokud byl zatížen rozpočet příjemce nad úroveň 5% rozpočtu projektu.