

Controlling stavu realizace projektu

By Granteum, s. r. o. (spin-of VŠTE)

Zpracováno za období
Datum zpracování:říjen 2020
02.11.20Název projektu:
Registrační číslo:Aktualizace odborné literatury pro Support Centre
8210-004Hlavní řešitel
Správce rozpočtu
Číslo interní zakázkyRNDr. Dana Smetanová, Ph.D.
Eva Greinerová, Dis.
Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8210-004Poskyvatel dotace:
Pravidla čerpání:VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prorektor_pro_tvurci_cinnost/interni_grantova_soutez/ligs_2020/Datum zahájení realizace projektu:
Datum ukončení realizace projektu:úterý 10. březen 2020 datum uveřejnění výsledků v IS
sobota 31. říjen 2020 dle harmonogramu výzvy - odevzdání Z

Projektový čas

**Základní informace o projektu**

Indikátory výstupy		Plánováno	Dosaženo	Termín plnění	Dosaženo %	Zbývá naplnit %	Dodržení harmonogramu/případné překročení termínu ve dnech
1	cvičebnice Teorie rozhodování	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok
2	skripta Úvod do matematiky - část I - Smetanová a kol.	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok
3	vědecký článek	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok

Rozpočet		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		58 825,19 Kč	58 825,00 Kč	100,00%	0,19 Kč	0,00%	89,70 Kč

Neinvestiční položky		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		58 825,19 Kč	58 825,00 Kč	100,00%	0,19 Kč	0,00%	89,70 Kč
1	Odborná literatura	20 024,00 Kč	20 113,70 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	89,70 Kč
2	Tisk skript, odměny recenzentům, výroba výukových pomůcek, překlad článku	28 800,00 Kč	28 800,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
3	Cestovní náhrady	10 001,19 Kč	10 001,00 Kč	100,00%	0,19 Kč	0,00%	0,00 Kč

Komentář:

Rozpočet žádosti: Materiální náklady = 60 000; Externí služby = 35 000; Cestovní náhrady = 25 000. Schválený rozpočet: Materiální náklady = 20 024,19; Externí služby = 27 845,36; Cestovní náhrady = 20 784,44.

V položce externí služby bude zahrnut k poplatku za článek (poníženo na 3.650,50 Kč) také překlad článku (6300 Kč) a doprava (49,50 Kč).

Zrušení položky "Doprava" a přesun částky 49,50 Kč do položky tisk skript, sloučení položky poplatek za článek (6300) a tisk skript do jedné položky (27845,36 + 49,50)

Převedení částky 783,44 Kč z Cestovného do Služeb a nákladů výrobních (překlad + tisk skript)

U IGS 8210-004 dojde ke snížení celkové částky rozpočtu o 9.828,80 v položce Služby a tato částka se přesune a navýší rozpočet IGS 8210-007 (služby - tisk skript). Výstupy obou projektů budou zachovány.


Zrušení položky "Poplatek za publikaci vědeckého článku" a přesun částky 3650,50 Kč do položky Tisk skript, odměny recenzentům, výroba výukových pomůcek, překlad

Ukazatele průběhu projektu

Ukazatel času




Stav plnění výstupů




Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech: 0

Stav čerpání rozpočtu




Zatížení rozpočet příjemce nad rámec projektu: 89,70 Kč

Ukazatele rizikovosti



Riziko nenaplnění výstupů
Ukazatel vyhodnocuje průběžné plnění cílů a to od doby překročení poloviny doby realizace projektu, v potaz bere i dodržování harmonogramu dílčích cílů.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství dosažených výstupů, popřípadě pokud nebyl dodržen termín u některého z dílčích indikátorů.



Riziko nedodržení rozpočtu
Ukazatel vyhodnocuje průběžné čerpání rozpočtu a to od překročení čtvrtiny realizace projektu, v potaz bere i zatížení rozpočtu příjemce nad rámec projektu.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství vyčerpaných prostředků, popřípadě pokud byl zatížen rozpočet příjemce nad úroveň 5% rozpočtu projektu.