

Controlling stavu realizace projektu

By Granteum, s.r.o. (spin-of VŠTE)

Zpracováno za období
Datum zpracování:říjen 2020
02.11.20Název projektu:
Registrační číslo:Inovace předmětů se zaměřením na strojírenské technologie
8210-005Hlavní řešitel
Správce rozpočtu
Číslo interní zakázkySOCHA, Ladislav, doc. Ing. Ph.D.
Eva Greinerová, Dis.
Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8210-005Poskyvatel dotace:
Pravidla čerpání:VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/proroktor_pro_tvurci_cinnost/interni_grantova_soutez/ligs_2020/Datum zahájení realizace projektu:
Datum ukončení realizace projektu:úterý 10. březen 2020 datum uveřejnění výsledků v IS
sobota 31. říjen 2020 dle harmonogramu výzvy - odevzdání Z

Projektový čas

**Základní informace o projektu**

Indikátory výstupy		Plánováno	Dosaženo	Termín plnění	Dosaženo %	Zbývá naplnit %	Dodržení harmonogramu/případné překročení termínu ve dnech
1	Komplexní elektronické podklady k přednáškám doplněné o nové teoretické poznatky a provozní příklady	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok
2	Zavedené úlohy obohacené o didaktické interaktivní prvky a kontrolní testy	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok
3	Vypracované podklady pro laboratorní cvičení ve formě praktik/kurzů při využití stávajících laboratorních zařízení	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok
4	Doplnění pedagogických podkladů o elektronické podklady představující reálné ukázky	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok

Rozpočet		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		44 305,40 Kč	44 305,40 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč

Neinvestiční položky		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		44 305,40 Kč	44 305,40 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
1	Projektor do laboratoře H-016	31 990,00 Kč	31 990,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
2	Výroba výukových kokil pro inovaci laboratorních praktik	12 315,40 Kč	12 315,40 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč


Komentář:

Rozpočet žádosti: Materiální náklady = 140 000; Externí služby = 15 000. Schválený rozpočet: Materiální náklady = 32 371,67; Externí služby = 11 933,73.


Přesun Kč z položky materiální náklady v částce 381,67 Kč do položky externí služby. Navýšená částka v externích službách bude využita v plné výši na výrobu výukových kokil.

Ukazatele průběhu projektu

Ukazatel času




Stav plnění výstupů




Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech: 0

Stav čerpání rozpočtu




Zatížen rozpočet příjemce nad rámec projektu: 0,00 Kč

Ukazatele rizikovitosti



Riziko nenaplnění výstupů
Ukazatel vyhodnocuje průběžné plnění cílů a to od doby překročení poloviny doby realizace projektu, v potaz bere i dodržování harmonogramu dílčích cílů.

Rizikovitost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství dosažených výstupů, popřípadě pokud nebyl dodržen termín u některého z dílčích indikátorů.



Riziko nedodržení rozpočtu
Ukazatel vyhodnocuje průběžné čerpání rozpočtu a to od překročení čtvrtiny realizace projektu, v potaz bere i zatížení rozpočtu příjemce nad rámec projektu.

Rizikovitost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství vyčerpaných prostředků, popřípadě pokud byl zatížen rozpočet příjemce nad úroveň 5% rozpočtu projektu.