

Controlling stavu realizace projektu

By Granteum, s.r.o. (spin-of VŠTE)

Zpracováno za období
Datum zpracování:říjen 2020
02.11.20Název projektu:
Registrační číslo:Příprava materiálů k předmětu "Virtuální realita designu strojních konstrukcí" včetně aktualizace cizojazyčné literatury
8210-006Hlavní řešitel
Správce rozpočtu
Číslo interní zakázkydoc. Ing. Petr Hrubý, CSc.
Eva Greinerová, Dis.
Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8210-006Poskyvatel dotace:
Pravidla čerpání:VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prorektor_pro_tvurci_cinnost/interni_grantova_soutez/ligs_2020/Datum zahájení realizace projektu:
Datum ukončení realizace projektu:úterý 10. březen 2020 datum uveřejnění výsledků v IS
sobota 31. říjen 2020 dle harmonogramu výzvy - odevzdání ZZ

Projektový čas

**Základní informace o projektu**

| Indikátory výstupy | | Plánováno | Dosaženo | Termín plnění | Dosaženo % | Zbývá naplnit % | Dodržení harmonogramu/případné překročení termínu ve dnech |
|--------------------|---|-----------|----------|-----------------------|------------|-----------------|--|
| 1 | skripta pro obor Strojírenství | 2 | 2 | sobota 31. říjen 2020 | 100,00% | 0,00% | ok |
| 2 | podpůrný učební text pro předmět "Virtuální realita designu strojních konstrukcí" | 1 | 1 | sobota 31. říjen 2020 | 100,00% | 0,00% | ok |
| 3 | vědecké články v databázi Scopus nebo WoS | 2 | 2 | sobota 31. říjen 2020 | 100,00% | 0,00% | ok |

| Rozpočet | | Rozpočet projektu | Čerpáno z rozpočtu | Profinancováno % | Zbývá k dočerpání | Zbývá profinancovat % | Náklady které nese příjemce |
|----------|--|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Celkem | | 30 804,24 Kč | 30 804,24 Kč | 100,00% | 0,00 Kč | 0,00% | 248,76 Kč |


| Neinvestiční položky | | Rozpočet projektu | Čerpáno z rozpočtu | Profinancováno % | Zbývá k dočerpání | Zbývá profinancovat % | Náklady které nese příjemce |
|----------------------|---|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Celkem | | 30 804,24 Kč | 30 804,24 Kč | 100,00% | 0,00 Kč | 0,00% | 248,76 Kč |
| 1 | Materiální náklady - odborná literatura | 6 936,79 Kč | 7 153,00 Kč | 100,00% | 0,00 Kč | 0,00% | 216,21 Kč |
| 2 | Externí služby - tisk skript, recenzní posudky na skripta | 23 867,45 Kč | 23 900,00 Kč | 100,00% | 0,00 Kč | 0,00% | 32,55 Kč |

Komentář:


Rozpočet žádosti: Materiální náklady = 30 000; Externí služby = 30 000. Schválený rozpočet: Materiální náklady = 6 936,79; Externí služby = 23 867,45.

Ukazatele průběhu projektu

Ukazatel času




Stav plnění výstupů




Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech: 0

Stav čerpání rozpočtu




Zatížen rozpočet příjemce nad rámec projektu: 248,76 Kč

Ukazatele rizikovosti



Riziko nenaplnění výstupů
Ukazatel vyhodnocuje průběžné plnění cílů a to od doby překročení poloviny doby realizace projektu, v potaz bere i dodržování harmonogramu dílčích cílů.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství dosažených výstupů, popřípadě pokud nebyl dodržen termín u některého z dílčích indikátorů.



Riziko nedodržení rozpočtu
Ukazatel vyhodnocuje průběžné čerpání rozpočtu a to od překročení čtvrtiny realizace projektu, v potaz bere i zatížení rozpočtu příjemce nad rámec projektu.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství vyčerpaných prostředků, popřípadě pokud byl zatížen rozpočet příjemce nad úroveň 5% rozpočtu projektu.