

Controlling stavu realizace projektu

By Granteum, s.r.o. (spin-of VŠTE)

Zpracováno za období
Datum zpracování:říjen 2020
02.11.20Název projektu:
Registrační číslo:Profilace studijních materiálů
8210-007Hlavní řešitel
Správce rozpočtu
Číslo interní zakázkyIng. Papoušková, Dr. Telecký
Eva Greinerová, Dis.
Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8210-007Poskytovatel dotace:
Pravidla čerpání:VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prorektor_pro_tvurci_cinnost/interni_grantova_soutez/igs_2020/Datum zahájení realizace projektu:
Datum ukončení realizace projektu:úterý 10. březen 2020 datum uveřejnění výsledků v IS
sobota 31. říjen 2020 dle harmonogramu výzvy - odevzdání ZZ

Projektový čas

**Základní informace o projektu**

Indikátory výstupy		Plánováno	Dosaženo	Termín plnění	Dosaženo %	Zbývá naplnit %	Dodržení harmonogramu/případné překročení termínu ve dnech
1	příkladová část učebních materiálů pro předměty OVY, OVY_z a N_KVM	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok
2	článek v databázi WoS nebo SCOPUS	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok

Rozpočet		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		20 054,32 Kč	20 054,32 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	13 369,45 Kč
Neinvestiční položky		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		20 054,32 Kč	20 054,32 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	13 369,45 Kč
1	Materiální náklady - odborná literatura	3 098,43 Kč	3 466,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	367,57 Kč
2	Externí služby - překlad článku	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
3	Tisk skript	13 955,89 Kč	26 957,77 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	13 001,88 Kč

Komentář:

Rozpočet žádosti: Materiální náklady = 13 400; Externí služby = 8 000. Schválený rozpočet: Materiální náklady = 3 098,43; Externí služby = 6 364,65.


V položce externí služby je požadavek na odejmutí položky vložné za články a nově bude zahrnut překlad článku 3.000 Kč a tisk skript 3.627,09. Z IGS 8210-018 byl požadavek na přesun částky 262,44 na IGS 8210-007 do položky externí služby.

Žádáme o přesun 500 Kč z ID 8210-018 služby (původně plánovaná částka na grafické úpravy nebude realizována, řešitel provede sám) do ID 8210-007 služby – (tisk skript).

U IGS 8210-004 dojde ke snížení celkové částky rozpočtu o 9.828,80 v položce Služby a tato částka se přesune a navýší rozpočet IGS 8210-007 (služby - tisk skript). Výstupy obou projektů budou zachovány.

Ukazatele průběhu projektu

Ukazatel času



Stav plnění výstupů

1 100,00%


2 100,00%

Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech:

0

Stav čerpání rozpočtu

Celkový rozpočet



100,00%

Neinvestiční rozpočet




100,00%

Zatížení rozpočet příjemce nad rámec projektu:


13 369,45 Kč

Ukazatele rizikovosti



Riziko nenaplnění výstupů
Ukazatel vyhodnocuje průběžné plnění cílů a to od doby překročení poloviny doby realizace projektu, v potaz bere i dodržování harmonogramu dílčích cílů.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství dosažených výstupů, popřípadě pokud nebyl dodržen termín u některého z dílčích indikátorů.



Riziko nedodržení rozpočtu
Ukazatel vyhodnocuje průběžné čerpání rozpočtu a to od překročení čtvrtiny realizace projektu, v potaz bere i zatížení rozpočtu příjemce nad rámec projektu.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství vyčerpaných prostředků, popřípadě pokud byl zatížen rozpočet příjemce nad úroveň 5% rozpočtu projektu.