

Zpracováno za období  
Datum zpracování:říjen 2020  
02.11.20Název projektu:  
Registrační číslo:Vývoj pokročilých stavebních materiálů se zaměřením na rozvoj experimentální analýzy a propojení se studijním programem SHM  
8210-009Hlavní řešitel  
Správce rozpočtu  
Číslo interní zakázkyIng. Jiří Šál  
Eva Greinerová, Dis.  
Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8210-009Poskytovatel dotace:  
Pravidla čerpání:VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)  
[https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prorektor\\_pro\\_tvurci\\_cinnost/interni\\_grantova\\_soutez/igs\\_2020/](https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prorektor_pro_tvurci_cinnost/interni_grantova_soutez/igs_2020/)Datum zahájení realizace projektu:  
Datum ukončení realizace projektu:úterý 10. březen 2020 datum uveřejnění výsledků v IS  
sobota 31. říjen 2020 dle harmonogramu výzvy - odevzdání ZZ

Projektový čas

**Základní informace o projektu**

Indikátory výstupy		Plánováno	Dosaženo	Termín plnění	Dosaženo %	Zbývá naplnit %	Dodržení harmonogramu/případné překročení termínu ve dnech
1	článek v databázi WoS nebo SCOPUS	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok
2	Inovace předmětu SHM	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok

Rozpočet		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		18 292,79 Kč	18 292,79 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	1 230,56 Kč


Neinvestiční položky		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		18 292,79 Kč	18 292,79 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	1 230,56 Kč
1	Materiální náklady - analytické síto ISO 3310/1 100x40mm	18 292,79 Kč	19 523,35 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	1 230,56 Kč

**Komentář:**

Rozpočet žádosti: Materiální náklady = 79 112,08. Schválený rozpočet: Materiální náklady = 18 292,79.

## Ukazatele průběhu projektu

### Ukazatel času



### Stav plnění výstupů

1 100,00%


2 100,00%

Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech:

0


### Stav čerpání rozpočtu

Celkový rozpočet



100,00%

Neinvestiční rozpočet




100,00%

Zatížen rozpočet příjemce nad rámec projektu:


1 230,56 Kč

### Ukazatele rizikovosti



**Riziko nenaplnění výstupů**  
Ukazatel vyhodnocuje průběžné plnění cílů a to od doby překročení poloviny doby realizace projektu, v potaz bere i dodržování harmonogramu dílčích cílů.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství dosažených výstupů, popřípadě pokud nebyl dodržen termín u některého z dílčích indikátorů.



**Riziko nedodržení rozpočtu**  
Ukazatel vyhodnocuje průběžné čerpání rozpočtu a to od překročení čtvrtiny realizace projektu, v potaz bere i zatížení rozpočtu příjemce nad rámec projektu.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství vyčerpaných prostředků, popřípadě pokud byl zatížen rozpočet příjemce nad úroveň 5% rozpočtu projektu.