

Controlling stavu realizace projektu

By Granteum, s.r.o. (spin-of VŠTE)

Zpracováno za období
Datum zpracování:říjen 2020
02.11.20Název projektu:
Registrační číslo:Multimediální pomůcky pro výuku a propagaci odborných předmětů navazujícího magisterského studijního programu Logistika na Katedře dopravy a logistiky
8210-010Hlavní řešitel
Správce rozpočtu
Číslo interní zakázkyStopková, Mária, Ing., PhD.
Eva Greinerová, Dis.
Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8210-010Poskytovatel dotace:
Pravidla čerpání:VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prorektor_pro_tvurci_cinnost/interni_grantova_soutez/ligs_2020/Datum zahájení realizace projektu:
Datum ukončení realizace projektu:úterý 10. březen 2020 datum uveřejnění výsledků v IS
sobota 31. říjen 2020 dle harmonogramu výzvy - odevzdání ZZ

Projektový čas

**Základní informace o projektu**

Indikátory výstupy		Plánováno	Dosaženo	Termín plnění	Dosaženo %	Zbývá naplnit %	Dodržení harmonogramu/případné překročení termínu ve dnech
1	Multimediální soubory přehratelné v běžně dostupných přehrávačích videí	6	6	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok

Rozpočet		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		17 333,33 Kč	17 333,33 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	182,18 Kč


Neinvestiční položky		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		17 333,33 Kč	17 333,33 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	182,18 Kč
1	Materiální náklady - SAMSUNG C32F 391, 32"	5 904,96 Kč	5 904,96 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
2	Seagate externí disk	2 192,41 Kč	2 192,41 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
3	iGet tablet + powerbanky Xiaomi	3 855,96 Kč	4 038,14 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	182,18 Kč
4	Cestovní náhrady	5 380,00 Kč	5 380,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč

Komentář:

Rozpočet žádosti: Materiální náklady = 45 000; Cestovní náhrady = 10 000. Schválený rozpočet: Materiální náklady = 10 405,18; Cestovní náhrady = 6 928,15.
Přesun zbylých finančních prostředků (1.048,15 Kč) na Cestovné do Materiální náklady, včetně drobného majetku.

Ukazatele průběhu projektu

Ukazatel času



Stav plnění výstupů


1 100,00%

Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech:


0

Stav čerpání rozpočtu

Celkový rozpočet




Neinvestiční rozpočet



Zatížen rozpočet příjemce nad rámec projektu:


182,18 Kč

Ukazatele rizikovosti



Riziko nenaplnění výstupů
Ukazatel vyhodnocuje průběžné plnění cílů a to od doby překročení poloviny doby realizace projektu, v potaz bere i dodržování harmonogramu dílčích cílů.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství dosažených výstupů, popřípadě pokud nebyl dodržen termín u některého z dílčích indikátorů.



Riziko nedodržení rozpočtu
Ukazatel vyhodnocuje průběžné čerpání rozpočtu a to od překročení čtvrtiny realizace projektu, v potaz bere i zatížení rozpočtu příjemce nad rámec projektu.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství vyčerpaných prostředků, popřípadě pokud byl zatížen rozpočet příjemce nad úroveň 5% rozpočtu projektu.