

Zpracováno za období
Datum zpracování:říjen 2020
02.11.20Název projektu:
Registrační číslo:Softwarová aplikace pro vyhodnocování dopravních kordonových průzkumů
8210-012Hlavní řešitel
Správce rozpočtu
Číslo interní zakázkyHanzl, Jiří, Ing. Bc. Ph.D.
Eva Greinerová, Dis.
Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8210-012Poskytovatel dotace:
Pravidla čerpání:VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prorektor_pro_tvurci_cinnost/interni_grantova_soutez/igs_2020/Datum zahájení realizace projektu:
Datum ukončení realizace projektu:úterý 10. březen 2020 datum uveřejnění výsledků v IS
sobota 31. říjen 2020 dle harmonogramu výzvy - odevzdání ZZ

Projektový čas

**Základní informace o projektu**

Indikátory výstupy		Plánováno	Dosaženo	Termín plnění	Dosaženo %	Zbývá naplnit %	Dodržení harmonogramu/případné překročení termínu ve dnech
1	softwarová aplikace pro vyhodnocování dopravních kordonových průzkumů	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok
2	Vědecký článek	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok

Rozpočet		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		66 730,55 Kč	66 730,55 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	1 183,44 Kč

Neinvestiční položky		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		66 730,55 Kč	66 730,55 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	1 183,44 Kč
1	Odborná literatura	910,11 Kč	998,80 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	88,69 Kč
2	IT specialista	49 900,00 Kč	49 900,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
3	Prodloužení licence	10 241,44 Kč	10 241,44 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
4	Vědecký článek	5 679,00 Kč	6 773,75 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	1 094,75 Kč

Komentář:

Rozpočet žádosti: Materiální náklady = 3 936; Externí služby = 80 120; Cestovní náhrady = 3 000. Schválený rozpočet: Materiální náklady = 910,11; Externí služby = 63 742; Cestovní náhrady = 2 078,44.

Požadavek na změnu rozpočtu - září 2020: přesun nevyčerpaných finančních prostředků grantu (5 569,- Kč) v rámci služeb na vystavení další objednávky IT specialistovi na rozšíření vytvořené aplikace


Požadavek na změnu výstupu IGS - září 2020: výstupem nebude článek publikovaný ve sborníku konference. Článek byl požadatelem konference Transport Means 2020 zamítnut.

Požadavek na změnu výstupu IGS - říjen 2020: výstupem nebude "Dovybavení laboratoře o další SW" ale "Vědecký článek"

Zrušení položky "DPD zásilka" 110,- Kč přesun částky do nové položky "Vědecký článek" 110,- Kč + přesun částky 5569,- Kč z položky "IT specialista"

Ukazatele průběhu projektu

Ukazatel času



Stav plnění výstupů

1 100,00%


2 100,00%

Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech:


0

Stav čerpání rozpočtu

Celkový rozpočet




Neinvestiční rozpočet



Zatížen rozpočet příjemce nad rámec projektu:


1 183,44 Kč

Ukazatele rizikovosti



Riziko nenaplnění výstupů
Ukazatel vyhodnocuje průběžné plnění cílů a to od doby překročení poloviny doby realizace projektu, v potaz bere i dodržování harmonogramu dílčích cílů.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství dosažených výstupů, popřípadě pokud nebyl dodržen termín u některého z dílčích indikátorů.



Riziko nedodržení rozpočtu
Ukazatel vyhodnocuje průběžné čerpání rozpočtu a to od překročení čtvrtiny realizace projektu, v potaz bere i zatížení rozpočtu příjemce nad rámec projektu.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství vyčerpaných prostředků, popřípadě pokud byl zatížen rozpočet příjemce nad úroveň 5% rozpočtu projektu.