

Controlling stavu realizace projektu

By Granteum, s.r.o. (spin-of VŠTE)

Zpracováno za období
Datum zpracování:říjen 2020
02.11.20Název projektu:
Registrační číslo:Inovace experimentů pro demonstraci učiva CHS Chemie a podpora výzkumné aktivity materiálového centra VŠTE
8210-013Hlavní řešitel
Správce rozpočtu
Číslo interní zakázkyPodlesný, Jan, Ing., Ph.D.
Eva Greinerová, Dis.
Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8210-013Poskyvatel dotace:
Pravidla čerpání:VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prarektor_pro_tvurci_cinnost/interni_grantova_soutez/ligs_2020/Datum zahájení realizace projektu:
Datum ukončení realizace projektu:úterý 10. březen 2020 datum uveřejnění výsledků v IS
sobota 31. říjen 2020 dle harmonogramu výzvy - odevzdání ZZ

Projektový čas

**Základní informace o projektu**

Indikátory výstupy		Plánováno	Dosaženo	Termín plnění	Dosaženo %	Zbývá naplnit %	Dodržení harmonogramu/případné překročení termínu ve dnech
1	Série experimentů, které mohou prakticky demonstrovat principy teoretický probíraného učiva	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok
2	Účast na vědecko-popularizačních akcích pro veřejnost a návštěvníky VŠTE	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok


Rozpočet		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		23 122,62 Kč	23 122,62 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	163,61 Kč

Neinvestiční položky		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		23 122,62 Kč	23 122,62 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	163,61 Kč
1	Chemikálie a laboratorní materiál pro demonstrační experimenty	17 774,42 Kč	17 938,03 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	163,61 Kč
2	Chemické sklo, materiál pro analýzu a čištění substancí	5 348,20 Kč	5 348,20 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč

Komentář:

Ukazatele průběhu projektu

Ukazatel času



Stav plnění výstupů

1 100,00%


2 100,00%

Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech:

0


Stav čerpání rozpočtu

Celkový rozpočet



100,00%

Neinvestiční rozpočet




100,00%

Zatížen rozpočet příjemce nad rámec projektu:


163,61 Kč

Ukazatele rizikovosti



Riziko nenaplnění výstupů
Ukazatel vyhodnocuje průběžné plnění cílů a to od doby překročení poloviny doby realizace projektu, v potaz bere i dodržování harmonogramu dílčích cílů.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství dosažených výstupů, popřípadě pokud nebyl dodržen termín u některého z dílčích indikátorů.



Riziko nedodržení rozpočtu
Ukazatel vyhodnocuje průběžné čerpání rozpočtu a to od překročení čtvrtiny realizace projektu, v potaz bere i zatížení rozpočtu příjemce nad rámec projektu.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství vyčerpaných prostředků, popřípadě pokud byl zatížen rozpočet příjemce nad úroveň 5% rozpočtu projektu.