

Controlling stavu realizace projektu

By Granteum, s. r. o. (spin-of VŠTE)

Zpracováno za období
Datum zpracování:říjen 2020
02.11.20Název projektu:
Registrační číslo:Zpracování dat z digitální fotogrammetrie a optického 3D skeneru
8210-015Hlavní řešitel
Správce rozpočtu
Číslo interní zakázkyDědič, Martin, Ing.
Eva Greinerová, Dis.
Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8210-015Poskyvatel dotace:
Pravidla čerpání:VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prorektor_pro_tvurci_cinnost/interni_grantova_soutez/ligs_2020/Datum zahájení realizace projektu:
Datum ukončení realizace projektu:úterý 10. březen 2020 datum uveřejnění výsledků v IS
sobota 31. říjen 2020 dle harmonogramu výzvy - odevzdání ZZ

Projektový čas

**Základní informace o projektu**

Indikátory výstupy		Plánováno	Dosaženo	Termín plnění	Dosaženo %	Zbývá naplnit %	Dodržení harmonogramu/případně překročení termínu ve dnech
1	Podpora komerčního využití podoby zakázek na zpracování dat	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok
2	Úprava anotací, doplnění obsahové náplně učebních textů, přednášek a seminářů	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok
3	Podpora a příprava publikačních výstupů mladých AP	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok

Rozpočet		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		50 139,76 Kč	50 133,76 Kč	99,99%	6,00 Kč	0,01%	23,82 Kč

Neinvestiční položky		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		50 139,76 Kč	50 133,76 Kč	99,99%	6,00 Kč	0,01%	23,82 Kč
1	PC myš	619,43 Kč	613,43 Kč	99,03%	6,00 Kč	0,97%	0,00 Kč
2	Kingston canvas react microSDXC 128 GB + SD adaptér	688,31 Kč	688,31 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
3	Licence na 3 roky Autodesk Recap Pro	31 978,85 Kč	31 978,85 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
4	Pořízení měsíční licence „PIX 4D“	7 096,00 Kč	7 096,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
5	Materiální náklady -IT příslušenství pro ukládání dat během práce v terénu	2 829,02 Kč	2 845,99 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	16,97 Kč
6	Cestovní náhrady	6 928,15 Kč	6 935,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	6,85 Kč

Komentář:


Rozpočet žádosti: Materiální náklady = 5 813; Externí služby = 52 625; Cestovní náhrady = 10 000. Schválený rozpočet: Materiální náklady = 1 344,12; Externí služby = 41 867,49; Cestovní náhrady = 6 928,15.

V položce externí služby je požadavek na odejmutí položky „Publikování projektu ze SW realitycapture“ za 5 000 Kč a nově bude zahrnuto „Pořízení měsíční licence „PIX 4D““ 7.096 Kč. Na položku „Vložené na konferenci“ bude nově vyhrazeno 2.740,02 Kč (původní částka 4799,64 Kč); částka 2059,62 Kč bude společně s částkou 36,38 Kč z položky „Materiální náklady - PC myš“ přesunuta do nově vzniklé položky „Pořízení měsíční licence „PIX 4D““.

Převod finančních prostředků z nákladů na služby na materiální náklady. V původním rozpočtu řešitel počítal s publikováním článku na konferenci, která je ale z důvodu koronavirových opatření odložena o rok. Místo vloženého na konferenci využije řešitel finanční prostředky k nákupu příslušenství pro ukládání dat během práce v terénu. Jedná se o částku 2.829,02 Kč.

Ukazatele průběhu projektu

Ukazatel času




Stav plnění výstupů




Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech: 0

Stav čerpání rozpočtu




Zatížen rozpočet příjemce nad rámec projektu: 23,82 Kč

Ukazatele rizikovitosti



Riziko nenaplnění výstupů
Ukazatel vyhodnocuje průběžné plnění cílů a to od doby překročení poloviny doby realizace projektu, v potaz bere i dodržování harmonogramu dílčích cílů.

Rizikovitost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství dosažených výstupů, popřípadě pokud nebyl dodržen termín u některého z dílčích indikátorů.



Riziko nedodržení rozpočtu
Ukazatel vyhodnocuje průběžné čerpání rozpočtu a to od překročení čtvrtiny realizace projektu, v potaz bere i zatížení rozpočtu příjemce nad rámec projektu.

Rizikovitost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství vyčerpaných prostředků, popřípadě pokud byl zatížen rozpočet příjemce nad úroveň 5% rozpočtu projektu.