

Controlling stavu realizace projektu

By Granteum, s. r. o. (spin-of VŠTE)

Zpracováno za období
Datum zpracování:říjen 2020
02.11.20Název projektu:
Registrační číslo:Profilace obsahové stránky základních kurzů matematiky
8210-017Hlavní řešitel
Správce rozpočtu
Číslo interní zakázkydoc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Eva Greinerová, Dis.
Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8210-017Poskyvatel dotace:
Pravidla čerpání:VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prorektor_pro_tvurci_cinnost/interni_grantova_soutez/ligs_2020/Datum zahájení realizace projektu:
Datum ukončení realizace projektu:úterý 10. březen 2020 datum uveřejnění výsledků v IS
sobota 31. říjen 2020 dle harmonogramu výzvy - odevzdání ZZ

Projektový čas

**Základní informace o projektu**

Indikátory výstupy		Plánováno	Dosaženo	Termín plnění	Dosaženo %	Zbývá naplnit %	Dodržení harmonogramu/případné překročení termínu ve dnech
1	aktualizovaná sbírka příkladů pro všechna témata vyučovaná v předmětech MAT, MAT_1, MAT_2	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok
2	aktualizovaná sbírka příkladů pro všechna témata vyučovaná v předmětech MAT_2, MAT_2z	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok
3	články odeslané do WoS nebo SCOPUS	2	2	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok

Rozpočet		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		51 489,38 Kč	51 443,38 Kč	99,91%	46,00 Kč	0,09%	54,17 Kč

Neinvestiční položky		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		51 489,38 Kč	51 443,38 Kč	99,91%	46,00 Kč	0,09%	54,17 Kč
1	Materiální náklady - přenosný notebook	31 490,00 Kč	31 490,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
2	Materiální náklady - příslušenství k NTB	4 983,54 Kč	4 937,54 Kč	99,08%	46,00 Kč	0,92%	0,00 Kč
3	Materiální náklady - odborná literatura	10 510,84 Kč	10 565,01 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	54,17 Kč
4	Cestovní náhrady	4 505,00 Kč	4 505,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč

Komentář:


Rozpočet žádosti: Materiální náklady = 50 000; Externí služby = 11 000; Cestovní náhrady = 45 000. Schválený rozpočet: Materiální náklady = 11 561,31; Externí služby = 8 751,40; Cestovní náhrady = 31 176,67.

Položku cestovné pokrátíme o 209 Kč a tato částka bude přesunuta do položky služby – doprava/poštovné.


Vznik nové rozpočtové položky "Materiální náklady - příslušenství k NTB". V položce materiální náklady žádáme o úpravu následujících položek: "Materiální náklady - odborná literatura" - krácení částky 15489,38 Kč o 490 Kč do položky "Ma Přesun z položky služby 209 Kč do položky materiál. V položce cestovné zbývá 286 Kč, které řešitel již nevyužije a tímto žádáme o přesun do položky materiál.

Ukazatele průběhu projektu

Ukazatel času




Stav plnění výstupů




Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech: 0

Stav čerpání rozpočtu




Zatížen rozpočet příjemce nad rámec projektu: 54,17 Kč

Ukazatele rizikovosti



Riziko nenaplnění výstupů
Ukazatel vyhodnocuje průběžné plnění cílů a to od doby překročení poloviny doby realizace projektu, v potaz bere i dodržování harmonogramu dílčích cílů.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství dosažených výstupů, popřípadě pokud nebyl dodržen termín u některého z dílčích indikátorů.



Riziko nedodržení rozpočtu
Ukazatel vyhodnocuje průběžné čerpání rozpočtu a to od překročení čtvrtiny realizace projektu, v potaz bere i zatížení rozpočtu příjemce nad rámec projektu.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství vyčerpaných prostředků, popřípadě pokud byl zatížen rozpočet příjemce nad úroveň 5% rozpočtu projektu.