

Controlling stavu realizace projektu

By Granteum, s.r.o. (spin-of VŠTE)

Zpracováno za období
Datum zpracování:říjen 2020
02.11.20Název projektu:
Registrační číslo:Zlepšení průchodnosti studijních programů II
8210-018Hlavní řešitel
Správce rozpočtu
Číslo interní zakázkyIng. Květa Papoušková
Eva Greinerová, Dis.
Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8210-018Poskytovatel dotace:
Pravidla čerpání:VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prorektor_pro_tvurci_cinnost/interni_grantova_soutez/ligs_2020/Datum zahájení realizace projektu:
Datum ukončení realizace projektu:úterý 10. březen 2020 datum uveřejnění výsledků v IS
sobota 31. říjen 2020 dle harmonogramu výzvy - odevzdání ZZ

Projektový čas

**Základní informace o projektu**

Indikátory výstupy		Plánováno	Dosaženo	Termín plnění	Dosaženo %	Zbývá naplnit %	Dodržení harmonogramu/případné překročení termínu ve dnech
1	příkladová část učebních materiálů pro předmět ZKP	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok
2	příkladová část učebních materiálů pro předmět ZAM	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok
3	Doplnění materiálů pro předmět ZAM o teorii a řešené příklady	1	1	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok

Rozpočet		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		9 676,50 Kč	9 676,50 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	61,96 Kč

Neinvestiční položky		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		9 676,50 Kč	9 676,50 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	61,96 Kč
1	Materiální náklady - odborná literatura	3 676,50 Kč	3 738,46 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	61,96 Kč
2	Externí služby - odměny recenzentům	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč

Komentář:


Rozpočet žádosti: Materiální náklady = 15 900; Externí služby = 8 500. Schválený rozpočet: Materiální náklady = 3 676,5; Externí služby = 6762,44.

Přesun částky 262,44 z externích služeb (odměny recenzentům) na IGS 8210-007 do položky externí služby.

Zrušení položky "Externí služby - odměny za grafické zpracování" (Žádáme o přesun 500 Kč z ID 8210-018 služby (původně plánovaná částka na grafické úpravy nebude realizována, řešitel provede sám) do ID 8210-007 služby - (tisk skript).)

Ukazatele průběhu projektu

Ukazatel času




Stav plnění výstupů




Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech: 0

Stav čerpání rozpočtu




Zatížen rozpočet příjemce nad rámec projektu: 61,96 Kč

Ukazatele rizikovitosti



Riziko nenaplnění výstupů
Ukazatel vyhodnocuje průběžné plnění cílů a to od doby překročení poloviny doby realizace projektu, v potaz bere i dodržování harmonogramu dílčích cílů.

Rizikovitost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství dosažených výstupů, popřípadě pokud nebyl dodržen termín u některého z dílčích indikátorů.



Riziko nedodržení rozpočtu
Ukazatel vyhodnocuje průběžné čerpání rozpočtu a to od překročení čtvrtiny realizace projektu, v potaz bere i zatížení rozpočtu příjemce nad rámec projektu.

Rizikovitost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství vyčerpaných prostředků, popřípadě pokud byl zatížen rozpočet příjemce nad úroveň 5% rozpočtu projektu.