

Controlling stavu realizace projektu

By Granteum, s.r.o. (spin-of VŠTE)

Zpracováno za období
Datum zpracování:říjen 2020
02.11.20Název projektu:
Registrační číslo:Rozvoj znalostí a dovedností studentů na Ústavu znalectví a oceňování – práce s nemovitostním trhem v ČR
8310-001Hlavní řešitel
Správce rozpočtu
Číslo interní zakázkyKrucický, Tomáš, Ing.
Jana Janíková, Ing.
Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8310-001Poskyvatel dotace:
Pravidla čerpání:VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prorektor_pro_tvurci_cinnost/interni_grantova_soutez/ligs_2020/Datum zahájení realizace projektu:
Datum ukončení realizace projektu:úterý 10. březen 2020 datum uveřejnění výsledků v IS
sobota 31. říjen 2020 dle harmonogramu výzvy - odevzdání Z

Projektový čas

**Základní informace o projektu**

Indikátory výstupy		Plánováno	Dosaženo	Termín plnění	Dosaženo %	Zbývá naplnit %	Dodržení harmonogramu/případné překročení termínu ve dnech
1	Notebook	1	1	čtvrtek 30. duben 2020	100,00%	0,00%	ok
2	Licence databáze MoniT od spol. Diotima	1	1	čtvrtek 30. duben 2020	100,00%	0,00%	ok
3	Odborná literatura	1	1	čtvrtek 30. duben 2020	100,00%	0,00%	ok
4	Prezentace pro výuku předmětů	1	1	středa 30. září 2020	100,00%	0,00%	ok


Rozpočet		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	1 883,45 Kč

Neinvestiční položky		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	1 883,45 Kč
1	Notebook	21 000,00 Kč	22 742,45 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	1 742,45 Kč
2	Licence databáze MoniT od spol. Diotima	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
3	Odborná literatura	4 000,00 Kč	4 141,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	141,00 Kč


Komentář:Výstup č. 1 splněn - nákup notebooku.
Výstup č. 2 splněn - pořízení licence MoniT od spol. Diotima.
Výstup č. 3 splněn - nákup odborné literatury.

Ukazatele průběhu projektu

Ukazatel času




Stav plnění výstupů




Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech: 0

Stav čerpání rozpočtu



Zatížen rozpočet příjemce nad rámec projektu: 1 883,45 Kč


Ukazatele rizikovosti



dosažené výstupy / uplynulý čas

Riziko nenaplnění výstupů
Ukazatel vyhodnocuje průběžně plnění cílů a to od doby překročení poloviny doby realizace projektu, v potaz bere i dodržování harmonogramu dílčích cílů.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství dosažených výstupů, popřípadě pokud nebyl dodržen termín u některého z dílčích indikátorů.



vynaložené prostředky / uplynulý čas

Riziko nedodržení rozpočtu
Ukazatel vyhodnocuje průběžně čerpání rozpočtu a to od překročení čtvrtiny realizace projektu, v potaz bere i zatížení rozpočtu příjemce nad rámec projektu.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství vyčerpaných prostředků, popřípadě pokud byl zatížen rozpočet příjemce nad úroveň 5% rozpočtu projektu.