

**Controlling stavu realizace projektu**

By Granteum, s. r. o. (spin-of VŠTE)

Zpracováno za období  
Datum zpracování:říjen 2020  
02.11.20

Název projektu: Zkvalitnění výukového zázemí a trvalá inovace předmětů Ústavu znalctví a oceňování  
 Registrační číslo: 8310-002

Hlavní řešitel: Rousek, Pavel, Ing., Ph.D.  
 Správce rozpočtu: Jana Janíková, Ing.  
 Číslo interní zakázky: Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8310-002

Poskyvatel dotace: VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)  
 Pravidla čerpání: [https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prorektor\\_pro\\_tvurci\\_cinnost/interni\\_grantova\\_soutez/ligs\\_2020/](https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prorektor_pro_tvurci_cinnost/interni_grantova_soutez/ligs_2020/)

Datum zahájení realizace projektu: úterý 10. březen 2020 datum uveřejnění výsledků v IS  
 Datum ukončení realizace projektu: sobota 31. říjen 2020 dle harmonogramu výzvy - odevzdání Z

Projektový čas

**Základní informace o projektu**

Indikátory výstupy		Plánováno	Dosaženo	Termín plnění	Dosaženo %	Zbývá naplnit %	Dodržení harmonogramu/případné překročení termínu ve dnech
1	čtečky knih	4	4	středa 30. září 2020	100,00%	0,00%	ok
2	prezentéry	5	5	středa 30. září 2020	100,00%	0,00%	ok
3	kalkulačky	5	5	středa 30. září 2020	100,00%	0,00%	ok
4	laminovačka	1	1	středa 30. září 2020	100,00%	0,00%	ok
5	překlad studijní opory FIP_1 do AJ	1	1	středa 30. září 2020	100,00%	0,00%	ok
6	odborná literatura	1	1	středa 30. září 2020	100,00%	0,00%	ok
7	prezentace pro předmět NE_MAE	1	1	středa 30. září 2020	100,00%	0,00%	ok
8	prezentace pro předmět NE_MAE	1	1	středa 30. září 2020	100,00%	0,00%	ok
9	prezentace pro předmět NE_FIP	1	1	středa 30. září 2020	100,00%	0,00%	ok

Rozpočet		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		55 500,00 Kč	55 500,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	70,20 Kč


Neinvestiční položky		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		55 500,00 Kč	55 500,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	70,20 Kč
1	Literatura	8 479,00 Kč	8 549,20 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	70,20 Kč
2	Čtečky knih	11 960,00 Kč	11 960,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
3	Prezentéry	4 495,03 Kč	4 495,03 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
4	Kalkulačky	1 794,97 Kč	1 794,97 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
5	Laminovačka	699,00 Kč	699,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
6	Překlady opor	28 072,00 Kč	28 072,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč

**Komentář:**

Výstup č. 1 splněn - nákup čteček knih.  
 Výstup č. 2, 3, 4 splněn - nákup prezentéru, kalkulaček, laminovačky.  
 Schválený rozpočet: Literatura 5000,-, čtečky knih 12 000,-, prezentéry 5 000,-, kalkulačka 2 500,-, laminovačka 1 000,-, Překlad opor 30 000,-

## Ukazatele průběhu projektu

### Ukazatel času




### Stav plnění výstupů




Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech: 0

### Stav čerpání rozpočtu




Zatížen rozpočet příjemce nad rámec projektu: 70,20 Kč

### Ukazatele rizikovosti



**Riziko nenaplnění výstupů**  
Ukazatel vyhodnocuje průběžné plnění cílů a to od doby překročení poloviny doby realizace projektu, v potaz bere i dodržování harmonogramu dílčích cílů.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství dosažených výstupů, popřípadě pokud nebyl dodržen termín u některého z dílčích indikátorů.



**Riziko nedodržení rozpočtu**  
Ukazatel vyhodnocuje průběžné čerpání rozpočtu a to od překročení čtvrtiny realizace projektu, v potaz bere i zatížení rozpočtu příjemce nad rámec projektu.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství vyčerpaných prostředků, popřípadě pokud byl zatížen rozpočet příjemce nad úroveň 5% rozpočtu projektu.