



### Žádost o podstatnou změnu č. 3

Příslušnost ke komponentě NPO:	<b>3.2. Adaptace školních programů</b>
Příslušnost k reformě NPO	<b>3.2.1 Transformace vysokých škol s cílem adaptace na nové formy učení a měnící se potřeby trhu práce</b>
Identifikace opatření:	<b>Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024</b>
Číslo projektu:	<b>NPO_VŠTE_MSMT-16600/2022</b>
Název projektu:	<b>VŠTE – Národní plán obnovy</b>
Název příjemce:	Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Sídlo příjemce:	Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice
IČO příjemce:	75081431

Provedené změny v posunu harmonogramu plnění nadefinovaných výstupů v rámci SC A1 Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend			
Identifikace pozice/role v projektu	Datum provedení změny (mm/rrrr)	Stručná charakteristika provedené změny	Dopad do specifikace nebo harmonogramu čerpání uznaných nákladů projektu, pokud nastal
V1/C1 Instalovaný HW, SW a další technika pro zajištění digitálních forem výuky v kampusu Okružní 517/10	1.7. 2023	Posun stanoveného termínu dosažení výstupu	Tato změna nemá dopad do harmonogramu čerpání uznaných nákladů
V2/C1 Instalovaný HW, SW a další technika pro zajištění digitálních forem výuky v kampusu Nemanická 436/7	1.7. 2023	Posun stanoveného termínu dosažení výstupu	Tato změna nemá dopad do harmonogramu čerpání uznaných nákladů
V3/C1, 3 Personál proškolený k využívání nové	1.7. 2023	Posun stanoveného termínu dosažení výstupu	Tato změna nemá dopad do harmonogramu

výpočetní techniky ve výuce			čerpání uznaných nákladů
V6/C2,3 Proškolený personál Útvaru ředitele pro administraci studia a celoživotního vzdělávání	1.6. 2023	Posun stanoveného termínu dosažení výstupu	Tato změna nemá dopad do harmonogramu čerpání uznaných nákladů
V8/C2 Materiálně-technicky dovybavený Útvar ředitele pro administraci studia a celoživotního vzdělávání/úsek vnějších vztahů	1.7. 2023	Posun stanoveného termínu dosažení výstupu	Tato změna nemá dopad do harmonogramu čerpání uznaných nákladů

#### **Odůvodnění a komentář k provedeným změnám:**

##### **V1/C1 a V2/C1**

Uvedenou změnu v podobě posunu termínu dosažení výstupů č. 1 a č. 2 předkládáme z důvodu pořizované techniky pro výuku v rámci veřejné zakázky s názvem „VŠTE – IT vybavení pro podporu výuky a výzkumné činnosti“, kdy tato veřejná zakázka byla dokončena v červnu 2023. Na základě tohoto zpoždění nebylo možné do konce června 2023 dodat a nainstalovat veškerý pořizovaný HW a SW plánovaný v rámci SC A1.

V této chvíli ještě probíhají poslední nákupy, kdy předpokládáme, že za A1 bude vše nakoupeno nejpozději do 31. 3. 2024.

Na základě výše uvedeného posouváme datum splnění obou výstupů do 31. 03. 2024.

##### **V3/C1,3**

Jedná se o opravu chyby vzniklé na základě administrativního pochybení, kdy v rámci výstupu č. 3 se v rámci hlavních činností odehrával do 30. 6. 2023 výběr relevantních osob pro práci s dodaným HW a SW vybavením (pro 2022 a 2023), ale samotná realizace školení byla naplánována až do 31. 12. 2023. Nicméně z důvodu posunu nákupů upravujeme/prodlužujeme termín proškolení personálu k využití nové výpočetní techniky ve výuce na 31.03. 2024.

##### **V6/C2,3**

Jedná se o opravu chyby vzniklé na základě administrativního pochybení, kdy v rámci výstupu č. 6 se v jednotlivých hlavních činnostech rozdělilo proškolení administrátorů modulu odborných praxí v IS pro rok 2022 a 2023 do samostatných řádků a do výsledného výstupu číslo č. 6 bylo promítnuto chybné datum dosažení výstupu platné pro rok 2022 (31. 5. 2023), kdy správně mělo být uvedeno poslední nejzazší datum pro rok 2023, tedy 30. 9. 2023. Toto

datum je i správně uvedeno v rámci řádku týkajícího se hlavních činností pro výstup č. 6. Po zjištění této nesrovnalosti přiřazujeme pochybení pod změnu podstatnou a sjednáváme nápravu. Nicméně z důvodu posledního termínu školení, které nakonec proběhlo nyní na podzim, posouváme termín splnění výstupu do 31. 12. 2023.

Na tento výstup je dále navázán indikátor U7, kde jsme provedli úpravu popisu indikátoru tak, že bylo vyjmuto časového určení realizace školení 1x za semestr, v rámci realizace by dodržování tohoto časového úseku nebylo efektivní. Touto úpravou nedochází ke změně hodnoty indikátoru.

### V8/C2

Důvodem pro posun termínu dosažení tohoto výstupu je reklamace dotykového panelu, který byl umístěn a instalován do open space studijního oddělení, ale z důvodu neúplné funkčnosti byl zahájen proces reklamace. Do konce roku by měl být panel dodán a znovu instalován. Tímto tedy dochází k posunu dosažení výstupu na 31. 12. 2023.

Uvedené změny nebudou mít negativní dopad na realizaci projektu ani na plnění cílů. Všechny výstupy budou splněny do data ukončení fyzické realizace projektu.

Příloha s názvem VŠTE - Formulář návrhu projektu ve specifickém cíli A: Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání byla upravena, konkrétně úpravy proběhly na str. 12-16 tohoto dokumentu, kdy byly změněny termíny dosažení výstupů a znění popisné části indikátoru U7. Všechny změny řešené v rámci 3. žádosti o změnu jsou vyznačeny modře. Aktualizovaný formulář je přílohou č. 1 Žádosti o podstatnou změnu.

Provedené změny v posunu harmonogramu plnění nadefinovaných výstupů v rámci SC A2 Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning			
Identifikace pozice/role v projektu	Datum provedení změny (mm/rrrr)	Stručná charakteristika provedené změny	Dopad do specifikace nebo harmonogramu čerpání uznaných nákladů projektu, pokud nastal
V1/C1 <i>Digitalizované studijní předměty a materiály dostupné v IS VŠTE</i>	1.10. 2023	Posun stanoveného termínu dosažení výstupu	<i>Tato změna nemá dopad do harmonogramu čerpání uznaných nákladů</i>
V2/C1,2 <i>Akademičtí pracovníci proškolení k využívání stávající</i>	1.7. 2023	Posun stanoveného termínu dosažení výstupu	<i>Tato změna nemá dopad do harmonogramu čerpání uznaných nákladů</i>

výpočetní techniky ve výuce a uplatnění digitálních forem ve vzdělávání			
---	--	--	--

**Odůvodnění a komentář k provedeným změnám:**

**V1/C1**

Vzhledem k velkému množství vytvořených materiálů jednotlivými tvůrci, jsme byly požádáni guaranty daných předmětů o prodloužení termínu na jejich řádnou a důkladnou kontrolu, aby z jejich strany mohlo dojít k následnému schválení. Z tohoto důvodu posouváme termín ukončení jejich kontroly až do 31.12. 2023, kdy stále mohou i jednotliví tvůrci materiálů provádět opravy na základě skutečností, které případně vyplynou z prováděných kontrol.

V návaznosti na výše uvedené, dojde také k posunu samotného nahrávání relevantních podkladů a jejich validace do IS VŠTE (pro 2022 a 2023). Z toho důvodu tento termín ukončení posouváme až do 31. 5. 2024. Celý výstup č. 1 bude tak splněn nejdéle do 31.5. 2024.

**V2/C1,2**

V rámci tohoto výstupu, který měl být naplněn do 30. 6. 2023, jsme avizovali v popisu indikátoru U7 frekvenci školení 1x za semestr (tím původně myšleno 1 školení v LS 2022, 1 školení v ZS 2022/2023 a 1 školení v LS 2023).

Vlivem pozdějšího zahájení realizace projektu, který byl způsoben čekáním na Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku, nedošlo k realizaci školení v LS 2022 a ZS 2022/23. Jedno školení již proběhlo začátkem roku 2023 a další dvě budou následovat na podzim. Realizace všech tří plánovaných kurzů/školení tedy bude splněna do konce uvedeného roku 2023. Z tohoto důvodu posouváme termín pro splnění výstupu z původního data 30. 6. 2023 na 31. 12. 2023. Na tento výstup jsou dále navázány indikátory U7 a U9, u nichž jsme provedli úpravu popisu tak, že bylo vyjmuto časové určení realizace školení 1x za semestr. Touto úpravou nedochází ke změně hodnoty indikátoru. Úprava popisu indikátoru byla již předem konzultována se zástupci z MŠMT.

Uvedené změny nebudou mít negativní dopad na realizaci projektu ani na plnění cílů. Všechny výstupy budou splněny do data ukončení fyzické realizace projektu.

Příloha s názvem VŠTE – Formulář návrhu projektu ve specifickém cíli A: Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání byla upravena, konkrétně úpravy proběhly na str. 32-34 tohoto dokumentu, kdy byly změněny termíny dosažení výstupů a znění popisné části indikátorů U7 a U9. Všechny změny řešené v rámci 3. žádosti o změnu jsou vyznačeny modře. Aktualizovaný formulář je přílohou č. 1 Žádosti o podstatnou změnu.

Provedené změny v posunu harmonogramu plnění nadefinovaných výstupů v rámci SC A3 Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů			
Identifikace pozice/role v projektu	Datum provedení změny (mm/rrrr)	Stručná charakteristika provedené změny	Dopad do specifikace nebo harmonogramu čerpání uznaných nákladů projektu, pokud nastal
V1/C1 Žádosti o akreditaci nového studijního programu dle požadavků NAÚ a obdržené akreditace studijního programu Technologie pro průmysl 4.0 (Bc.)	1.11. 2023	Posun stanoveného termínu dosažení výstupu	<i>Tato změna nemá dopad do harmonogramu čerpání uznaných nákladů</i>
<p><b>Odůvodnění a komentář k provedeným změnám:</b></p> <p><b>V1/C1</b></p> <p>Z důvodu nutnosti úprav vyplývajících z interního schvalovacího řízení akreditační žádosti ve vnitřních orgánech a v souladu s Vnitřním předpisem VŠTE 28266/2017 „Pravidla systému zajišťování kvality“ došlo k časovému posunu u termínu odevzdání akreditační žádosti na NAÚ. Akreditační žádost byla odevzdána dne 4. 12. 2023. Dále jsou dosud v procesu opravy a doplnění vytvořených studijních opor/materiálů z důvodu vnitřního připomínkování ze strany kompetentních garantů, dopracování studijních materiálů probíhá také z důvodu provazby výuky předmětů na nově pořizované vybavení v rámci projektu. Z těchto všech důvodů posunujeme termín dosažení výstupu do 30.4. 2024. Pro upřesnění doplňujeme, že podaná akreditační žádost nevyžadovala zaslání studijních opor.</p> <p><b>Změna názvu SP z Průmysl 4.0 na Technologie pro průmysl 4.0</b></p> <p>Ze strany garanta nově připravovaného SP došlo k úpravě názvu nového SP. Původní název sloužil jako zkrácené označení studijního programu, oficiální název zní Technologie pro průmysl 4.0. Z tohoto důvodu provádíme v celé části projektové dokumentace NPO A změnu původního názvu SP na nový. Tento nový název byl použit v akreditační žádosti, jež byla odeslána na schválení NAÚ dne 4.12. 2023.</p> <p>Uvedené změny nebudou mít negativní dopad na realizaci projektu ani na plnění cílů. Všechny výstupy budou splněny do data ukončení fyzické realizace projektu.</p> <p>Příloha s názvem VŠTE – Formulář návrhu projektu ve specifickém cíli A: Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání byla upravena, konkrétně úpravy proběhly na str. 2, 16, 34, 39, 41, 43 a 45-49 tohoto dokumentu, kdy byly změněny termíny dosažení výstupů. Všechny změny řešené v rámci 3. žádosti o změnu jsou vyznačeny modře. Aktualizovaný formulář je přílohou č. 1 Žádosti o podstatnou změnu.</p>			

Provedené změny volitelných indikátorů v rámci SC A4 Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů			
Identifikace pozice/role v projektu	Datum provedení změny (mm/rrrr)	Stručná charakteristika provedené změny	Dopad do specifikace nebo harmonogramu čerpání uznaných nákladů projektu, pokud nastal
V1/C1 Odpovídající materiálně-technické zázemí pro realizaci kurzů	1.7. 2023	Posun stanoveného termínu dosažení výstupu	<i>Tato změna nemá dopad do harmonogramu čerpání uznaných nákladů</i>
V2/C2 Získaná autorizace pro profesní kvalifikace v souladu s Národní soustavou kvalifikací	1.10. 2023	Snížení hodnoty volitelného indikátoru U24 a U25	<i>Tato změna nemá dopad do harmonogramu čerpání uznaných nákladů</i>
<p><b>Odůvodnění a komentář k provedeným změnám:</b></p> <p><b>V1/C1</b></p> <p>Z důvodu oznámení krácení finančních prostředků z projektu NPO na daný rok 2023 došlo k posunutí realizace nákupu dvou notebooků pod rozpočtovou položkou 2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku). Nákup vybavení byl tedy posunut až do později plánovaných výběrových řízení. I přesto, že se situace změnila a zbývající část příspěvku nám bude vyplacena již v tomto roce, v této chvíli jsme již nuceni se držet stávajícího plánu. Z toho důvodu posouváme termín realizace výstupu až do nejzazšího možného data, tedy do 31.5. 2024.</p> <p><b>Indikátory U24 a U25</b></p> <p>Z důvodu neudělení autorizace pro kurz profesní kvalifikace Manažer/manažerka BOZP (kód: 39-005-T) ze strany autorizujícího orgánu Ministerstva práce a sociálních věcí, musíme přikročit k ponížení hodnoty indikátoru U24 a navazujícího indikátoru U25 ze stávajících 7 nově vytvořených kurzů celoživotního vzdělávání na 6. Vzhledem k tomu, že ve stejném projektu NPO A4 došlo během posledních nepodstatných změn k navýšení indikátoru U3, je splněna podmínka vyplývající z kapitoly 1.2 Pravidla pro změny v projektu v rámci Metodiky pro příjemce v rámci národního plánu obnovy – komponenta 3.2.1.</p> <p>Uvedené změny nebudou mít negativní dopad na realizaci projektu ani na plnění cílů. Všechny výstupy budou splněny do data ukončení fyzické realizace projektu.</p>			

Příloha s názvem VŠTE - Formulář návrhu projektu ve specifickém cíli A: Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání byla upravena, konkrétně úpravy proběhly na str. 62 a 64 tohoto dokumentu, kdy byl změně termín dosažení výstupu a hodnota indikátorů U24 a U25. Všechny změny řešené v rámci 3. žádosti o změnu jsou vyznačeny modře. Aktualizovaný formulář je přílohou č. 1 Žádosti o podstatnou změnu.

V Českých Budějovicích dne 7. 12. 2023

Podpis .....  
doc. Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD.  
rektor