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Průvodce studiem předmětu 
 

 

Tato učební opora je určena posluchačům kurzu Rozpočtování staveb v rámci projektu 

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu. 

Je koncipována jako studijní pomůcka pro ucelený přehled dané problematiky a navazuje 

a doplňuje učební text povinné literatury. 

 

Cílem předmětu je zprostředkovat posluchačům kurzu základní znalosti o technologických 

postupech při realizaci jednotlivých částí konstrukcí pozemních staveb. 

 

Po absolvování předmětu umí posluchač k jednotlivým konstrukcím pozemních staveb určit 

stavební materiály, stavební práce, pomocné stroje a zařízení, které je potřebné k realizaci 

dané konstrukce.  

 

Účastník kurzu má znalosti o technologických postupech k realizaci konstrukcím pozemních 

staveb. 

 

Základní okruhy studia 
 

1. Technologický postup výkopů; 

2. Technologický postup betonáže základů– pasy, patky; 

3. Technologický postup pokládky přípojek– kanalizace, vody, plyn, elektřina; 

4. Technologický postup provedení hydroizolace spodní stavby ; 

5. Technologický postup provádění zděných konstrukcí; 

6. Technologický postup provádění betonových a železobetonové konstrukcí; 

7. Technologický postup provádění montovaných konstrukcí; 

8. Technologický postup provádění střešního pláště; 

9. Technologický postup provádění podlah, obkladů, podhledů, omítek; 

10. Technologický postup montáže otvorových výplní a obvodových plášťů; 

11. Technologický postup provádění ETICS; 

12. Technologický postup provádění lešení; 
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Průběh studia, zakončení, komunikace 
 

Posluchač kurzu se zúčastňuje v průběhu kurzu přednášek a konzultací k danému tématu, kde 

si doplňuje potřebné informace ke studiu. Každý účastník se během studia může obracet na 

svého tutora pomocí počítačové podpory. 

Další informace jsou uvedeny v Informačním systému VŠTE, kde je také uveden způsob 

komunikace mezi posluchačem a vyučujícím (tutorem). Kromě kontaktní výuky bude 

využívána zejména komunikace prostřednictvím Internetu. Každý tutor i účastník kurzu 

VŠTE bude mít zavedenu svoji e-mailovou adresu a další formy komunikace jsou možné i 

přes Informační systém VŠTE. 
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Kapitola 1: Technologický postup výkopů 

Klíčové pojmy: 

    Výkopy, sejmutí ornice, hloubení rýh. 

Cíle kapitoly: 

- základní úvod do pracovního (technologického) postupu při provádění výkopů. 

Čas potřebný ke studiu kapitoly: 6 hodin 

 Výklad: 

Jednotlivé fáze zemních prací: 

- Sejmutí ornice 

- Vytýčení výkopu jámy 

- Výkop jámy 

- Vytýčení výkopu rýh 

- Hloubení rýh 

- Stabilizace obrysů rýh  

- Zajištění odvodnění jámy a rýh 

Připravenosti staveniště: 

- Oplocení staveniště 

- Kácení dřevin a křovin (keřů) 

- Přístupová cesta 

- Skladování orniční vrstvy 

- Skladování vytěžené zeminy 

- Skladování materiálu 

- Připojovací body energií (el. energie, voda, kanalizace) 

- Požadavky na mechanizaci (stroje, nářadí a pomůcky) 

- Personální obsazení 
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Svahování výkopů 

Roubení výkopů 

- Příložné roubení 

- Hnané roubení 

- Tabulové roubení 

- Prostorové roubení 

- Štětové stěny 

 Studijní materiály: 

Základní literatura: 

LÍZAL P. a kol. 2003. Technologie stavebních procesů pozemních staveb. Úvod do technologie hrubá 

spodní stavba. Brno: VÚT v Brně, str. 7-45. ISBN 80-214-2536-9. 

MARŠÁL P. 2004. Stavební stroje. Brno: VÚT v Brně, str. 12-44. ISBN 80-214-2774-4. 

 Otázky a úkoly 

1) Uveďte základní fáze zemních prací – výkopu rýh. 

2) Uveďte stroje / mechanizaci vhodnou pro provádění zemních prací. 

3) Uveďte a nakreslete hnané roubení s pažnicemi 

 Úkoly k zamyšlení a diskuzi 

1) Diskutujte o možnostech použití tabulového roubení při výkopu rýh 

Pozn. Řešení není součástí opory 

 Klíč k řešení otázek: 

1) Odpověď k otázce: „Viz výklad.“. 

2) Odpověď k otázce: „Viz výklad.“. 

3) Odpověď k otázce: „Viz výklad.“. 
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Kapitola 2: Technologický postup základů. 

Klíčové pojmy: 

Plošné základy, hlubinné základy. 

Cíle kapitoly: 

- Základní úvod do pracovního (technologického) postupu provádění základů 

Čas potřebný ke studiu kapitoly: 6 hodin 

 Výklad: 

Požadavky na základovou spáru: 

- Nezámrzná hloubka 

- Únosnost 

- Stejnorodost 

- Rovinnost 

- Ochrana proti povětrnostním vlivům 

Zakládání: 

- Plošné zakládání (pasy, patky, desky, rošty, prostorové základy) 

- Hlubinné zakládání (Piloty mikropiloty) 

- Podzemní stěny 

- Studny a kesony 

Připravenost staveniště: 

- Přístupová cesta 

- Skladování materiálu 

- Připojovací body energií (el. energie, voda, kanalizace) 

- Požadavky na mechanizaci (stroje, nářadí a pomůcky) 

- Personální obsazení 
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 Studijní materiály: 

Základní literatura: 

Lízal p.. a kol. 2003. Technologie stavebních procesů pozemních staveb. Úvod do technologie hrubá 

spodní stavba. Brno: VÚT v Brně, str. 66-83. ISBN 80-214-2536-9. 

Maršál P. 2004. Stavební stroje. Brno: VÚT v Brně, str. 86-98, 106-127, 132-153, 165-190. ISBN 80-

214-2774-4. 

 

 Otázky a úkoly 

1) Uveďte základní typy základů. 

2) Uveďte stroje / mechanizaci pro provádění zakládání. 

3) Uveďte a nakreslete postup provedení štětovnicových stěn. 

 Úkoly k zamyšlení a diskuzi 

1) Diskutujte o použití monolitických železobetonových základů. 

Pozn. Řešení není součástí opory 

 Klíč k řešení otázek: 

1) Odpověď k otázce: „Viz výklad.“. 

2) Odpověď k otázce: „Viz výklad.“. 

3) Odpověď k otázce: „Viz výklad.“. 
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Kapitola 3: Technologický postup přípojek. 

Klíčové pojmy: 

Přípojky, inženýrské sítě 

Cíle kapitoly: 

- Základní úvod do pracovního (technologického) postupu při provádění přípojek. 

Čas potřebný ke studiu kapitoly: 6 hodin 

 Výklad: 

Podle účelu se inženýrské sítě dělí: 

- Kanalizační stoky a přípojky 

- Vodovodní řady a přípojky 

- Plynovodní řady a přípojky 

- Tepelné rozvody 

- Elektrická vedení 

- Sdělovací vedení 

Fáze pokládky přípojek: 

- Úprava podloží 

- Vlastní pokládka přípojky 

- Zkoušení přípojky (např. tlaková zkouška) 

- Zásyp přípojek včetně hutnění výkopku 

Připravenosti staveniště: 

- Zajištění výkopu 

- Skladovací prostory materiálu 

- Doprava materiálu k pokládce 

- Připojovací body energií (el. energie, voda, kanalizace) 
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- Požadavky na mechanizaci (stroje, nářadí a pomůcky) 

- Personální obsazení 

 Studijní materiály: 

Základní literatura: 

LÍZAL P. a kol. 2003. Technologie stavebních procesů pozemních staveb. Úvod do technologie hrubá 

spodní stavba. Brno: VÚT v Brně, str. 46-65. ISBN 80-214-2536-9. 

MARŠÁL P. 2004. Stavební stroje. Brno: VÚT v Brně, str. 51-75, 165-190. ISBN 80-214-2774-4. 

 

 Otázky a úkoly 

1) Uveďte a nakreslete postup uložení kanalizačního potrubí do výkopu 

2) Uveďte typy zkoušek prováděných na kanalizační přípojce, vodovodní přípojce a 

plynovodní přípojce. 

3) Uveďte stroje / mechanizaci pro provádění přípojek. 

 Úkoly k zamyšlení a diskuzi 

1) Diskutujte o možnostech použití různých materiálů pro kanalizační přípojky a 

plynovodní přípojky. 

Pozn. Řešení není součástí opory 

 Klíč k řešení otázek: 

1) Odpověď k otázce: „Viz výklad.“. 

2) Odpověď k otázce: „Viz výklad.“. 

3) Odpověď k otázce: „Viz výklad.“. 
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Kapitola 4: Technologický postup hydroizolace spodní 

stavby. 

Klíčové pojmy: 

Hydroizolace spodní stavby. 

Cíle kapitoly: 

- Základní úvod do pracovního (technologického) postupu při provádění hydroizolací 

spodní stavby 

Čas potřebný ke studiu kapitoly: 6 hodin 

 Výklad: 

Jednotlivé fáze hydroizolace: 

- Příprava podkladu, podkladová konstrukce 

- Aplikace hydroizolace 

- Ochrana hydroizolace 

Hydroizolace dělíme: 

- Živičné (asfaltové) 

- Fóliové – termoplastické 

- Ze syntetických pryskyřic 

- Ostatní 

Dle působení vody rozeznáváme hydroizolace: 

- Proti podpovrchové vodě 

- Proti povrchové vodě 

- Proti agresivní vodě 
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Dále hydroizolace u působení podpovrchovou vodu dělíme na: 

- Proti zemní vlhkosti 

- Proti vodě stékající 

- Proti vodě tlakové 

Připravenosti staveniště: 

- Skladování materiálu 

- Připojovací body energií (el. energie, voda, kanalizace) 

- Požadavky na mechanizaci (stroje, nářadí a pomůcky) 

- Personální obsazení 

 Studijní materiály: 

Základní literatura: 

LÍZAL P.. a kol. 2003. Technologie stavebních procesů pozemních staveb. Úvod do technologie hrubá 

spodní stavbaI. Brno: VÚT v Brně, str. 84-92. ISBN 80-214-2536-9. 

MARŠÁL P.. 2004. Stavební stroje. Brno: VÚT v Brně, str. 165-190. ISBN 80-214-2774-4. 

 

 Otázky a úkoly 

1) Uveďte pracovní postup pro hydroizolaci ze živičných (asfaltových) pásů. 

2) Uveďte a nakreslete zpětný spoj. 

3) Uveďte stroje / mechanizaci používanou pro provádění hydroizolace z asfaltových 

pásů a z mPVC. 

 Úkoly k zamyšlení a diskuzi 

1) Diskutujte o možnostech použití asfaltových pásů  a fólií z PVC proti tlakové vodě 

Pozn. Řešení není součástí opory 
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 Klíč k řešení otázek: 

1) Odpověď k otázce: „Viz výklad.“. 

2) Odpověď k otázce: „Viz výklad.“. 

3) Odpověď k otázce: „Viz výklad.“. 
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Kapitola 5: Technologický postup provádění zděných 

konstrukcí. 

Klíčové pojmy: 

Zděné konstrukce, zdivo, cihelné bloky, betonové bloky, vápenopískové bloky, pórobetonové 

bloky. 

Cíle kapitoly: 

- základní úvod do pracovního (technologického) postupu při provádění zděných 

konstrukcí. 

Čas potřebný ke studiu kapitoly: 6 hodin 

 Výklad: 

Rozdělení zděné konstrukce materiálu: 

- Cihelné  

- Betonové 

- Vápenopískové 

- Pórobetonové 

- Ostatní 

Jednotlivé fáze zemních prací: 

- Vytýčení zdiva 

- Zajištění podkladu pro první řadu 

- Založení první řady zdiva 

- Vazba zdiva 

 

 



 
 
Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu 
CZ .1.07/3.2.08/03.0035 
 
 

15 
 

Připravenosti staveniště: 

- Zajištění pracovního prostoru (úseku) 

- Zajištění dopravních cest pro přísun materiálu 

- Zajištění prostoru pro skladování materiálu 

- Zajištění pomocného lešení včetně bezpečnostních pomůcek 

- Zajištění připojení na energie (el. energie, voda, kanalizace) 

- Požadavky na mechanizaci (stroje, nářadí a pomůcky) 

- Personální obsazení 

 Studijní materiály: 

Základní literatura: 

LÍZAL P. a kol. 2005. Technologie staveb I. Technologie stavebních procesů část 2 Hrubá vrchní 

stavba. Brno: VÚT v Brně, str. 31-59. ISBN 80-214-2873-2. 

MARŠÁL P. 2004. Stavební stroje. Brno: VÚT v Brně, str. 81-86, 132-154, 165-190. ISBN 80-214-

2774-4. 

 

 Otázky a úkoly 

1) Uveďte základní fáze zdění. 

2) Uveďte stroje / mechanizaci vhodné pro provádění zdění. 

3) Uveďte a nakreslete vazby rohů pro plné cihly tl. 300/300 mm a 450/450 mm. 

 Úkoly k zamyšlení a diskuzi 

1) Diskutujte o výhodách a nevýhodách betonových, vápenopískových a cihelných 

bloků. 

Pozn. Řešení není součástí opory 
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 Klíč k řešení otázek: 

1) Odpověď k otázce: „Viz výklad.“. 

2) Odpověď k otázce: „Viz výklad.“. 

3) Odpověď k otázce: „Viz výklad.“. 
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Kapitola 6: Technologický postup provádění betonových a 

železobetonových konstrukcí. 

Klíčové pojmy: 

Betonové a železobetonové konstrukce. 

Cíle kapitoly: 

- Základní úvod do pracovního (technologického) postupu při provádění betonových a 

železobetonových konstrukcí 

Čas potřebný ke studiu kapitoly: 6 hodin 

 Výklad: 

Jednotlivé fáze betonových a železobetonových konstrukcí: 

- Vytýčení konstrukcí 

- Zhotovení bednění 

- Zhotovení vyztužení 

- Dokončení bednění 

- Vlastní betonáž 

- Odbednění 

Připravenosti staveniště: 

- Zajištění dopravních cest pro stroje / mechanizaci 

- Zajištění dopravních cest pro betonovou směs a výztuže 

- Zajištění strojů / mechanizace pro uložení betonové směsi 

- Zajištění skladovacích prostor pro materiál 

- Zajištění připojení na energie (el. energie, voda, kanalizace) 

- Personální obsazení 
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 Studijní materiály: 

Základní literatura: 

LÍZAL P. a kol. 2005. Technologie staveb I. Technologie stavebních procesů část 2 Hrubá vrchní 

stavba. Brno: VÚT v Brně, str. 2-30. ISBN 80-214-2873-2. 

MARŠÁL P. 2004. Stavební stroje. Brno: VÚT v Brně, str. 77-98, 106-129, 132-154, 165-190. ISBN 

80-214-2774-4. 

 

 Otázky a úkoly 

1) Uveďte základní fáze provádění betonových a železobetonových konstrukcí. 

2) Uveďte stroje / mechanizaci vhodné pro provádění betonových a 

železobetonových konstrukcí. 

3) Uveďte a nakreslete vyztužení železobetonového sloupu a železobetonové desky . 

 Úkoly k zamyšlení a diskuzi 

1) Diskutujte o možnostech použití železobetonových konstrukcí v oddělení 

bytových jednotek – akustické hledisko. 

Pozn. Řešení není součástí opory 

 Klíč k řešení otázek: 

1) Odpověď k otázce: „Viz výklad.“. 

2) Odpověď k otázce: „Viz výklad.“. 

3) Odpověď k otázce: „Viz výklad.“. 
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Kapitola 7: Technologický postup provádění montovaných 

konstrukcí. 

Klíčové pojmy: 

Montované konstrukce. 

Cíle kapitoly: 

- Základní úvod do pracovního (technologického) postupu při provádění montovaných 

konstrukcí 

Čas potřebný ke studiu kapitoly: 6 hodin 

 Výklad: 

Montované konstrukce dle materiálu: 

- Konstrukční prvky z plného rostlého dřeva – tesařské krovy 

- Konstrukce u lepeného lamelového nebo vrstveného dřeva – příhradové vazníky, rámy, plošné 

konstrukce 

- Konstrukce ze železobetonu - rámy 

- Konstrukce z oceli - rámy 

Jednotlivé fáze montážních prací: 

- Vytýčení konstrukcí 

- Vlastní instalace  

- Zajištění stability konstrukce 

- Dokončovací práce (nátěry, nástřiky, laťování, bednění apod.) 
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Způsoby montáže: 

- Montáž po prvcích zdvihem 

- Montáž zdvihem z částí předem sestavených 

- Montáž vzklápěním 

- Montáž zásunem 

- Montáž letmá 

Připravenosti staveniště: 

- Zajištění dopravních cest pro stroje / mechanizaci a přepravu dílců 

- Zajištění skladovacích prostor pro materiál 

- Zajištění připojení na energie (el. energie) 

- Zajištění pomocného lešení včetně bezpečnostních pomůcek 

- Personální obsazení 

 Studijní materiály: 

Základní literatura: 

LÍZAL P.  a kol. 2005. Technologie staveb I. Technologie stavebních procesů část 2 Hrubá vrchní 

stavba. Brno: VÚT v Brně, str. 60-90. ISBN 80-214-2873-2. 

MARŠÁL P. 2004. Stavební stroje. Brno: VÚT v Brně, str. 106-111, 115, 132-154, 165-190. ISBN 

80-214-2774-4. 

 

 

 Otázky a úkoly 

1) Uveďte základní fáze montážní prací. 

2) Uveďte stroje / mechanizaci vhodnou pro provádění montovaných konstrukcí. 

3) Uveďte způsoby montáže montovaných konstrukcí. 
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 Úkoly k zamyšlení a diskuzi 

1) Diskutujte o výhodách a nevýhodách ocelových konstrukcí a dřevěných 

konstrukcí. 

Pozn. Řešení není součástí opory 

 Klíč k řešení otázek: 

1) Odpověď k otázce: „Viz výklad.“. 

2) Odpověď k otázce: „Viz výklad.“. 

3) Odpověď k otázce: „Viz výklad.“. 
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Kapitola 8: Technologický postup provádění střešního 

pláště. 

Klíčové pojmy: 

Střešní plášť, střešní konstrukce 

Cíle kapitoly: 

- základní úvod do pracovního (technologického) postupu při provádění střešního.  

Čas potřebný ke studiu kapitoly: 6 hodin 

 Výklad: 

Střešní pláště rozdělujeme dle sklonu: 

- Ploché střechy 

- Šikmé střechy 

- Strmé střechy 

Klempířské práce zahrnují: 

- Střešní žlaby 

- Odpadní potrubí 

- Oplechování částí konstrukcí 

- Lemování částí konstrukcí 

Klempířské prvky se spojují: 

- Přeložením 

- Zasunutím 

- Drážkování – jednodrážkové stojaté 

- Drážkování – dvoudrážkové stojaté 

- Drážkování – jednodrážkové ležaté 
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- Drážkování – dvoudrážkové ležaté 

- Nýtování – jednořádkové 

- Nýtování – dvouřádkové vystřídané 

- Nýtování – dvouřádkové vstřícné 

- Spájení 

Pokrývání sklonitých střech se provádí pomocí skládané střešní krytiny: 

- Keramické 

- Betonové 

- Vláknocementové 

- Plechové 

- Z asfaltových šindelů 

- Z přírodních břidlic 

- Plastové 

- Doškové 

- Šindelové 

Pokrývání plochých střech se provádí pomocí: 

- Z asfaltových pásů 

- Z plastových (mPVC) fólií 

- Stěrkové (tekuté fólie) 

- Stříkané 

- Z kompletizovaných dílců 

Jednotlivé fáze montážních prací: 

- Příprava podkladu (laťování / podkladní vrstva) 

- Vlastní pokládka 

- Zajištění stability pláště (kotvení) 

- Dokončovací práce (klempířské prvky apod.) 

Připravenosti staveniště: 

- Zajištění dopravních cest pro stroje / mechanizaci a přepravu dílců 

- Zajištění skladovacích prostor pro materiál 

- Zajištění připojení na energie (el. energie) 

- Zajištění pomocného lešení včetně bezpečnostních pomůcek 

- Personální obsazení 
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 Studijní materiály: 

Základní literatura: 

LÍZAL P. a kol. 2005. Technologie staveb I. Technologie stavebních procesů část 2 Hrubá vrchní 

stavba. Brno: VÚT v Brně, str. 109-126. ISBN 80-214-2873-2. 

MARŠÁL P. 2004. Stavební stroje. Brno: VÚT v Brně, str. 106-111, 115, 132-154, 165-190. ISBN 

80-214-2774-4. 

 Otázky a úkoly 

1) Uveďte základní fáze pokládky střešního pláště. 

2) Uveďte stroje / mechanizaci vhodnou pro provádění strmých střech 

3) Uveďte stroje / mechanizaci vhodnou pro provádění plochých střech 

4) Uveďte a nakreslete ukončení šikmé střechy (okap). 

 Úkoly k zamyšlení a diskuzi 

1) Diskutujte o výhodách a nevýhodách asfaltových pásů a mPVC fólií u plochých 

střech. 

Pozn. Řešení není součástí opory 

 Klíč k řešení otázek: 

1) Odpověď k otázce: „Viz výklad.“. 

2) Odpověď k otázce: „Viz výklad.“. 

3) Odpověď k otázce: „Viz výklad.“. 

4) Odpověď k otázce: „Viz výklad.“ 
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Kapitola 9: Technologický postup provádění podlah, 

obkladů, podhledů, omítek. 

Klíčové pojmy: 

Podlahy, podhledy, obklady, omítky. 

Cíle kapitoly: 

- základní úvod do pracovního (technologického) postupu při provádění podlah, podhledů, 

obkladů a omítek. 

Čas potřebný ke studiu kapitoly: 6 hodin 

 Výklad: 

Podlahy 

Jednotlivé fáze pokládky podlahy: 

- Příprava podkladu 

- Vlastní provedení jednotlivých vrstev 

- Dokončovací práce (olištování apd..) 

Připravenosti staveniště: 

- Zajištění pracovního prostoru – dokončení všech omítek, rozvodů TZB, osazení zárubní 

(vyjma obložkových) 

- Zajištění dopravních cest pro stroje / mechanizaci a přepravu materiálu 

- Zajištění skladovacích prostor pro materiál 

- Zajištění připojení na energie (el. energie) 

- Zajištění bezpečnostních pomůcek 

- Personální obsazení 
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Obklady 

Jednotlivé fáze pokládky obkladu: 

- Příprava podkladu 

- Vlastní provedení obkladu 

- Dokončovací práce (spárování apd..) 

Připravenosti staveniště: 

- Zajištění pracovního prostoru – dokončení všech omítek, rozvodů TZB, osazení zárubní 

(vyjma obložkových) 

- Zajištění dopravních cest pro stroje / mechanizaci a přepravu materiálu 

- Zajištění skladovacích prostor pro materiál 

- Zajištění připojení na energie (el. energie) 

- Zajištění pomocného lešení včetně bezpečnostních pomůcek 

- Personální obsazení 

Podhledy 

Jednotlivé fáze instalace podhledu: 

- Příprava podkladu 

- Instalace nosné konstrukce podhledu 

- instalace podhledových desek, kazet apod.  

- Dokončovací práce 

Připravenosti staveniště: 

- Zajištění pracovního prostoru – dokončení všech omítek, rozvodů TZB 

- Zajištění dopravních cest pro stroje / mechanizaci a přepravu materiálu 

- Zajištění skladovacích prostor pro materiál 

- Zajištění připojení na energie (el. energie) 

- Zajištění pomocného lešení včetně bezpečnostních pomůcek 

- Personální obsazení 

Omítky 

Jednotlivé fáze provedení omítek: 

- Osazení příslušenství (rohové lišty, omítníky) 

- Příprava podkladu (cementový postřik) 

- Provedení jádrové vrstvy omítky 
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- Provedení lícní vrtvy omítky (štuk) 

- Dokončovací práce 

Připravenosti staveniště: 

- Zajištění pracovního prostoru – dokončení všech rozvodů TZB 

- Zajištění dopravních cest pro stroje / mechanizaci a přepravu materiálu 

- Zajištění skladovacích prostor pro materiál 

- Zajištění připojení na energie (el. energie) 

- Zajištění pomocného lešení včetně bezpečnostních pomůcek 

- Personální obsazení 

 Studijní materiály: 

Základní literatura: 

I. ZAPLETAL, F. MUSIL 2002.Technológia stavieb – dokončovacie práce 1. Bratislava: STU, str. 33-

51, 69-87. ISBN 80-227-1693-6 

I. ZAPLETAL A KOL. 2004.Technológia stavieb – dokončovacie práce 2. Bratislava: STU, str. 149-

178, 266-281, 283-298. ISBN 80-227-2084-4 

I. ZAPLETAL A KOL. 2006.Technológia stavieb – dokončovacie práce 3. Bratislava: STU, str. 269-

282. ISBN 80-227-2484-X 

 

 Otázky a úkoly 

1) Uveďte základní fáze provádění omítek. 

2) Uveďte stroje / mechanizaci vhodnou pro provádění omítek. 

3) Uveďte základní fáze provádění podhledů 

 Úkoly k zamyšlení a diskuzi 

1) Diskutujte o možnostech použití krytin z linolea a PVC v obytných místnostech 

Pozn. Řešení není součástí opory 
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 Klíč k řešení otázek: 

1) Odpověď k otázce: „Viz výklad.“. 

2) Odpověď k otázce: „Viz výklad.“. 

3) Odpověď k otázce: „Viz výklad.“. 
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Kapitola 10: Technologický postup montáže otvorových 

výplní a obvodových plášťů. 

Klíčové pojmy: 

Otvorové výplně, obvodové pláště. 

Cíle kapitoly: 

- základní úvod do pracovního (technologického) postupu při montáži otvorových výplní a 

obvodových plášťů. 

Čas potřebný ke studiu kapitoly: 6 hodin 

 Výklad: 

Otvorové výplně 

Jednotlivé fáze montáže otvorových výplní: 

- Zaměření otvorové výplně 

- Výroba otvorové výplně 

- Vlastní montáž 

- Dokončovací práce (zednické práce) 

Připravenosti staveniště: 

- Ukončení zednických, betonářských a tesařských činností 

- Ukončení hydroizolačních a klempířských konstrukcí na střešním plášti 

- Zajištění pracovního prostoru 

- Zajištění dopravních cest pro stroje / mechanizaci a přepravu materiálu 

- Zajištění skladovacích prostor pro materiál 

- Zajištění připojení na energie (el. energie) 

- Zajištění pomocného lešení včetně bezpečnostních pomůcek 

- Personální obsazení 
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Obvodový plášť 

Jednotlivé fáze montáže otvorových výplní: 

- Zaměření stávající nosné konstrukce 

- Výroba obvodového pláště 

- Vlastní montáž obvodového pláště 

- Dokončovací práce  

Připravenosti staveniště: 

- Ukončení zednických, betonářských a tesařských činností 

- Ukončení hydroizolačních a klempířských konstrukcí na střešním plášti 

- Zajištění pracovního prostoru – pevné podloží pro umístění plošiny či jeřábu 

- Zajištění dopravních cest pro stroje / mechanizaci a přepravu materiálu 

- Zajištění skladovacích prostor pro materiál 

- Zajištění připojení na energie (el. energie) 

- Zajištění pomocného lešení včetně bezpečnostních pomůcek 

- Personální obsazení 

 Studijní materiály: 

Základní literatura: 

I. ZAPLETAL A KOL. 2004.Technológia stavieb – dokončovacie práce 2. Bratislava: STU, str. 15-

40, 110-148. ISBN 80-227-2084-4 

I. ZAPLETAL AKOL.  2006.Technológia stavieb – dokončovacie práce 3. Bratislava: STU, str. 269-

282. ISBN 80-227-2484-X 

 

 Otázky a úkoly 

1) Uveďte základní fáze montáže otvorových výplní. 

2) Uveďte základní fáze montáže obvodových plášťů. 

3) Uveďte stroje / mechanizaci vhodnou pro montáže obvodových plášťů. 
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 Úkoly k zamyšlení a diskuzi 

1) Diskutujte o možnostech použití obvodových plášťů v bytové výstavbě 

Pozn. Řešení není součástí opory 

 Klíč k řešení otázek: 

1) Odpověď k otázce: „Viz výklad.“. 

2) Odpověď k otázce: „Viz výklad.“. 

3) Odpověď k otázce: „Viz výklad.“. 
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Kapitola 11: Technologický postup provádění ETICS. 

Klíčové pojmy: 

Venkovní kontaktní zateplovací systém – ETICS. 

Cíle kapitoly: 

- základní úvod do pracovního (technologického) postupu při provádění ETICS. 

Čas potřebný ke studiu kapitoly: 6 hodin 

 Výklad: 

Jednotlivé fáze provedení ETICS: 

- Příprava podkladu 

- Lepení tepelné izolace 

- Provedení základní vrstvy 

- Provedení finální povrchové úpravy 

Připravenosti staveniště: 

- Zajištění pracovního prostoru – lešení, plošiny 

- Zajištění dopravních cest pro stroje / mechanizaci a přepravu materiálu 

- Zajištění skladovacích prostor pro materiál 

- Zajištění připojení na energie (el. energie) 

- Personální obsazení 

 Studijní materiály: 

Základní literatura: 

I. ZAPLETAL A KOL. 2004.Technológia stavieb – dokončovacie práce 2. Bratislava: STU, str. 223-

246. ISBN 80-227-2084-4 
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 Otázky a úkoly 

1) Uveďte základní fáze aplikace ETICS. 

2) Uveďte stroje / mechanizaci vhodnou pro provádění ETICS. 

 Úkoly k zamyšlení a diskuzi 

1) Diskutujte o možnostech aplikace ETICS na cihelné bloky – tepelně izolační (tl. 

500 mm) 

Pozn. Řešení není součástí opory 

 Klíč k řešení otázek: 

1) Odpověď k otázce: „Viz výklad.“. 

2) Odpověď k otázce: „Viz výklad.“.  
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Kapitola 12: Technologický postup provádění lešení. 

Klíčové pojmy: 

Lešení. 

Cíle kapitoly: 

- základní úvod do pracovního (technologického) postupu při provádění lešení. 

Čas potřebný ke studiu kapitoly: 6 hodin 

 Výklad: 

Jednotlivé fáze montáže lešení: 

- Příprava podloží 

- Vlastní montáž lešení 

- Provedení kotvení lešení 

- Dokončovací práce (osazení sítí apod.) 

Připravenosti staveniště: 

- Zajištění pracovního prostoru 

- Zajištění dopravních cest pro stroje / mechanizaci a přepravu materiálu 

- Zajištění skladovacích prostor pro materiál 

- Zajištění připojení na energie (el. energie) 

- Personální obsazení 

 

Návrh lešení z hlediska požadavků na lešení: 

- Rozměry 

- Prostorová tuhost a stabilita lešení 

- Výstupy na lešení 
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- Doprava břemen 

- Únosnost podloží 

Lešení musí přenést zatížení: 

- Zatížení stálé  

- Zatížení nahodilé  

- Zatížení sněhem 

- Zatížení větrem 

Lešení dělíme na dva základní typy: 

- Trubkové lešení 

- Dílcové lešení 

 Studijní materiály: 

Základní literatura: 

K. VEJVARA 1993. Technologie staveb 10. Lešení. Praha: ČVUT, str. 5-94. ISBN 80-01-01926-8. 

 

 Otázky a úkoly 

1) Uveďte postup montáže trubkového lešení. 

2) Uveďte postup montáže dílcového lešení. 

3) Uveďte stroje / mechanizaci vhodnou pro montáž lešení. 

 Úkoly k zamyšlení a diskuzi 

1) Diskutujte o výhodách a nevýhodách trubkového a dílcového lešení 

Pozn. Řešení není součástí opory 
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 Klíč k řešení otázek: 

1) Odpověď k otázce: „Viz výklad.“. 

2) Odpověď k otázce: „Viz výklad.“. 

3) Odpověď k otázce: „Viz výklad.“. 
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