
Část zakázky
MILNÍK - PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
ZEMNÍ PRÁCE
ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ
SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE
VODOROVNÉ KONSTRUKCE
MILNÍK - DOKONČENÍ HSV
SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
KOMUNIKACE
ÚPRAVY POVRCHU VNITŘNÍ
ÚPRAVA POVRCHU VNĚJŠÍ
PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE
LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY
IZOLACE PROTI VODĚ
ELEKTROINSTALACE - HRUBÉ ROZVODY
ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ - HRUBÉ ROZVODY
VZDUCHOTECHNIKA - HRUBÉ ROZVODY
ELEKTROINSTALACE - KOMPLETACE
ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ - KOMPLETACE
VZDUCHOTECHNIKA - KOMPLETACE
KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ
VÝPLNĚ OTVORŮ Z PLASTŮ A HLINÍKŮ
KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ
PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY
PODLAHY POVLAKOVÉ
MALBY
STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT
DOKONČUJÍCÍ PRÁCE
MILNÍK - DOKONČENÍ
MILNÍK - ÚPLNÉ DOKONČENÍ

finanční HMG

celkem za stavbu
114 737 777,00 Kč
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Finanční harmonogram
dokončení díla do 08/2023
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