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Cílem projektu je navrhnout, pevnostně nadimenzovat a vyrobit prototyp univerzálního čtyřkolového automobilu pro každodenní využití s maximálně možným nasazením současných prvků a motoru naplňujícího normu EURO5. 
Návrhu spočívá v základní konstrukci rámu sportovního typu v koncepci pro 2 osoby. 
Motivy realizace projektu jsou v souladu s filozofií realizace aktivit směřovány především pro následnou homologaci automobilu sportovního typu.

Základní technické parametry
· dvounápravové vozidlo, přední náprava řízená, zadní náprava hnaná
· pohon dvěma benzínovým motorem o výkonu cca 2200 ccm 
· celkový výkon motorů cca 110 kW
· nosný rám - svařovaná konstrukce z ocelových trubek, 
· vnější rozměry cca 4000 x 1800 x 1400 mm
· nejvyšší rychlost 180 km/h
· asistenční systémy pro sledování funkčnosti vybraných segmentů

Co je cílem projektu a proč takový projekt považujeme za potřebný
· moderní způsob života je založen na mobilitě a zábavou s výkonnými vozidly
· sportovní okruhy, vyžadují nové koncepční řešení, výkonní motory s normou EURO 5 nebo 6
· s tím souvisí tlak na řešení otázek kvality životního prostředí, snižování emisí 
· vysoká škola s technickými obory musí být na čele vývojových trendů v automobilovém průmyslu,
· navržená koncepce umožňuje další vývojové práce.

2. Organizační zajištění a složení řešitelského týmu 
Tútoři řešitelského kolektívu: 
Ing. Daniel Kučerka, PhD.
Ing. Ján Majerník, PhD..

Řešitelský tým a odborná způsobilost studentů: 
Bedřich Mora  20823@mail.vstecb.cz
Jan Vrhel        21042@mail.vstecb.cz
Tomáš Kubal   16083@mail.vstecb.cz
Filip Koutník    20535@mail.vstecb.cz


3. Harmonogram a etapy projektu
Projekt je rozdělen do čtyř etap, bude zahájen 1. 6. 2017 a ukončen 31. 12. 2017 a je rozčleněn do následujících aktivit
Časový harmonogram etap řešení 
1. Etapa březen - květen 2017	založení týmu řešitelů, rozdělení kompetencí
založení týmu řešitelů, rozdělení kompetencí
vypracování projektového záměru
zpracování studií a podkladů pro schvalovací řízení
vizualizace záměru
vypracování časového harmonogramu a finanční rozvaha

2. Etapa červen –červenec  2017	výběr finálního návrhu pro realizaci projektu
definováním konkrétních úkolů pro členy týmu
návrh a pevnostní kontrola nosného rámu
tvorba výkresové dokumentace
pořízení základních konstrukčních skupin 
příprava průmyslových vzorů

3. Etapa září –říjen 2017	              výroba nosného rámu
příprava prvků pohonné jednotky
navržení dílů kapotáže
případné korekce návrhu dle vývoje postupu prací na prototypu
montáž přední řízené nápravy

4. Etapa listopad – prosinec 2017	kompletace elektromobilu, pohonu a řídícího software
výroba dílů kapotáže
návrh konečného barevného řešení
instalace pohonné jednotky do nosného šasi
naprogramování řídicích systémů
montáž karosářských dílů

Průběžně:	foto dokumentace, informace pro tisk, webové stránky VŠTE, facebook atd.
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Harmonogram – časový plán realizace projektu.
	Pořadí
	Dílčí kroky etap
	Časový plán realizace projektu

	Založení týmu řešitelů, rozdělení kompetencí

	1.
	založení týmu řešitelů, rozdělení kompetencí
	1.3. - 19.3.2017

	2.
	vypracování projektového záměru
	20.3. – 31.3.2017

	3.
	vypracování časového harmonogramu a finanční rozvaha
	1.4. – 5.4.2017

	4.
	zpracování studií a podkladů pro schvalovací řízení
	6.4. – 11.4.2017

	5.
	vizualizace záměru
	12.4. – 30.4.2017

	Výběr finálního návrhu pro realizaci projektu

	6.
	definováním konkrétních úkolů pro členy týmu
	1.5. – 14.5.2017

	7.
	návrh a pevnostní kontrola nosného rámu
	15.5 – 21.5.2017

	8.
	tvorba výkresové dokumentace
	22.5. – 30.6.2017

	9.
	pořízení základních konstrukčních skupin 
	1.6. – 18.6.2017

	10.
	příprava průmyslových vzorů
	19.6. – 30.6.2017

	Výroba nosného rámu

	11.
	Nákup vozidla nebo funkčních agregátů a prvků
	1.7. – 31.7.2017

	12.
	navržení dílů kapotáže
	1.8. – 31.8.2017

	13.
	případné korekce návrhu dle vývoje postupu prací na prototypu
	1.9. – 10.9.2017

	14.
	montáž přední řízené nápravy
	10.9. – 30.9.2017

	Kompletace elektromobilu,  pohonu a řídícího software

	15.
	výroba dílů kapotáže
	1.10. – 31.10.2017

	16.
	návrh konečného barevného řešení
	1.11. – 5.11.2017

	17.
	instalace pohonné jednotky do nosného šasi
	6.11. – 30.11.2017

	18.
	naprogramování řídicích systémů
	1.12. – 10.12.2017

	19.
	montáž karosářských dílů
	11.12. – 31.12.2017



Průběžně:	foto dokumentace, informace pro tisk, webové stránky VŠTE, facebook atd.




















	Aktivita
	2017

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Založení týmu řešitelů, rozdělení kompetencí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Založení týmu řešitelů, rozdělení kompetencí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vypracování projektového záměru
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vypracování časového harmonogramu a finanční rozvaha
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zpracování studií a podkladů pro schvalovací řízení
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vizualizace záměru
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výběr finálního návrhu pro realizaci projektu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Definováním konkrétních úkolů pro členy týmu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Návrh a pevnostní kontrola nosného rámu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tvorba výkresové dokumentace
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pořízení základních konstrukčních skupin
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Příprava průmyslových vzorů
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Výroba nosného rámu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nákup vozidla nebo funkčních agregátů a prvků
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Navržení dílů kapotáže
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Případné korekce návrhu dle vývoje postupu prací na prototypu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Montáž přední řízené nápravy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kompletace elektromobilu, pohonu a řídícího software
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Výroba dílů kapotáže
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Návrh konečného barevného řešení
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Instalace pohonné jednotky do nosného šasi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Naprogramování řídicích systémů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Montáž karosářských dílů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Harmonogram: Ganttův diagram
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4. Rozpočet
Výroba podvozku
· Svařovaný trubkový rám						  80.000 CZK
Nákup vozidlo nebo funkční agregáty, prvky nápravy a řízení
· Nákup komponent od jiných výrobců (nebo starší vozidlo)		 600.000 CZK
· Přední řízená náprava
· zadní nápravy
· Kola s pneumatikami
· Volant
· Sedačky včetně bezpečnostních pásů
· Světla
· Brzdy
Výroba kapotáže
· Výroba laminátových dílů kapotáže a prosklení				  80.000 CZK
Nástroje, nářadí, příslušenství a spotřební materiál
· Pořízení strojů, přístrojů, nářadí, měřidel, dílenský vozík, příslušenství,
provozní náplně,  spotřební materiál a jiné                                                      50.000 CZK
Marketing a propagace
· Roll-Up, tištěné propagační materiály, účast na výstavách, pozvánky	  20.000 CZK
   Celkem 830.000 CZK
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6. Zajištění práv duševního vlastnictví 
Výstupem projektu bude návrh samotných produktu a jejich dílčí konstrukční prvky se plánují chránit průmyslovými vzory, nebo patenty. VŠTE bude vlastníkem práv k předmětu ochrany duševního vlastnictví v poměru svých vkladů do projektu. Veřejná výzkumná instituce (resp. fyzické osoby podílející se na technologické části projektu) bude výsledky projektu moci uplatňovat ve výuce, publikační činnosti a následně v dalších projektech aplikovaného výzkumu od termínu podání přihlášky k ochraně duševního vlastnictví privátními partnery projektu.  

