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1. Anotace projektu  

Cílem projektu je navrhnout, pevnostně nadimenzovat a vyrobit prototyp univerzálního 

čtyřkolového automobilu pro každodenní využití s maximálně možným nasazením současných 

prvků a motoru naplňujícího normu EURO5.  

Návrhu spočívá v základní konstrukci rámu sportovního typu v koncepci pro 2 osoby.  

Motivy realizace projektu jsou v souladu s filozofií realizace aktivit směřovány především pro 

následnou homologaci automobilu sportovního typu. 

 

Základní technické parametry 

 dvounápravové vozidlo, přední náprava řízená, zadní náprava hnaná 

 pohon dvěma benzínovým motorem o výkonu cca 2200 ccm  

 celkový výkon motorů cca 110 kW 

 nosný rám - svařovaná konstrukce z ocelových trubek,  

 vnější rozměry cca 4000 x 1800 x 1400 mm 

 nejvyšší rychlost 180 km/h 

 asistenční systémy pro sledování funkčnosti vybraných segmentů 

 

Co je cílem projektu a proč takový projekt považujeme za potřebný 

 moderní způsob života je založen na mobilitě a zábavou s výkonnými vozidly 

 sportovní okruhy, vyžadují nové koncepční řešení, výkonní motory s normou EURO 5 

nebo 6 

 s tím souvisí tlak na řešení otázek kvality životního prostředí, snižování emisí  

 vysoká škola s technickými obory musí být na čele vývojových trendů 

v automobilovém průmyslu, 

 navržená koncepce umožňuje další vývojové práce. 

 

2. Organizační zajištění a složení řešitelského týmu  

Tútoři řešitelského kolektívu:  

Ing. Daniel Kučerka, PhD. 

Ing. Ján Majerník, PhD.. 

 

Řešitelský tým a odborná způsobilost studentů:  

Bedřich Mora  20823@mail.vstecb.cz 

Jan Vrhel        21042@mail.vstecb.cz 

Tomáš Kubal   16083@mail.vstecb.cz 

Filip Koutník    20535@mail.vstecb.cz 

 

 

3. Harmonogram a etapy projektu 

Projekt je rozdělen do čtyř etap, bude zahájen 1. 6. 2017 a ukončen 31. 12. 2017 a je rozčleněn 

do následujících aktivit 

https://is.vstecb.cz/auth/mail/mail_posli?to=20823%40mail.vstecb.cz
https://is.vstecb.cz/auth/mail/mail_posli?to=21042%40mail.vstecb.cz
https://is.vstecb.cz/auth/mail/mail_posli?to=16083%40mail.vstecb.cz
https://is.vstecb.cz/auth/mail/mail_posli?to=20535%40mail.vstecb.cz
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Časový harmonogram etap řešení  

1. Etapa březen - květen 2017 založení týmu řešitelů, rozdělení kompetencí 
založení týmu řešitelů, rozdělení kompetencí 
vypracování projektového záměru 
zpracování studií a podkladů pro schvalovací řízení 
vizualizace záměru 
vypracování časového harmonogramu a finanční rozvaha 
 

2. Etapa červen –červenec  2017 výběr finálního návrhu pro realizaci projektu 
definováním konkrétních úkolů pro členy týmu 
návrh a pevnostní kontrola nosného rámu 
tvorba výkresové dokumentace 
pořízení základních konstrukčních skupin  
příprava průmyslových vzorů 
 

3. Etapa září –říjen 2017               výroba nosného rámu 
příprava prvků pohonné jednotky 
navržení dílů kapotáže 
případné korekce návrhu dle vývoje postupu prací na 
prototypu 
montáž přední řízené nápravy 
 

4. Etapa listopad – prosinec 2017 kompletace elektromobilu, pohonu a řídícího software 
výroba dílů kapotáže 
návrh konečného barevného řešení 
instalace pohonné jednotky do nosného šasi 
naprogramování řídicích systémů 
montáž karosářských dílů 
 

Průběžně: foto dokumentace, informace pro tisk, webové stránky VŠTE, facebook atd. 

 

Harmonogram – časový plán realizace projektu. 

Pořadí Dílčí kroky etap Časový plán realizace projektu 

Založení týmu řešitelů, rozdělení kompetencí 
1. založení týmu řešitelů, rozdělení kompetencí 1.3. - 19.3.2017 

2. vypracování projektového záměru 20.3. – 31.3.2017 

3. 
vypracování časového harmonogramu a 

finanční rozvaha 

1.4. – 5.4.2017 

4. 
zpracování studií a podkladů pro schvalovací 

řízení 

6.4. – 11.4.2017 

5. vizualizace záměru 12.4. – 30.4.2017 

Výběr finálního návrhu pro realizaci projektu 

6. 
definováním konkrétních úkolů pro členy 

týmu 

1.5. – 14.5.2017 

7. návrh a pevnostní kontrola nosného rámu 15.5 – 21.5.2017 

8. tvorba výkresové dokumentace 22.5. – 30.6.2017 

9. pořízení základních konstrukčních skupin  1.6. – 18.6.2017 

10. příprava průmyslových vzorů 19.6. – 30.6.2017 

Výroba nosného rámu 
11. Nákup vozidla nebo funkčních agregátů a 1.7. – 31.7.2017 
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prvků 

12. navržení dílů kapotáže 1.8. – 31.8.2017 

13. 
případné korekce návrhu dle vývoje postupu 

prací na prototypu 

1.9. – 10.9.2017 

14. montáž přední řízené nápravy 10.9. – 30.9.2017 

Kompletace elektromobilu,  pohonu a řídícího software 
15. výroba dílů kapotáže 1.10. – 31.10.2017 

16. návrh konečného barevného řešení 1.11. – 5.11.2017 

17. instalace pohonné jednotky do nosného šasi 6.11. – 30.11.2017 

18. naprogramování řídicích systémů 1.12. – 10.12.2017 

19. montáž karosářských dílů 11.12. – 31.12.2017 

 

Průběžně: foto dokumentace, informace pro tisk, webové stránky VŠTE, facebook atd. 
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Harmonogram: Ganttův diagram

Aktivita 
2017 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Založení týmu řešitelů, rozdělení kompetencí             

Založení týmu řešitelů, rozdělení kompetencí 
                        

Vypracování projektového záměru                         

Vypracování časového harmonogramu a finanční rozvaha                         

Zpracování studií a podkladů pro schvalovací řízení                         

Vizualizace záměru 
            

Výběr finálního návrhu pro realizaci projektu             

Definováním konkrétních úkolů pro členy týmu                         

Návrh a pevnostní kontrola nosného rámu                         

Tvorba výkresové dokumentace                         

Pořízení základních konstrukčních skupin                         

Příprava průmyslových vzorů                         

Výroba nosného rámu             

Nákup vozidla nebo funkčních agregátů a prvků                         

Navržení dílů kapotáže                         
Případné korekce návrhu dle vývoje postupu prací na 
prototypu                         

Montáž přední řízené nápravy                         

Kompletace elektromobilu, pohonu a řídícího software                         

Výroba dílů kapotáže             

Návrh konečného barevného řešení 
            

Instalace pohonné jednotky do nosného šasi             

Naprogramování řídicích systémů             

Montáž karosářských dílů             
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4. Rozpočet 

Výroba podvozku 

 Svařovaný trubkový rám        80.000 CZK 

Nákup vozidlo nebo funkční agregáty, prvky nápravy a řízení 

 Nákup komponent od jiných výrobců (nebo starší vozidlo)   600.000 CZK 

o Přední řízená náprava 

o zadní nápravy 

o Kola s pneumatikami 

o Volant 

o Sedačky včetně bezpečnostních pásů 

o Světla 

o Brzdy 

Výroba kapotáže 

 Výroba laminátových dílů kapotáže a prosklení      80.000 CZK 

Nástroje, nářadí, příslušenství a spotřební materiál 

 Pořízení strojů, přístrojů, nářadí, měřidel, dílenský vozík, příslušenství, 

provozní náplně,  spotřební materiál a jiné                                                      50.000 CZK 

Marketing a propagace 

 Roll-Up, tištěné propagační materiály, účast na výstavách, pozvánky   20.000 CZK 

   Celkem 830.000 CZK 

 

6. Zajištění práv duševního vlastnictví  

Výstupem projektu bude návrh samotných produktu a jejich dílčí konstrukční prvky se plánují 

chránit průmyslovými vzory, nebo patenty. VŠTE bude vlastníkem práv k předmětu ochrany 

duševního vlastnictví v poměru svých vkladů do projektu. Veřejná výzkumná instituce (resp. 

fyzické osoby podílející se na technologické části projektu) bude výsledky projektu moci 

uplatňovat ve výuce, publikační činnosti a následně v dalších projektech aplikovaného 

výzkumu od termínu podání přihlášky k ochraně duševního vlastnictví privátními partnery 

projektu.   

 


