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Controling stavu realizace projektu
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říjen 2020
02.11.20

Název projektu:

Registrační číslo:

Hlavní řešitel

Správce rozpočtu

Číslo interní zakázky

Poskytovatel dotace:

Pravidla čerpání:

Datum zahájení realizace projektu: úterý 10. březen 2020 datum uveřejnění výsledků v IS
Datum ukončení realizace projektu: sobota 31. říjen 2020 dle harmonogramu výzvy - odevzdání ZZ

Základní informace o projektu

Plánováno Dosaženo Termín plnění Dosaženo % Zbývá naplnit % Dodržení harmonogramu/případné 
překročení termínu ve dnech

1
Příspěvek ve sborníku indexovaném v 
databázi Scopus nebo WoS 1 1 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

2 Tématická knihovna 1 1 úterý 30. červen 2020 100,00% 0,00% ok

Rozpočet projektu Čerpáno z rozpočtu Profinancováno % Zbývá k dočerpání Zbývá profinancovat  % Náklady které nese příjemce
Celkem 46 000,00 Kč 45 925,00 Kč 99,84% 75,00 Kč 0,16% 256,76 Kč

Rozpočet projektu Čerpáno z rozpočtu Profinancováno % Zbývá k dočerpání Zbývá profinancovat  % Náklady které nese příjemce
46 000,00 Kč 45 925,00 Kč 99,84% 75,00 Kč 0,16% 256,76

1 Literatura 36 351,08 Kč 36 276,08 Kč 99,79% 75,00 Kč 0,21% 0,00 Kč
2 Vložné konference (překlad) 7 000,00 Kč 7 256,76 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 256,76 Kč
3 Prezentér 1 857,00 Kč 1 857,00 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč
4 Flash disk 791,92 Kč 791,92 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč

Komentář:

Indikátor výstupu 2 – Indikátor naplněn: nakoupeny veškeré dostupné tituly.
Indikátor výstupu 1 – Indikátor naplněn: odeslán příspěvek na konferenci Globalizácia.

Přesun částky 1857 Kč a 791,92 Kč z položky Literatura do nových položek prezentér a flash disk.

Celkem
Neinvestiční položky

Zpracováno za období

Rozpočet

Indikátory výstupy

Datum zpracování:

https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prorektor_pro_tvurci_cinnost/interni_grantova_soutez/igs_2020/
VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)

Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8110-001
Ing. Vendula Velková

8110-001
Podpora pedagogické práce akademických pracovníků KCRM prostřednictvím relevantní odborné literatury

Ing. Michal Ruschak (Ing. Radim Dušek Ph.D.)

0,0%

Projektový čas



Ukazatele průběhu projektu

Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech: 0

Zatížen rozpočet příjemce nad rámec projektu: 256,76 Kč

99,84%

Celkový rozpočet

99,84%

Neinvestiční rozpočet

Do konce realizace zbývá dní  0

100,00%

100,00%

1
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Ukazatel času

Stav plnění výstupů

Stav čerpání rozpočtu
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Riziko nenaplnění výstupů
Ukazatel vyhodnocuje 
průběžné plnění cílů a to od 
doby překročení poloviny 
doby realizace projektu, v 
potaz bere i dodržování 
harmonogramu u dílčích 
cílů.

Rizikovost projektu roste, 
pokud doba realizace 
překračuje množství 
dosažených výstupů, 
popřípadě pokud nebyl 
dodržen termín u některého 
z dílčích indikátorů.

Riziko nedodržení rozpočtu
Ukazatel vyhodnocuje 
průběžné čerpání rozpočtu 
a to od překročení čtvrtiny 
realizace projektu, v potaz 
bere i zatížení rozpočtu 
příjemce nad rámec 
projektu.

Rizikovost projektu roste, 
pokud doba realizace 
překračuje množství 
vyčerpaných prostředků, 
popřípadě pokud byl 
zatížen rozpočet příjemce 
nad úroveň 5% rozpočtu 
projektu.
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