
IGS_8110-002.xlsx

ID projektu: IGS_8110-002.

Controling stavu realizace projektu
By Granteum, s. r. o. (spin-of VŠTE)

říjen 2020
02.11.20

Název projektu:

Registrační číslo:

Hlavní řešitel

Správce rozpočtu

Číslo interní zakázky

Poskytovatel dotace:

Pravidla čerpání:

Datum zahájení realizace projektu: úterý 10. březen 2020 datum uveřejnění výsledků v IS
Datum ukončení realizace projektu: sobota 31. říjen 2020 dle harmonogramu výzvy - odevzdání ZZ

Základní informace o projektu

Plánováno Dosaženo Termín plnění Dosaženo % Zbývá naplnit % Dodržení harmonogramu/případné 
překročení termínu ve dnech

1
odborný článek nebo konferenční 
příspěvek ve sborníku indexovaném v 
databázi Scopus nebo WoS

3 4 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

2 přednáška odborníků z praxe ve výuce 5 5 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

3 interaktivní tabule 1 1 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok
4 odborná literatura 1 1 neděle 31. květen 2020 100,00% 0,00% ok

5 elektronické studijní materiály pro výuku 
předmětů

1 1 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

Rozpočet projektu Čerpáno z rozpočtu Profinancováno % Zbývá k dočerpání Zbývá profinancovat  % Náklady které nese příjemce
Celkem 169 090,32 Kč 168 563,38 Kč 99,69% 526,94 Kč 0,31% 7 237,75 Kč

Rozpočet projektu Čerpáno z rozpočtu Profinancováno % Zbývá k dočerpání Zbývá profinancovat  % Náklady které nese příjemce
169 090,32 Kč 168 563,38 Kč 99,69% 526,94 Kč 0,31% 7237,75

1 Literatura 19 672,20 Kč 19 672,20 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč
2 Interaktivní tabule 33 250,00 Kč 33 250,00 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč
3 Přednášky odborníků z praxe 50 000,00 Kč 49 998,97 Kč 100,00% 1,03 Kč 0,00% 0,00 Kč
4 Odborný článek publ. poplatky 23 000,00 Kč 22 474,09 Kč 97,71% 525,91 Kč 2,29% 0,00 Kč
5 Překlady do AJ 19 169,79 Kč 21 680,00 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 2 510,21 Kč
6 Notebook 19 464,53 Kč 23 841,25 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 4 376,72 Kč
7 Příslušenství k notebooku 4 533,80 Kč 4 884,62 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 350,82 Kč

Neinvestiční položky

Rozpočet

Indikátory výstupy

Komentář:
Zrušení položky rozpočtu "Cestovní náhrady = 12 750 Kč" => převod celé částky na položky "Materiální náklady" a "Externí služby". 

Zpracováno za období
Datum zpracování:

Indikátor výstupu 1 – indikátor naplněn, odeslány 3 příspěvky konference Globalizácia, 1 příspěvek konference ICERI.
Indikátor výstupu 4 – indikátor naplněn: nakoupeny veškeré dostupné tituly.
Indikátor výstupu 5 – indikátor naplněn – studijní materiály byly vytvořeny.

Přesun 4 533,8 Kč z projektu 8110-003. Přesun částky 300,6 Kč a 4,10 Kč z projektu 8110-004. Přesun částky 333,09 Kč a částky 10 Kč z projektu 8110-006. Přesun částky 3158,73 Kč z projektu 8110-002.
Přesun částky 6750 Kč z položky Interaktivní tabule, 9555,80 Kč z položky Literatura do nové položky Notebook.

https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prorektor_pro_tvurci_cinnost/interni_grantova_soutez/igs_2020/
VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)

Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8110-002
Ing. Vendula Velková

8110-002
Inovace studijního předmětu „Řízení lidských zdrojů“

Ing. Michal Ruschak (PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc.)

Celkem

0,0%

Projektový čas



Ukazatele průběhu projektu

Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech: 0

Zatížen rozpočet příjemce nad rámec projektu: 7 237,75 Kč

99,69%

Celkový rozpočet

99,69%

Neinvestiční rozpočet
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Stav plnění výstupů

Stav čerpání rozpočtu
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Riziko nenaplnění výstupů
Ukazatel vyhodnocuje 
průběžné plnění cílů a to od 
doby překročení poloviny 
doby realizace projektu, v 
potaz bere i dodržování 
harmonogramu u dílčích 
cílů.

Rizikovost projektu roste, 
pokud doba realizace 
překračuje množství 
dosažených výstupů, 
popřípadě pokud nebyl 
dodržen termín u některého 
z dílčích indikátorů.

Riziko nedodržení rozpočtu
Ukazatel vyhodnocuje 
průběžné čerpání rozpočtu 
a to od překročení čtvrtiny 
realizace projektu, v potaz 
bere i zatížení rozpočtu 
příjemce nad rámec 
projektu.

Rizikovost projektu roste, 
pokud doba realizace 
překračuje množství 
vyčerpaných prostředků, 
popřípadě pokud byl 
zatížen rozpočet příjemce 
nad úroveň 5% rozpočtu 
projektu.
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