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Název projektu:

Registrační číslo:

Hlavní řešitel

Správce rozpočtu

Číslo interní zakázky

Poskytovatel dotace:

Pravidla čerpání:

Datum zahájení realizace projektu: úterý 10. březen 2020 datum uveřejnění výsledků v IS
Datum ukončení realizace projektu: sobota 31. říjen 2020 dle harmonogramu výzvy - odevzdání ZZ

Základní informace o projektu

Plánováno Dosaženo Termín plnění Dosaženo % Zbývá naplnit % Dodržení harmonogramu/případné 
překročení termínu ve dnech

1
odborný článek nebo konferenční 
příspěvek ve sborníku indexovaném v 
databázi Scopus nebo WoS

2 3 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

2 přednáška odborníků z praxe ve výuce 2 2 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

3 interaktivní tabule 1 1 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok
4 publikace s Case studies 1 1 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

5
spolupráce s vysokou školou obdobného 
zaměření v oblasti CSR 1 1 neděle 31. květen 2020 100,00% 0,00% ok

6 odborná literatura 1 1 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

Rozpočet projektu Čerpáno z rozpočtu Profinancováno % Zbývá k dočerpání Zbývá profinancovat  % Náklady které nese příjemce
Celkem 98 266,20 Kč 98 266,20 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč

Rozpočet projektu Čerpáno z rozpočtu Profinancováno % Zbývá k dočerpání Zbývá profinancovat  % Náklady které nese příjemce
98 266,20 Kč 98 266,20 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00

1 Literatura 16 983,51 Kč 16 983,51 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč
2 Interaktivní tabule 33 250,00 Kč 33 250,00 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč
3 Přednášky odborníků z praxe 31 630,00 Kč 31 630,00 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč
4 Odborný článek publ. poplatky 0,00 Kč 0,00 Kč #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 Kč #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 Kč
5 Překlady do AJ 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč
6 Tablet 6 224,05 Kč 6 224,05 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč
7 Externí disk 1 178,64 Kč 1 178,64 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč

Komentář:
Výstup č. 5 splněn dne 20.5.2020 (telefonický rozhovor s doc. Zagatou – ČZU PEF, katedra humanitních věd).
Indikátor výstupu 1 - Indikátor naplněn: v rámci řešení projektu byly vytvořeny tři články a zaslány k publikování do konferenčních sborníků s předpokladem indexace ve Web of Science (1x ECCW 2020, 2x IES 2020)
Indikátor výstupu 4 - Indikátor naplněn: publikace byla vytvořena
Indikátor výstupu 6 - ndikátor naplněn: nakoupeny veškeré dostupné tituly
Přesun částky 6224,05 Kč z položky Interaktivní tabule do nové položky Tablet.
Přesun částky 525,95 Kč z položky Intraktivní tabule a 652,69 Kč z položky Literatura do nové položky Externí disk.
Přesun 1 500 Kč z položky Odborný článek publ. poplatky do položky Překlady do AJ.
Přesun 11 630,00 Kč z položky Odborný článek publ. poplatky do položky Přednášky odborníků z praxe.
Přesun 4 533,8 Kč do 8110-002.

Celkem

https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prorektor_pro_tvurci_cinnost/interni_grantova_soutez/igs_2020/
VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)

Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8110-003
Ing. Vendula Velková
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Inovace studijního předmětu „Společenská odpovědnost a etika“

Ing. Michal Ruschak (Ing. Miluše Balková, Ph.D.)

Zpracováno za období
Datum zpracování:

Neinvestiční položky

Rozpočet

Indikátory výstupy

0,0%

Projektový čas



Ukazatele průběhu projektu

Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech: 0

Zatížen rozpočet příjemce nad rámec projektu: 0,00 Kč
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Stav plnění výstupů

Stav čerpání rozpočtu
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Riziko nenaplnění výstupů
Ukazatel vyhodnocuje 
průběžné plnění cílů a to od 
doby překročení poloviny 
doby realizace projektu, v 
potaz bere i dodržování 
harmonogramu u dílčích 
cílů.

Rizikovost projektu roste, 
pokud doba realizace 
překračuje množství 
dosažených výstupů, 
popřípadě pokud nebyl 
dodržen termín u některého 
z dílčích indikátorů.

Riziko nedodržení rozpočtu
Ukazatel vyhodnocuje 
průběžné čerpání rozpočtu 
a to od překročení čtvrtiny 
realizace projektu, v potaz 
bere i zatížení rozpočtu 
příjemce nad rámec 
projektu.

Rizikovost projektu roste, 
pokud doba realizace 
překračuje množství 
vyčerpaných prostředků, 
popřípadě pokud byl 
zatížen rozpočet příjemce 
nad úroveň 5% rozpočtu 
projektu.
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