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říjen 2020
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Název projektu:

Registrační číslo:

Hlavní řešitel

Správce rozpočtu

Číslo interní zakázky

Poskytovatel dotace:

Pravidla čerpání:

Datum zahájení realizace projektu: úterý 10. březen 2020 datum uveřejnění výsledků v IS
Datum ukončení realizace projektu: sobota 31. říjen 2020 dle harmonogramu výzvy - odevzdání ZZ

Základní informace o projektu

Plánováno Dosaženo Termín plnění Dosaženo % Zbývá naplnit % Dodržení harmonogramu/případné 
překročení termínu ve dnech

1
Výukové moduly pro SP Podniková 
ekonomika a Řízení lidských zdrojů 4 4 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

2 PC pro obsluhu virtuální laboratoře 1 1 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

3 Reklamní a propagační materiály 1 1 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

4
Vstup a aktivní členství v krajské organizaci 
HUB 1 1 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

5 Odborná literatura 1 1 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

Rozpočet projektu Čerpáno z rozpočtu Profinancováno % Zbývá k dočerpání Zbývá profinancovat  % Náklady které nese příjemce
Celkem 137 645,30 Kč 137 645,30 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč

Rozpočet projektu Čerpáno z rozpočtu Profinancováno % Zbývá k dočerpání Zbývá profinancovat  % Náklady které nese příjemce
137 645,30 Kč 137 645,30 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00

1 Literatura 4 911,00 Kč 4 911,00 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč
2 Reklamní a propagační mat. 22 738,40 Kč 22 738,40 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč
3 Výukové module pro VR 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč
4 Počítač pro obsluhu VR 29 995,90 Kč 29 995,90 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč

Přesun částky 2738,4 Kč z položky Literatura do položky Reklamní a propagační materiály.
Přesun částky 300,60 Kč z položky Literatura do projektu 8110-002. Přesun částky 4,10 Kč z položky Počítač pro obsluhu VR do projektu 8110-002.

https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prorektor_pro_tvurci_cinnost/interni_grantova_soutez/igs_2020/
VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)

Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8110-004
Ing. Vendula Velková

8110-004
Rozvoj virtuální laboratoře – II. etapa

Ing. Michal Ruschak (Straková Jarmila, Ing., Ph.D., doc.)

Celkem
Neinvestiční položky

Rozpočet

Indikátory výstupy

Komentář:
Indikátor výstupu 1 - indikátor naplněn: vytvořeny výukové moduly pro předměty: Podnikové řízení, Strategický management, Manažerské dovednosti a Řízení změn.
Indikátor výstupu 3 – indikátor naplněn: reklamní předměty byly v průběhu října objednány a uhrazeny.
Indikátor výstupu 4 - indikátor naplněn: doložen dokument prokazující členství.
Indikátor výstupu 5 – indikátor naplněn: nakoupeny veškeré dostupné tituly.

Zpracováno za období
Datum zpracování:

0,0%

Projektový čas



Ukazatele průběhu projektu

Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech: 0

Zatížen rozpočet příjemce nad rámec projektu: 0,00 Kč

100,00%

Celkový rozpočet

100,00%

Neinvestiční rozpočet
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Ukazatel času

Stav plnění výstupů

Stav čerpání rozpočtu

Ukazatele rizikovosti
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Riziko nenaplnění výstupů
Ukazatel vyhodnocuje 
průběžné plnění cílů a to od 
doby překročení poloviny 
doby realizace projektu, v 
potaz bere i dodržování 
harmonogramu u dílčích 
cílů.

Rizikovost projektu roste, 
pokud doba realizace 
překračuje množství 
dosažených výstupů, 
popřípadě pokud nebyl 
dodržen termín u některého 
z dílčích indikátorů.

Riziko nedodržení rozpočtu
Ukazatel vyhodnocuje 
průběžné čerpání rozpočtu 
a to od překročení čtvrtiny 
realizace projektu, v potaz 
bere i zatížení rozpočtu 
příjemce nad rámec 
projektu.

Rizikovost projektu roste, 
pokud doba realizace 
překračuje množství 
vyčerpaných prostředků, 
popřípadě pokud byl 
zatížen rozpočet příjemce 
nad úroveň 5% rozpočtu 
projektu.
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