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Název projektu:

Registrační číslo:

Hlavní řešitel

Správce rozpočtu

Číslo interní zakázky

Poskytovatel dotace:

Pravidla čerpání:

Datum zahájení realizace projektu: úterý 10. březen 2020 datum uveřejnění výsledků v IS
Datum ukončení realizace projektu: sobota 31. říjen 2020 dle harmonogramu výzvy - odevzdání ZZ

Základní informace o projektu

Plánováno Dosaženo Termín plnění Dosaženo % Zbývá naplnit % Dodržení harmonogramu/případné 
překročení termínu ve dnech

1 Skripta pro výuku obecné němčiny 1 1 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok
2 NJ slovníky 1 0 sobota 31. říjen 2020 0,00% 100,00% ok
3 NJ cvičebnice 1 1 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok
4 Aplikace pro výuku němčiny 1 0 sobota 31. říjen 2020 0,00% 100,00% ok

Rozpočet projektu Čerpáno z rozpočtu Profinancováno % Zbývá k dočerpání Zbývá profinancovat  % Náklady které nese příjemce
Celkem 24 656,91 Kč 24 656,91 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč

Rozpočet projektu Čerpáno z rozpočtu Profinancováno % Zbývá k dočerpání Zbývá profinancovat  % Náklady které nese příjemce
24 656,91 Kč 24 656,91 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00

1 Materiální náklady 14 666,91 Kč 14 666,91 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč
2 Korektury rodilými mluvčími 9 990,00 Kč 9 990,00 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč

Komentář:
Výstup č. 3 splněn - nákup cvičebnic.
Indikátor výstupu 1 – indikátor splněn: probíhají finální úpravy, dojde k dokončení v plánovaném termínu, tj. do 31. 10. 2020
Indikátor výstupu 2 – NJ slovníky: namísto slovníků došlo k nákupu nejnovějších učebnic němčiny, které přispějí k naplnění cíle projektu.
Indikátor výstupu 4 – aplikace pro výuku němčiny: zamýšlenou aplikaci nebylo možno v rámci projektu IGS nakoupit (z důvodu nemožnosti zajištění požadované  formy úhrady). Na splnění cíle projektu nemá vliv.
Pozn. k indikátorům 2 a 4: plánovaná výše rozpočtu na položku materiál byla vyčerpána nákupem učebnic němčiny, které jsou stěžejní pro dosažení cíle projektu
Přesun částky 333,09 Kč z položky materiální náklady a částky 10 Kč z položky Korektury do projektu 8110-002.

Celkem

https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prorektor_pro_tvurci_cinnost/interni_grantova_soutez/igs_2020/
VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)

Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8110-006
Ing. Vendula Velková

8110-006
Studijní materiály (skripta) v oboru Německý jazyk

Ing. Michal Ruschak (Mgr. Tomášková Elena)

Zpracováno za období
Datum zpracování:

Neinvestiční položky

Rozpočet

Indikátory výstupy

0,0%

Projektový čas



Ukazatele průběhu projektu

Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech: 0

Zatížen rozpočet příjemce nad rámec projektu: 0,00 Kč

100,00%

Celkový rozpočet

100,00%

Neinvestiční rozpočet
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Ukazatel času

Stav plnění výstupů

Stav čerpání rozpočtu
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Riziko nenaplnění výstupů
Ukazatel vyhodnocuje 
průběžné plnění cílů a to od 
doby překročení poloviny 
doby realizace projektu, v 
potaz bere i dodržování 
harmonogramu u dílčích 
cílů.

Rizikovost projektu roste, 
pokud doba realizace 
překračuje množství 
dosažených výstupů, 
popřípadě pokud nebyl 
dodržen termín u některého 
z dílčích indikátorů.

Riziko nedodržení rozpočtu
Ukazatel vyhodnocuje 
průběžné čerpání rozpočtu 
a to od překročení čtvrtiny 
realizace projektu, v potaz 
bere i zatížení rozpočtu 
příjemce nad rámec 
projektu.

Rizikovost projektu roste, 
pokud doba realizace 
překračuje množství 
vyčerpaných prostředků, 
popřípadě pokud byl 
zatížen rozpočet příjemce 
nad úroveň 5% rozpočtu 
projektu.
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