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Název projektu:

Registrační číslo:

Hlavní řešitel

Správce rozpočtu

Číslo interní zakázky

Poskytovatel dotace:

Pravidla čerpání:

Datum zahájení realizace projektu: úterý 10. březen 2020 datum uveřejnění výsledků v IS
Datum ukončení realizace projektu: sobota 31. říjen 2020 dle harmonogramu výzvy - odevzdání ZZ

Základní informace o projektu

Plánováno Dosaženo Termín plnění Dosaženo % Zbývá naplnit % Dodržení harmonogramu/případné 
překročení termínu ve dnech

1
skripta Sbírka příkladů z Fyziky II – Opršal, 
Náhlík 1 1 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

2 odborná literatura 11 11 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

3
stavebnice Bofin + výkonové tranzistory - 
nákup 1 1 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

4
akumulátory pro experimenty + 
příslušenství - nákup 1 1 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

5 aktualizace odpovědníků z fyziky I v IS 1 1 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok
6 aktualizace odpovědníků z fyziky II v IS 1 1 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

Rozpočet projektu Čerpáno z rozpočtu Profinancováno % Zbývá k dočerpání Zbývá profinancovat  % Náklady které nese příjemce
Celkem 29 633,57 Kč 29 607,57 Kč 99,91% 26,00 Kč 0,09% 385,00 Kč

Rozpočet projektu Čerpáno z rozpočtu Profinancováno % Zbývá k dočerpání Zbývá profinancovat  % Náklady které nese příjemce
29 633,57 Kč 29 607,57 Kč 99,91% 26,00 Kč 0,09% 385,00

1 Odborná literatura 6 156,87 Kč 6 130,87 Kč 99,58% 26,00 Kč 0,42% 0,00 Kč
2 Stavebnice Biofin + výkonové tranzistory 3 693,00 Kč 3 826,00 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 133,00 Kč

3
Akumulátory pro experimenty + 
příslušenství

1 037,70 Kč 1 037,70 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč

4 IT vybavení 1 998,00 Kč 1 998,00 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč
5 Odměna recenzentům 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč
6 Tisk 13 748,00 Kč 14 000,00 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 252,00 Kč

https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prorektor_pro_tvurci_cinnost/interni_grantova_soutez/igs_2020/
VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)

Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8210-001
Eva Greinerová, Dis.

8210-001
Inovace studijních materiálů předmětu Fyzika II

Mgr. Tomáš Náhlík Ph.D.

Zpracováno za období
Datum zpracování:

Neinvestiční položky

Rozpočet

Indikátory výstupy

Rozpočet žádosti: Materiální náklady = 38 700; Externí služby = 26 000. Schválený rozpočet: Materiální náklady = 8 948,45; Externí služby = 20 685,12.

Vytvoření nové rozpočtové položky "IT vybavení" = 1 998,-. Krácení položky "Akumulátory pro experimenty + příslušenství" o 304,3 Kč a položky "Odborná literatura" o 1 693,7 Kč.
Přesun 3000 z položky odměna recenzentům do položky Tisk

Celkem

Komentář:

Výstup č. 3, 4 - splněn - nákup stavebnice a akumulátoru.

0,0%

Projektový čas



Ukazatele průběhu projektu

Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech: 0

Zatížen rozpočet příjemce nad rámec projektu: 385,00 Kč

99,91%

Celkový rozpočet

99,91%

Neinvestiční rozpočet

Do konce realizace zbývá dní  0

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

1

2

3

4

5

6

Ukazatel času

Stav plnění výstupů

Stav čerpání rozpočtu

Ukazatele rizikovosti
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Riziko nenaplnění výstupů
Ukazatel vyhodnocuje 
průběžné plnění cílů a to od 
doby překročení poloviny 
doby realizace projektu, v 
potaz bere i dodržování 
harmonogramu u dílčích 
cílů.

Rizikovost projektu roste, 
pokud doba realizace 
překračuje množství 
dosažených výstupů, 
popřípadě pokud nebyl 
dodržen termín u některého 
z dílčích indikátorů.

Riziko nedodržení rozpočtu
Ukazatel vyhodnocuje 
průběžné čerpání rozpočtu 
a to od překročení čtvrtiny 
realizace projektu, v potaz 
bere i zatížení rozpočtu 
příjemce nad rámec 
projektu.

Rizikovost projektu roste, 
pokud doba realizace 
překračuje množství 
vyčerpaných prostředků, 
popřípadě pokud byl 
zatížen rozpočet příjemce 
nad úroveň 5% rozpočtu 
projektu.
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