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Název projektu:

Registrační číslo:

Hlavní řešitel

Správce rozpočtu

Číslo interní zakázky

Poskytovatel dotace:

Pravidla čerpání:

Datum zahájení realizace projektu: úterý 10. březen 2020 datum uveřejnění výsledků v IS
Datum ukončení realizace projektu: sobota 31. říjen 2020 dle harmonogramu výzvy - odevzdání ZZ

Základní informace o projektu

Plánováno Dosaženo Termín plnění Dosaženo % Zbývá naplnit % Dodržení harmonogramu/případné 
překročení termínu ve dnech

1 cvičebnice Teorie rozhodování 1 1 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

2
skripta Úvod do matematiky - část I - 
Smetanová a kol. 1 1 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

3 vědecký článek 1 1 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

Rozpočet projektu Čerpáno z rozpočtu Profinancováno % Zbývá k dočerpání Zbývá profinancovat  % Náklady které nese příjemce
Celkem 58 825,19 Kč 58 825,00 Kč 100,00% 0,19 Kč 0,00% 89,70 Kč

Rozpočet projektu Čerpáno z rozpočtu Profinancováno % Zbývá k dočerpání Zbývá profinancovat  % Náklady které nese příjemce
58 825,19 Kč 58 825,00 Kč 100,00% 0,19 Kč 0,00% 89,70

1 Odborná literatura 20 024,00 Kč 20 113,70 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 89,70 Kč

2
Tisk skript, odměny recenzentům, výroba 
výukových pomůcek, překlad článku

28 800,00 Kč 28 800,00 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč

3 Cestovní náhrady 10 001,19 Kč 10 001,00 Kč 100,00% 0,19 Kč 0,00% 0,00 Kč

Zrušení položky "Poplatek za publikaci vědeckého článku" a přesun částky 3650,50 Kč do položky Tisk skript, odměny recenzentům, výroba výukových pomůcek, překlad
U IGS 8210-004 dojde ke snížení celkové částky rozpočtu o 9.828,80 v položce Služby a tato částka se přesune a navýší rozpočet IGS 8210-007 (služby - tisk skript). Výstupy obou projektů budou zachovány. 

Komentář:
Rozpočet žádosti: Materiální náklady = 60 000; Externí služby = 35 000; Cestovní náhrady = 25 000. Schválený rozpočet: Materiální náklady = 20 024,19; Externí služby = 27 845,36; Cestovní náhrady = 20 784,44.

Zrušení položky "Doprava" a přesun částky 49,50 Kč do položky tisk skript, sloučení položky poplatek za článek (6300) a tisk skript do jedné položky (27845,36 + 49,50)
V položce externí služby bude zahrnut k poplatku za článek (poníženo na 3.650,50 Kč) také překlad článku (6300 Kč) a doprava (49,50 Kč).

Převedení částky 783,44 Kč z Cestovného do Služeb a nákladů nevýrobních (předklad + tisk skript)

Celkem

https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prorektor_pro_tvurci_cinnost/interni_grantova_soutez/igs_2020/
VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)

Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8210-004
Eva Greinerová, Dis.

8210-004
Aktualizace odborné literatury pro Support Centre

RNDr. Dana Smetanová, Ph.D.

Zpracováno za období
Datum zpracování:

Neinvestiční položky

Rozpočet

Indikátory výstupy

0,0%

Projektový čas



Ukazatele průběhu projektu

Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech: 0

Zatížen rozpočet příjemce nad rámec projektu: 89,70 Kč

100,00%

Celkový rozpočet

100,00%

Neinvestiční rozpočet

Do konce realizace zbývá dní  0
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Ukazatel času

Stav plnění výstupů

Stav čerpání rozpočtu

Ukazatele rizikovosti
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Riziko nenaplnění výstupů
Ukazatel vyhodnocuje 
průběžné plnění cílů a to od 
doby překročení poloviny 
doby realizace projektu, v 
potaz bere i dodržování 
harmonogramu u dílčích 
cílů.

Rizikovost projektu roste, 
pokud doba realizace 
překračuje množství 
dosažených výstupů, 
popřípadě pokud nebyl 
dodržen termín u některého 
z dílčích indikátorů.

Riziko nedodržení rozpočtu
Ukazatel vyhodnocuje 
průběžné čerpání rozpočtu 
a to od překročení čtvrtiny 
realizace projektu, v potaz 
bere i zatížení rozpočtu 
příjemce nad rámec 
projektu.

Rizikovost projektu roste, 
pokud doba realizace 
překračuje množství 
vyčerpaných prostředků, 
popřípadě pokud byl 
zatížen rozpočet příjemce 
nad úroveň 5% rozpočtu 
projektu.
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