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Controling stavu realizace projektu
By Granteum, s. r. o. (spin-of VŠTE)

říjen 2020
02.11.20

Název projektu:

Registrační číslo:

Hlavní řešitel

Správce rozpočtu

Číslo interní zakázky

Poskytovatel dotace:

Pravidla čerpání:

Datum zahájení realizace projektu: úterý 10. březen 2020 datum uveřejnění výsledků v IS
Datum ukončení realizace projektu: sobota 31. říjen 2020 dle harmonogramu výzvy - odevzdání ZZ

Základní informace o projektu

Plánováno Dosaženo Termín plnění Dosaženo % Zbývá naplnit % Dodržení harmonogramu/případné 
překročení termínu ve dnech

1
Komplexní elektronické podklady k 
přednáškám doplněné o nové teoretické 
poznatky a provozní příklady

1 1 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

2
Zavedené úlohy obohacené o didaktické 
interaktivní prvky a kontrolní testy 1 1 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

3
Vypracované podklady pro laboratorní 
cvičení ve formě praktik/kurzů při využití 
stávajících laboratorních zařízení

1 1 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

4
Doplnění pedagogických podkladů o 
elektronické podklady představující reálné 
ukázky

1 1 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

Rozpočet projektu Čerpáno z rozpočtu Profinancováno % Zbývá k dočerpání Zbývá profinancovat  % Náklady které nese příjemce
Celkem 44 305,40 Kč 44 305,40 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč

Rozpočet projektu Čerpáno z rozpočtu Profinancováno % Zbývá k dočerpání Zbývá profinancovat  % Náklady které nese příjemce
44 305,40 Kč 44 305,40 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00

1 Projektor do laboratoře H-016 31 990,00 Kč 31 990,00 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč

2
Výroba výukových kokil pro inovaci 
laboratorních praktik 12 315,40 Kč 12 315,40 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč

Komentář:
Rozpočet žádosti: Materiální náklady = 140 000; Externí služby = 15 000. Schválený rozpočet: Materiální náklady = 32 371,67; Externí služby = 11 933,73.
Přesun Kč z položky materiální náklady v částce 381,67 Kč do položky externí služby. Navýšená částka v externích službách bude využita v plné výši na výrobu výukových kokil.

Celkem

https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prorektor_pro_tvurci_cinnost/interni_grantova_soutez/igs_2020/
VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)

Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8210-005
Eva Greinerová, Dis.

8210-005
Inovace předmětů se zaměřením na strojírenské technologie

SOCHA, Ladislav, doc. Ing. Ph.D.

Zpracováno za období
Datum zpracování:

Neinvestiční položky

Rozpočet

Indikátory výstupy

0,0%

Projektový čas



Ukazatele průběhu projektu

Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech: 0

Zatížen rozpočet příjemce nad rámec projektu: 0,00 Kč

100,00%

Celkový rozpočet

100,00%

Neinvestiční rozpočet

Do konce realizace zbývá dní  0
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Ukazatel času

Stav plnění výstupů

Stav čerpání rozpočtu
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Riziko nenaplnění výstupů
Ukazatel vyhodnocuje 
průběžné plnění cílů a to od 
doby překročení poloviny 
doby realizace projektu, v 
potaz bere i dodržování 
harmonogramu u dílčích 
cílů.

Rizikovost projektu roste, 
pokud doba realizace 
překračuje množství 
dosažených výstupů, 
popřípadě pokud nebyl 
dodržen termín u některého 
z dílčích indikátorů.

Riziko nedodržení rozpočtu
Ukazatel vyhodnocuje 
průběžné čerpání rozpočtu 
a to od překročení čtvrtiny 
realizace projektu, v potaz 
bere i zatížení rozpočtu 
příjemce nad rámec 
projektu.

Rizikovost projektu roste, 
pokud doba realizace 
překračuje množství 
vyčerpaných prostředků, 
popřípadě pokud byl 
zatížen rozpočet příjemce 
nad úroveň 5% rozpočtu 
projektu.
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