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říjen 2020
02.11.20

Název projektu:

Registrační číslo:

Hlavní řešitel

Správce rozpočtu

Číslo interní zakázky

Poskytovatel dotace:

Pravidla čerpání:

Datum zahájení realizace projektu: úterý 10. březen 2020 datum uveřejnění výsledků v IS
Datum ukončení realizace projektu: sobota 31. říjen 2020 dle harmonogramu výzvy - odevzdání ZZ

Základní informace o projektu

Plánováno Dosaženo Termín plnění Dosaženo % Zbývá naplnit % Dodržení harmonogramu/případné 
překročení termínu ve dnech

1
softwarová aplikace pro vyhodnocování 
dopravních kordonových průzkumů 1 1 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

2 Vědecký článek 1 1 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

Rozpočet projektu Čerpáno z rozpočtu Profinancováno % Zbývá k dočerpání Zbývá profinancovat  % Náklady které nese příjemce
Celkem 66 730,55 Kč 66 730,55 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 1 183,44 Kč

Rozpočet projektu Čerpáno z rozpočtu Profinancováno % Zbývá k dočerpání Zbývá profinancovat  % Náklady které nese příjemce
66 730,55 Kč 66 730,55 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 1183,44

1 Odborná literatura 910,11 Kč 998,80 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 88,69 Kč
2 IT specialista 49 900,00 Kč 49 900,00 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč
3 Prodloužení licence 10 241,44 Kč 10 241,44 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč
4 Vědecký článek 5 679,00 Kč 6 773,75 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 1 094,75 Kč

Požadavek na změnu výstupuIGS - říjen 2020: výstupem nebude "Dovybavení laboratoře o další SW" ale "Vědecký článek"
Zrušení položky "DPD zásilka" 110,- Kč přesun částky  do nové položky "Vědecký článek" 110,- Kč + přesun částky 5569,- Kč z položky "IT specialista"

Požadavek na změnu výstupu IGS - září 2020: výstupem nebude článek publikovaný ve sborníku konference. Článek byl pořadatelem konference Transport Means 2020 zamítnut.

https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prorektor_pro_tvurci_cinnost/interni_grantova_soutez/igs_2020/
VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)

Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8210-012
Eva Greinerová, Dis.

8210-012
Softwarová aplikace pro vyhodnocování dopravních kordonových průzkumů

Hanzl, Jiří, Ing. Bc. Ph.D.

Celkem
Neinvestiční položky

Rozpočet

Požadavek na změnu rozpočtu - září 2020: přesun nevyčerpaných finančních prostředků grantu (5 569,- Kč) v rámci služeb na vystavení další objednávky IT specialistovi na rozšíření vytvořené aplikace

Indikátory výstupy

Komentář:
Rozpočet žádosti: Materiální náklady = 3 936; Externí služby = 80 120; Cestovní náhrady = 3 000. Schválený rozpočet: Materiální náklady = 910,11; Externí služby = 63 742; Cestovní náhrady = 2 078,44.

Zpracováno za období
Datum zpracování:

0,0%

Projektový čas



Ukazatele průběhu projektu

Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech: 0

Zatížen rozpočet příjemce nad rámec projektu: 1 183,44 Kč

100,00%

Celkový rozpočet

100,00%

Neinvestiční rozpočet

Do konce realizace zbývá dní  0

100,00%

100,00%

1

2

Ukazatel času

Stav plnění výstupů

Stav čerpání rozpočtu

Ukazatele rizikovosti
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Riziko nenaplnění výstupů
Ukazatel vyhodnocuje 
průběžné plnění cílů a to od 
doby překročení poloviny 
doby realizace projektu, v 
potaz bere i dodržování 
harmonogramu u dílčích 
cílů.

Rizikovost projektu roste, 
pokud doba realizace 
překračuje množství 
dosažených výstupů, 
popřípadě pokud nebyl 
dodržen termín u některého 
z dílčích indikátorů.

Riziko nedodržení rozpočtu
Ukazatel vyhodnocuje 
průběžné čerpání rozpočtu 
a to od překročení čtvrtiny 
realizace projektu, v potaz 
bere i zatížení rozpočtu 
příjemce nad rámec 
projektu.

Rizikovost projektu roste, 
pokud doba realizace 
překračuje množství 
vyčerpaných prostředků, 
popřípadě pokud byl 
zatížen rozpočet příjemce 
nad úroveň 5% rozpočtu 
projektu.
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