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Název projektu:

Registrační číslo:

Hlavní řešitel

Správce rozpočtu

Číslo interní zakázky

Poskytovatel dotace:

Pravidla čerpání:

Datum zahájení realizace projektu: úterý 10. březen 2020 datum uveřejnění výsledků v IS
Datum ukončení realizace projektu: sobota 31. říjen 2020 dle harmonogramu výzvy - odevzdání ZZ

Základní informace o projektu

Plánováno Dosaženo Termín plnění Dosaženo % Zbývá naplnit % Dodržení harmonogramu/případné 
překročení termínu ve dnech

1 multimediální soubory přehratelné v běžně 
dostupných přehrávačích videí

4 4 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

Rozpočet projektu Čerpáno z rozpočtu Profinancováno % Zbývá k dočerpání Zbývá profinancovat  % Náklady které nese příjemce
Celkem 17 333,33 Kč 17 322,62 Kč 99,94% 10,71 Kč 0,06% 109,70 Kč

Rozpočet projektu Čerpáno z rozpočtu Profinancováno % Zbývá k dočerpání Zbývá profinancovat  % Náklady které nese příjemce
17 333,33 Kč 17 322,62 Kč 99,94% 10,71 Kč 0,06% 109,70

1 Olympus outdoor camera 3 690,00 Kč 3 690,00 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč

2
Trust GXT 252 + Emita plus streaming 
microphone

2 684,71 Kč 2 674,00 Kč 99,60% 10,71 Kč 0,40% 0,00 Kč

3 ADATA MICRO SD 552,85 Kč 604,70 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 51,85 Kč
4 SEAGATE - HARDDISK 3 113,05 Kč 3 113,05 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč

5
Evolveo sigma T2, Full HD DVB-T2 H. 
265/HEVC USB tuner

864,57 Kč 864,57 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč

6 Cestovní náhrady 6 428,15 Kč 6 486,00 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 57,85 Kč

Oprava analytického účtu (6/2020) -2684,71.

https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prorektor_pro_tvurci_cinnost/interni_grantova_soutez/igs_2020/
VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)

Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8210-014
Eva Greinerová, Dis.

8210-014
Multimediální pomůcky pro výuku odborných předmětů bakalářského studijního programu na Katedře dopravy a logistiky

Ližbetin, Ján, doc. Ing. PhD.

Celkem
Neinvestiční položky

Rozpočet

Indikátory výstupy

Komentář:
Rozpočet žádosti: Materiální náklady = 45 000; Cestovní náhrady = 10 000. Schválený rozpočet: Materiální náklady = 10 405,18; Cestovní náhrady = 6 928,15.

Zpracováno za období
Datum zpracování:

0,0%

Projektový čas



Ukazatele průběhu projektu

Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech: 0

Zatížen rozpočet příjemce nad rámec projektu: 109,70 Kč

99,94%

Celkový rozpočet

99,94%

Neinvestiční rozpočet

Do konce realizace zbývá dní  0

100,00%1

Ukazatel času

Stav plnění výstupů

Stav čerpání rozpočtu

Ukazatele rizikovosti
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Riziko nenaplnění výstupů
Ukazatel vyhodnocuje 
průběžné plnění cílů a to od 
doby překročení poloviny 
doby realizace projektu, v 
potaz bere i dodržování 
harmonogramu u dílčích 
cílů.

Rizikovost projektu roste, 
pokud doba realizace 
překračuje množství 
dosažených výstupů, 
popřípadě pokud nebyl 
dodržen termín u některého 
z dílčích indikátorů.

Riziko nedodržení rozpočtu
Ukazatel vyhodnocuje 
průběžné čerpání rozpočtu 
a to od překročení čtvrtiny 
realizace projektu, v potaz 
bere i zatížení rozpočtu 
příjemce nad rámec 
projektu.

Rizikovost projektu roste, 
pokud doba realizace 
překračuje množství 
vyčerpaných prostředků, 
popřípadě pokud byl 
zatížen rozpočet příjemce 
nad úroveň 5% rozpočtu 
projektu.


