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Název projektu:

Registrační číslo:

Hlavní řešitel

Správce rozpočtu

Číslo interní zakázky

Poskytovatel dotace:

Pravidla čerpání:

Datum zahájení realizace projektu: úterý 10. březen 2020 datum uveřejnění výsledků v IS
Datum ukončení realizace projektu: sobota 31. říjen 2020 dle harmonogramu výzvy - odevzdání ZZ

Základní informace o projektu

Plánováno Dosaženo Termín plnění Dosaženo % Zbývá naplnit % Dodržení harmonogramu/případné 
překročení termínu ve dnech

1 Podpora komerčního využití podoby 
zakázek na zpracování dat

1 1 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

2 Úprava anotací, doplnění obsahové náplně 
učebních textů, přednášek a seminářů

1 1 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

3
Podpora a příprava publikačních výstupů 
mladých AP 1 1 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

Rozpočet projektu Čerpáno z rozpočtu Profinancováno % Zbývá k dočerpání Zbývá profinancovat  % Náklady které nese příjemce
Celkem 50 139,76 Kč 50 133,76 Kč 99,99% 6,00 Kč 0,01% 23,82 Kč

Rozpočet projektu Čerpáno z rozpočtu Profinancováno % Zbývá k dočerpání Zbývá profinancovat  % Náklady které nese příjemce
50 139,76 Kč 50 133,76 Kč 99,99% 6,00 Kč 0,01% 23,82

1 PC myš 619,43 Kč 613,43 Kč 99,03% 6,00 Kč 0,97% 0,00 Kč

2
Kingston canvas react microSDXC 128 GB + 
SD adaptér

688,31 Kč 688,31 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč

3 Licence na 3 roky Autodesk Recap Pro 31 978,85 Kč 31 978,85 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč
4 Pořízení měsíční licence „PIX 4D“ 7 096,00 Kč 7 096,00 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč

5
Materiální náklady - IT příslušenství pro 
ukládání dat během práce v terénu

2 829,02 Kč 2 845,99 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 16,97 Kč

6 Cestovní náhrady 6 928,15 Kč 6 935,00 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 6,85 Kč

Zpracováno za období
Datum zpracování:

Převod finančních prostředků z nákladů na služby na materiální náklady. V původním rozpočtu řešitel počítal s publikováním článku na konferenci, která je ale z důvodu koronavirových opatření odložena o rok. Místo vložného na 
konferenci využije řešitel finanční prostředky k nákupu příslušenství pro ukládání dat během práce v terénu. Jedná se o částku 2.829,02 Kč.

https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prorektor_pro_tvurci_cinnost/interni_grantova_soutez/igs_2020/
VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)

Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8210-015
Eva Greinerová, Dis.

8210-015
Zpracování dat z digitální fotogrammetrie a optického 3D skeneru

Dědič, Martin, Ing.

Celkem
Neinvestiční položky

Rozpočet

Indikátory výstupy

Komentář:
Rozpočet žádosti: Materiální náklady = 5 813; Externí služby = 52 625; Cestovní náhrady = 10 000. Schválený rozpočet: Materiální náklady = 1 344,12; Externí služby = 41 867,49; Cestovní náhrady = 6 928,15.

V položce externí služby je požadavek na odejmutí položky „Publikování  projektu ze SW realitycapture“ za 5 000 Kč a nově bude zahrnuto "Pořízení měsíční licence „PIX 4D“" 7.096 Kč. Na položku „Vložné na konferenci“ bude nově 
vyhrazeno 2.740,02 Kč (původní částka 4799,64 Kč); částka 2059,62 Kč bude společně s částkou 36,38 Kč z položky "Materiální náklady - PC myš" přesunuta do nově vzniklé položky "Pořízení měsíční licence „PIX 4D“".
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Projektový čas



Ukazatele průběhu projektu

Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech: 0

Zatížen rozpočet příjemce nad rámec projektu: 23,82 Kč

99,99%

Celkový rozpočet

99,99%

Neinvestiční rozpočet
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Ukazatel času

Stav plnění výstupů

Stav čerpání rozpočtu
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Riziko nenaplnění výstupů
Ukazatel vyhodnocuje 
průběžné plnění cílů a to od 
doby překročení poloviny 
doby realizace projektu, v 
potaz bere i dodržování 
harmonogramu u dílčích 
cílů.

Rizikovost projektu roste, 
pokud doba realizace 
překračuje množství 
dosažených výstupů, 
popřípadě pokud nebyl 
dodržen termín u některého 
z dílčích indikátorů.

Riziko nedodržení rozpočtu
Ukazatel vyhodnocuje 
průběžné čerpání rozpočtu 
a to od překročení čtvrtiny 
realizace projektu, v potaz 
bere i zatížení rozpočtu 
příjemce nad rámec 
projektu.

Rizikovost projektu roste, 
pokud doba realizace 
překračuje množství 
vyčerpaných prostředků, 
popřípadě pokud byl 
zatížen rozpočet příjemce 
nad úroveň 5% rozpočtu 
projektu.
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