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Název projektu:

Registrační číslo:

Hlavní řešitel

Správce rozpočtu

Číslo interní zakázky

Poskytovatel dotace:

Pravidla čerpání:

Datum zahájení realizace projektu: úterý 10. březen 2020 datum uveřejnění výsledků v IS
Datum ukončení realizace projektu: sobota 31. říjen 2020 dle harmonogramu výzvy - odevzdání ZZ

Základní informace o projektu

Plánováno Dosaženo Termín plnění Dosaženo % Zbývá naplnit % Dodržení harmonogramu/případné 
překročení termínu ve dnech

1
aktualizovaná sbírka příkladů pro všechna 
témata vyučovaná v předmětech MAT, 
MAT_1, MAT_z

1 1 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

2
aktualizovaná sbírka příkladů pro všechna 
témata vyučovaná v předmětech MAT_2, 
MAT_2z

1 1 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

3 články odeslané do WoS nebo SCOPUS 2 2 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

Rozpočet projektu Čerpáno z rozpočtu Profinancováno % Zbývá k dočerpání Zbývá profinancovat  % Náklady které nese příjemce
Celkem 51 489,38 Kč 51 443,38 Kč 99,91% 46,00 Kč 0,09% 54,17 Kč

Rozpočet projektu Čerpáno z rozpočtu Profinancováno % Zbývá k dočerpání Zbývá profinancovat  % Náklady které nese příjemce
51 489,38 Kč 51 443,38 Kč 99,91% 46,00 Kč 0,09% 54,17

1 Materiální náklady - přenosný notebook 31 490,00 Kč 31 490,00 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč
2 Materiální náklady - příslušenství k NTB 4 983,54 Kč 4 937,54 Kč 99,08% 46,00 Kč 0,92% 0,00 Kč

3 Materiální náklady - odborná literatura 10 510,84 Kč 10 565,01 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 54,17 Kč

4 Cestovní náhrady 4 505,00 Kč 4 505,00 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč

Komentář:

Rozpočet žádosti: Materiální náklady = 50 000; Externí služby = 11 000; Cestovní náhrady = 45 000. Schválený rozpočet: Materiální náklady = 11 561,31; Externí služby = 8 751,40; Cestovní náhrady = 31 176,67.

Položku cestovné pokrátíme o 209 Kč a tato částka bude přesunuta do položky služby – doprava/poštovné.

Přesun z položky služby 209 Kč do položky materiál. V položce cestovné zbývá 286 Kč, které řešitel již nevyužije a tímto žádáme o přesun do položky materiál.

Celkem

Vznik nové rozpočtové položky "Materiální náklady - příslušenství k NTB". V položce materiální náklady žádáme o úpravu následujících položek: "Materiální náklady - odborná literatura" - krácení částky 15489,38 Kč o 490 Kč do položky "Materiální náklady - přenosný notebook" a o 4488,54 Kč do nově vzniklé položky "Materiální náklady - příslušenství k NTB".

https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prorektor_pro_tvurci_cinnost/interni_grantova_soutez/igs_2020/
VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)

Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8210-017
Eva Greinerová, Dis.

8210-017
Profilace obsahové stránky základních kurzů matematiky

doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.

Zpracováno za období
Datum zpracování:

Neinvestiční položky

Rozpočet

Indikátory výstupy

0,0%

Projektový čas



Ukazatele průběhu projektu

Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech: 0

Zatížen rozpočet příjemce nad rámec projektu: 54,17 Kč

99,91%

Celkový rozpočet

99,91%

Neinvestiční rozpočet

Do konce realizace zbývá dní  0

100,00%

100,00%

100,00%
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Ukazatel času

Stav plnění výstupů

Stav čerpání rozpočtu
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Riziko nenaplnění výstupů
Ukazatel vyhodnocuje 
průběžné plnění cílů a to od 
doby překročení poloviny 
doby realizace projektu, v 
potaz bere i dodržování 
harmonogramu u dílčích 
cílů.

Rizikovost projektu roste, 
pokud doba realizace 
překračuje množství 
dosažených výstupů, 
popřípadě pokud nebyl 
dodržen termín u některého 
z dílčích indikátorů.

Riziko nedodržení rozpočtu
Ukazatel vyhodnocuje 
průběžné čerpání rozpočtu 
a to od překročení čtvrtiny 
realizace projektu, v potaz 
bere i zatížení rozpočtu 
příjemce nad rámec 
projektu.

Rizikovost projektu roste, 
pokud doba realizace 
překračuje množství 
vyčerpaných prostředků, 
popřípadě pokud byl 
zatížen rozpočet příjemce 
nad úroveň 5% rozpočtu 
projektu.
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