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Název projektu:

Registrační číslo:

Hlavní řešitel

Správce rozpočtu

Číslo interní zakázky

Poskytovatel dotace:

Pravidla čerpání:

Datum zahájení realizace projektu: úterý 10. březen 2020 datum uveřejnění výsledků v IS
Datum ukončení realizace projektu: sobota 31. říjen 2020 dle harmonogramu výzvy - odevzdání ZZ

Základní informace o projektu

Plánováno Dosaženo Termín plnění Dosaženo % Zbývá naplnit % Dodržení harmonogramu/případné 
překročení termínu ve dnech

1 příkladová část učebních materiálů pro 
předmět ZKP

1 1 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

2
příkladová část učebních materiálů pro 
předmět ZAM 1 1 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

3 Doplnění materiálů pro předmět ZAM o 
teorii a řešené příklady

1 1 sobota 31. říjen 2020 100,00% 0,00% ok

Rozpočet projektu Čerpáno z rozpočtu Profinancováno % Zbývá k dočerpání Zbývá profinancovat  % Náklady které nese příjemce
Celkem 9 676,50 Kč 9 676,50 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 61,96 Kč

Rozpočet projektu Čerpáno z rozpočtu Profinancováno % Zbývá k dočerpání Zbývá profinancovat  % Náklady které nese příjemce
9 676,50 Kč 9 676,50 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 61,96

1 Materiální náklady - odborná literatura 3 676,50 Kč 3 738,46 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 61,96 Kč
2 Externí služby - odměny recenzentům 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč

Rozpočet žádosti: Materiální náklady = 15 900; Externí služby = 8 500. Schválený rozpočet: Materiální náklady = 3 676,5; Externí služby = 6762,44.
Přesun částky 262,44 z externích služeb (odměny recenzentům) na IGS 8210-007 do položky externí služby.
Zrušení položky "Externí služby - odměny za grafické zpracování" (Žádáme o přesun 500 Kč z ID 8210-018 služby (původně plánovaná částka na grafické úpravy nebude realizována, řešitel provede sám) do ID 8210-007 služby – (tisk 
skript).)

Celkem

Komentář:

Zpracováno za období
Datum zpracování:

Neinvestiční položky

Rozpočet

Indikátory výstupy

https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prorektor_pro_tvurci_cinnost/interni_grantova_soutez/igs_2020/
VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)

Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8210-018
Eva Greinerová, Dis.

8210-018
Zlepšení průchodnosti studijních progranů II

Ing. Květa Papoušková

0,0%

Projektový čas



Ukazatele průběhu projektu

Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech: 0

Zatížen rozpočet příjemce nad rámec projektu: 61,96 Kč

100,00%

Celkový rozpočet

100,00%

Neinvestiční rozpočet
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Ukazatel času

Stav plnění výstupů

Stav čerpání rozpočtu
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Riziko nenaplnění výstupů
Ukazatel vyhodnocuje 
průběžné plnění cílů a to od 
doby překročení poloviny 
doby realizace projektu, v 
potaz bere i dodržování 
harmonogramu u dílčích 
cílů.

Rizikovost projektu roste, 
pokud doba realizace 
překračuje množství 
dosažených výstupů, 
popřípadě pokud nebyl 
dodržen termín u některého 
z dílčích indikátorů.

Riziko nedodržení rozpočtu
Ukazatel vyhodnocuje 
průběžné čerpání rozpočtu 
a to od překročení čtvrtiny 
realizace projektu, v potaz 
bere i zatížení rozpočtu 
příjemce nad rámec 
projektu.

Rizikovost projektu roste, 
pokud doba realizace 
překračuje množství 
vyčerpaných prostředků, 
popřípadě pokud byl 
zatížen rozpočet příjemce 
nad úroveň 5% rozpočtu 
projektu.
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