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Název projektu:

Registrační číslo:

Hlavní řešitel

Správce rozpočtu

Číslo interní zakázky

Poskytovatel dotace:

Pravidla čerpání:

Datum zahájení realizace projektu: úterý 10. březen 2020 datum uveřejnění výsledků v IS
Datum ukončení realizace projektu: sobota 31. říjen 2020 dle harmonogramu výzvy - odevzdání ZZ

Základní informace o projektu

Plánováno Dosaženo Termín plnění Dosaženo % Zbývá naplnit % Dodržení harmonogramu/případné 
překročení termínu ve dnech

1 Notebook 1 1 čtvrtek 30. duben 2020 100,00% 0,00% ok
2 Licence databáze MoniT od spol. Diotima 1 1 čtvrtek 30. duben 2020 100,00% 0,00% ok
3 Odborná literatura 1 1 čtvrtek 30. duben 2020 100,00% 0,00% ok
4 Prezentace pro výuku předmětů 1 1 středa 30. září 2020 100,00% 0,00% ok

Rozpočet projektu Čerpáno z rozpočtu Profinancováno % Zbývá k dočerpání Zbývá profinancovat  % Náklady které nese příjemce
Celkem 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 1 883,45 Kč

Rozpočet projektu Čerpáno z rozpočtu Profinancováno % Zbývá k dočerpání Zbývá profinancovat  % Náklady které nese příjemce
40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 1883,45

1 Notebook 21 000,00 Kč 22 742,45 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 1 742,45 Kč
2 Licence databáze MoniT od spol. Diotima 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč
3 Odborná literatura 4 000,00 Kč 4 141,00 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 141,00 Kč

Zpracováno za období
Datum zpracování:

Neinvestiční položky

Rozpočet

Indikátory výstupy

https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prorektor_pro_tvurci_cinnost/interni_grantova_soutez/igs_2020/
VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)

Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8310-001
Jana Janíková, Ing.

8310-001
Rozvoj znalostí a dovedností studentů na Ústavu znalectví a oceňovaní – práce s nemovitostním trhem v ČR

Krulický, Tomáš, Ing.

Výstup č. 3 splněn - nákup odborné literatury.

Komentář:
Výstup č. 1 splněn - nákup notbooku.
Výstup č. 2 splněn - pořízení licence MoniT od spol. Diotima.

Celkem

0,0%

Projektový čas



Ukazatele průběhu projektu

Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech: 0

Zatížen rozpočet příjemce nad rámec projektu: 1 883,45 Kč
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Celkový rozpočet
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Ukazatel času

Stav plnění výstupů

Stav čerpání rozpočtu
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Riziko nenaplnění výstupů
Ukazatel vyhodnocuje 
průběžné plnění cílů a to od 
doby překročení poloviny 
doby realizace projektu, v 
potaz bere i dodržování 
harmonogramu u dílčích 
cílů.

Rizikovost projektu roste, 
pokud doba realizace 
překračuje množství 
dosažených výstupů, 
popřípadě pokud nebyl 
dodržen termín u některého 
z dílčích indikátorů.

Riziko nedodržení rozpočtu
Ukazatel vyhodnocuje 
průběžné čerpání rozpočtu 
a to od překročení čtvrtiny 
realizace projektu, v potaz 
bere i zatížení rozpočtu 
příjemce nad rámec 
projektu.

Rizikovost projektu roste, 
pokud doba realizace 
překračuje množství 
vyčerpaných prostředků, 
popřípadě pokud byl 
zatížen rozpočet příjemce 
nad úroveň 5% rozpočtu 
projektu.
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