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Název projektu:

Registrační číslo:

Hlavní řešitel

Správce rozpočtu

Číslo interní zakázky

Poskytovatel dotace:

Pravidla čerpání:

Datum zahájení realizace projektu: úterý 10. březen 2020 datum uveřejnění výsledků v IS
Datum ukončení realizace projektu: sobota 31. říjen 2020 dle harmonogramu výzvy - odevzdání ZZ

Základní informace o projektu

Plánováno Dosaženo Termín plnění Dosaženo % Zbývá naplnit % Dodržení harmonogramu/případné 
překročení termínu ve dnech

1 čtečky knih 4 4 středa 30. září 2020 100,00% 0,00% ok
2 prezentéry 5 5 středa 30. září 2020 100,00% 0,00% ok
3 kalkulačky 5 5 středa 30. září 2020 100,00% 0,00% ok
4 laminovačka 1 1 středa 30. září 2020 100,00% 0,00% ok
5 překlad studijní opory FIP_1 do AJ 1 1 středa 30. září 2020 100,00% 0,00% ok
6 odborná literatura 1 1 středa 30. září 2020 100,00% 0,00% ok
7 prezentace pro předmět NE_MIE 1 1 středa 30. září 2020 100,00% 0,00% ok
8 prezentace pro předmět NE_MAE 1 1 středa 30. září 2020 100,00% 0,00% ok
9 prezentace pro předmět NE_FIP 1 1 středa 30. září 2020 100,00% 0,00% ok

Rozpočet projektu Čerpáno z rozpočtu Profinancováno % Zbývá k dočerpání Zbývá profinancovat  % Náklady které nese příjemce
Celkem 55 500,00 Kč 55 500,00 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 70,20 Kč

Rozpočet projektu Čerpáno z rozpočtu Profinancováno % Zbývá k dočerpání Zbývá profinancovat  % Náklady které nese příjemce
55 500,00 Kč 55 500,00 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 70,20

1 Literatura 8 479,00 Kč 8 549,20 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 70,20 Kč
2 Čtečky Knih 11 960,00 Kč 11 960,00 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč
3 Prezentéry 4 495,03 Kč 4 495,03 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč
4 Kalkulačky 1 794,97 Kč 1 794,97 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč
5 Laminovačka 699,00 Kč 699,00 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč
6 Překlady opor 28 072,00 Kč 28 072,00 Kč 100,00% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč

https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prorektor_pro_tvurci_cinnost/interni_grantova_soutez/igs_2020/
VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)

Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8310-002
Jana Janíková, Ing.

8310-002
Zkvalitnění výukového zázemí a trvalá inovace předmětů Ústavu znalectví a oceňování

Rousek, Pavel, Ing., Ph.D.

Zpracováno za období
Datum zpracování:

Neinvestiční položky

Rozpočet

Indikátory výstupy

Schválený rozpočet: Literatura 5000,- čtečky knih 12 000,- prezentéry 5 000,- kalkulačka 2 500,- laminovačka 1 000,- Překlad opor 30 000,- 

Výstup č. 1 splněn - nákup čteček knih.
Výstup č. 2, 3, 4 splněn - nákup prezentérů, kalkulaček, laminovačky.

Celkem

Komentář:

0,0%

Projektový čas



Ukazatele průběhu projektu

Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech: 0

Zatížen rozpočet příjemce nad rámec projektu: 70,20 Kč

100,00%

Celkový rozpočet
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Neinvestiční rozpočet
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Ukazatel času

Stav plnění výstupů

Stav čerpání rozpočtu
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Riziko nenaplnění výstupů
Ukazatel vyhodnocuje 
průběžné plnění cílů a to od 
doby překročení poloviny 
doby realizace projektu, v 
potaz bere i dodržování 
harmonogramu u dílčích 
cílů.

Rizikovost projektu roste, 
pokud doba realizace 
překračuje množství 
dosažených výstupů, 
popřípadě pokud nebyl 
dodržen termín u některého 
z dílčích indikátorů.

Riziko nedodržení rozpočtu
Ukazatel vyhodnocuje 
průběžné čerpání rozpočtu 
a to od překročení čtvrtiny 
realizace projektu, v potaz 
bere i zatížení rozpočtu 
příjemce nad rámec 
projektu.

Rizikovost projektu roste, 
pokud doba realizace 
překračuje množství 
vyčerpaných prostředků, 
popřípadě pokud byl 
zatížen rozpočet příjemce 
nad úroveň 5% rozpočtu 
projektu.


		2020-11-02T11:59:33+0100
	Ing. Michal Žemlička




