
Příloha SZ VŠTE 2021 - 2025 – Plán investičních aktivit 

Tabulka 1: Popis investičních aktivit 

Název akce Stručný popis akce 
Předpokládané 

náklady akce bez 
DPH 

Rámcový 
harmonogram 

akce 

Zdůvodnění akce 
vč. vztahu k 

prioritám 
Strategického 

záměru vysoké 
školy 

Synergické vazby na jiné investiční akce včetně 
akcí realizovaných v rámci jiných dotačních 

titulů 

Sdružené 
víceúčelové 

laboratoře II. 
etapa 

Cílem akce je výstavba 
Sdružených 
víceúčelových laboratoří 
II. etapy o zastavěné 
ploše 1 033,65 m2 
jakožto výukové a 
laboratorní kapacity 
VŠTE, která umožní 
optimalizovat a 
relokovat plošné 
kapacity v souvislosti s 
opuštěním pronájmu. 

87 653 774.38 Kč 

Realizace akce je 
stanovená na 
období:  
4/2021 – 8/2023. 

(Časový rámec 
reprezentuje 
období od 
zahájení VŘ na 
zhotovitele 
stavby po 
zahájení provozu 
budovy) 
 
Této akci již bylo 
uděleno stavební 
povolení. 
 

Operační cíl 2: C) 
Budovat 
infrastrukturu pro 
zajištění kvalitního 
vzdělávání a 
zavádění nových 
metod do výuky 

Operační cíl 4: A) 
Zajišťovat rozvoj 
výzkumné 
infrastruktury a 
personálních 
kapacit   

Realizace projektu taktéž navazuje na potřebu 
synergicky doplnit již realizované projekty, 
například: 

 ESF II – VŠTE 
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013339 

 Kurzy pro společnost 4.0 
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591  

 Rozvoj studijního prostředí VŠTE – 
zkvalitnění vzdělávací infrastruktury 
CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008566  

 Mezinárodní mobilita výzkumných 
pracovníků na VŠTE 
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008499 

 Institucionální plán Vysoké školy 
technické a ekonomické v Českých 
Budějovicích pro rok 2016–2018 

 Institucionální plán Vysoké školy 
technické a ekonomické v Českých 
Budějovicích pro rok 2019–2020 

 Rekultivace asfaltové plochy ETE 09_19 
(Spolufinancováno nadací ČEZ) 



VŠTE – 
vysokoškolské 

koleje 

Cílem akce je 
vybudování ubytovacích 
kapacit VŠTE v podobě 
nových vysokoškolských 
kolejí o zastavěné ploše 
1 307 m2 s minimálním 
počtem lůžek 250. Akce 
je zaměřena na zajištění 
vlastních ubytovacích 
kapacit pro tuzemské i 
zahraniční studenty 
a zaměstnance školy. 

259 146 276,86,- Kč 

Předpokladem je 
zahájit výstavbu 
do roku 2025 
s délkou trvání 
stavební činnosti 
max. 3 roky. 
 
Této akci již bylo 
uděleno stavební 
povolení. 
 

Operační cíl 2: C) 
Budovat 
infrastrukturu pro 
zajištění kvalitního 
vzdělávání a 
zavádění nových 
metod do výuky  

Realizace projektu taktéž navazuje na potřebu 
synergicky doplnit již realizované projekty, 
například: 

 ESF II – VŠTE 
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013339 

 Rozvoj studijního prostředí VŠTE – 
zkvalitnění vzdělávací infrastruktury 
CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008566  

 Mezinárodní mobilita výzkumných 
pracovníků na VŠTE 
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008499 

 Institucionální plán Vysoké školy 
technické a ekonomické v Českých 
Budějovicích pro roky 2016–2018 

 Institucionální plán Vysoké školy 
technické a ekonomické v Českých 
Budějovicích pro roky 2019–2020 



Uzpůsobení 
výukových 

prostor 
novým 

formám 
výuky 

(Laboratorní a 
výukové 

vybavení) 

Cílem akce je materiálně 
technicky dovybavit 
zázemí VŠTE 
v návaznosti na SZ VŠTE 
2021-2025 a zavádění 
nových forem výuky. 
Záměrem je dovybavit 
zejména prostory 
vytvořené v akci 
„Sdružené víceúčelové 
laboratoře II. Etapa“ a 
současně také zázemí 
učeben a IT 
infrastruktury. Zázemí 
projektu bude kromě 
výuky určeno i k realizaci 
aplikačního výzkumu. 

110 000 000,- Kč 

Realizace akce je 
stanovená na 
období:  
1/2022 – 
12/2024. 

(Časový rámec 
reprezentuje 
období od 
zahájení přípravy 
projektu po 
uvedení zařízení 
do provozu) 

 

Operační cíl 2: C) 
Budovat 
infrastrukturu pro 
zajištění kvalitního 
vzdělávání a 
zavádění nových 
metod do výuky 
 
Operační cíl 4: A) 
Zajišťovat rozvoj 
výzkumné 
infrastruktury a 
personálních 
kapacit   

Realizace projektu taktéž navazuje na potřebu 
synergicky doplnit již realizované projekty, 
například: 

 ESF II – VŠTE 
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013339 

 Kurzy pro společnost 4.0 
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591  

 Rozvoj studijního prostředí VŠTE – 
zkvalitnění vzdělávací infrastruktury 
CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008566  

 Mezinárodní mobilita výzkumných 
pracovníků na VŠTE 
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008499 

 Institucionální plán Vysoké školy 
technické a ekonomické v Českých 
Budějovicích pro rok 2016–2018 

 Institucionální plán Vysoké školy 
technické a ekonomické v Českých 
Budějovicích pro rok 2019–2020 

  



Sdružené víceúčelové laboratoře II. etapa 

V období 2021-2030 má VŠTE v plánu realizovat výše uvedenou investiční akci s plánovaným objemem výdajů větším než 50 mil. Kč bez DPH. Jedná 

se o výstavbu Sdružených víceúčelových laboratoří II. etapa, kde je zároveň předpokládáno krytí nákladů z programového financování MŠMT – 

program 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol. Žádost o poskytnutí dotace ze zmíněného programu již 

byla na MŠMT podána v prosinci 2020.  

Cílem akce je výstavba Sdružených víceúčelových laboratoří II. etapy o zastavěné ploše 1 033,65 m2 jakožto výukové a laboratorní kapacity VŠTE, 

která umožní optimalizovat a relokovat plošné kapacity v souvislosti s opuštěním pronájmu. Výstavba Sdružených víceúčelových laboratoří II. etapy 

je nutná z důvodu zajištění odpovídající výukové kapacity pro akreditované studijní programy (zaměřené na praktickou výuku), dále pro naplnění 

akreditačních standardů u technických studijních programů z hlediska odborného, prostorového i organizačního. Realizace se týká všech studijních 

programů VŠTE.  

Akce svým charakterem plně reflektuje priority Strategického záměru VŠTE na období 2021-2025. Konkrétně se jedná o naplnění prioritního cíle 2. 

Implementovat moderní formy a metody výuky zohledňující současnou generaci studentů s využitím nových technologií ve výukovém procesu 

(Operační cíl 2: C Budovat infrastrukturu pro zajištění kvalitního vzdělávání a zavádění nových metod do výuky) a prioritního cíle 4. Být flexibilní 

vysokou školou s moderní výzkumnou infrastrukturou a efektivními vnitřními mechanismy personálního rozvoje se schopností reagovat na potřeby 

podnikové praxe, správních a řídicích orgánů a institucí (Operační cíl 4: A) Zajišťovat rozvoj výzkumné infrastruktury a personálních kapacit). 

V odevzdané žádosti o poskytnutí dotace harmonogram akce byl stanoven následujícím způsobem: 

 Zadávací řízení na zhotovitele stavební části akce: 4/2021 – 8/2021 

 Podpis smlouvy o dílo na zhotovení stavby: 8/2021 

 Realizace stavby: 9/2021 – 11/2022 



 Kolaudační řízení: 11/2022 – 12/2022 

 Uvedení do provozu 8/2023 

V období mezi kolaudací a uvedením do provozu proběhne vybavení vybudovaných prostor nábytkem, stroji a zařízením tak, aby v zimním 

semestru 2023 mohl začít v těchto prostorách standardní provoz (výuka, výzkum, aj.). 

Předpokládané celkové výdaje akce bez DPH činí 87 653 774.38 Kč (106 061 067,- Kč včetně DPH). 

 

VŠTE – vysokoškolské koleje 

V období do roku 2025 má VŠTE v plánu zahájit realizaci investiční akce VŠTE – Vysokoškolské koleje, kde je předpokládáno krytí části nákladů 

z programového financování MŠMT – program 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol. Cílem projektu je 

vybudovat vysokoškolské ubytovací zařízení s dostatečnou kapacitou v podobě nových vysokoškolských kolejí o zastavěné ploše 1 307 m2. Snahou 

je zajistit dostupnost ubytování v potřebném standardu v rámci kampusu VŠTE pro zahraniční i tuzemské studenty a zaměstnance.  

Akce svým charakterem plně reflektuje priority Strategického záměru VŠTE na období 2021-2025. Konkrétně se jedná o naplnění prioritního cíle 2. 

Implementovat moderní formy a metody výuky zohledňující současnou generaci studentů s využitím nových technologií ve výukovém procesu 

(Operační cíl 2: C Budovat infrastrukturu pro zajištění kvalitního vzdělávání a zavádění nových metod do výuky). 

Předpokladem je zahájit výstavbu do roku 2025 s délkou trvání stavební činnosti max. 3 roky v případě podpory projektu z programového financování 

MŠMT. 

Předpokládané celkové výdaje akce bez DPH činí 259 146 276,86 Kč (313 566 995,- Kč včetně DPH). 

 

 



Uzpůsobení výukových prostor novým formám výuky (Laboratorní a výukové vybavení)  

Projekt je zaměřen na materiálně technické zázemí VŠTE a potřebu jeho přizpůsobení novým formám výuky. Akce se zaměření zejména na 

dovybavení prostor vybudovaných v rámci akce „Sdružené víceúčelové laboratoře II. etapa“ a současně také zázemí učeben a IT infrastruktury. 

Zázemí projektu bude kromě výuky určeno i k realizaci aplikačního výzkumu. Krytí části nákladů je předpokládáno ze strukturálního programu 

a investičních výzev OP JAK.  

Akce svým charakterem plně reflektuje priority Strategického záměru VŠTE na období 2021-2025. Konkrétně se jedná o naplnění Operační cíl 

2: C) Budovat infrastrukturu pro zajištění kvalitního vzdělávání a zavádění nových metod do výuky a Operační cíl 4: A) Zajišťovat rozvoj výzkumné 

infrastruktury a personálních kapacit  

Předpokladem je zahájit přípravu projektu v souladu s harmonogramem OP JAK s délkou trvání projektu max. 2 roky v případě podpory projektu. 

Předpokládané celkové výdaje akce bez DPH činí 110 000 000 Kč (133 100 000,- Kč včetně DPH). 

 


