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Žádost o podstatnou změnu č. 2 
 

Příslušnost ke komponentě NPO: 3.2. Adaptace školních programů  

Příslušnost k reformě NPO 3.2.1 Transformace vysokých škol s cílem adaptace na nové 
formy učení a měnící se potřeby trhu práce 

Identifikace opatření: Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Národního plánu 
obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024 

Číslo projektu:  NPO_VŠTE_MSMT-16600/2022 
Název projektu: VŠTE – Národní plán obnovy 
Název příjemce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 

Sídlo příjemce: Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice 

IČO příjemce: 75081431 

 
 
 

Provedená personální změna na pozici klíčového pracovníka pro řešení projektu ve SC A1 
Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend  

Identifikace 
pozice/role 
v projektu 

Datum 
provedení 
změny 
(mm/rrrr) 

Stručná charakteristika provedené 
změny  

Dopad do 
specifikace nebo 
harmonogramu 
čerpání uznaných 
nákladů projektu, 
pokud nastal 

Garant aktivity 
(Modul praxe v IS) 
– koordinuje práci 
výkonného týmu 

1.7. 2023 
Personální změna na pozici 
klíčového pracovníka 

Nerelevantní, 
čerpání uznaných 
nákladů probíhá dle 
harmonogramu 

Odůvodnění a komentář k provedeným změnám: 
Tato změna nastala vlivem personálních změn – rozvázání pracovních poměrů k 30. 4. 2023 
s Ing. Kristýnou Ludwigovou, která na této pozici v projektu působila od 1. 11. 2022. 
Od 1. 7. 2023 přebírá tuto agendu Bc. Andrea Nohavová (její CV je přílohou této žádosti).  
Po dobu dvou měsíců byl projekt pod záštitou nadřízeného pracovníka Garanta aktivity 
(Modul praxe v IS), a to rektora VŠTE ČB. 
 
Uvedená změna nebude mít negativní dopad na realizaci projektu ani na plnění cílů.  
 
Příloha s názvem VŠTE - Formulář návrhu projektu ve specifickém cíli A: Transformace formy  
a obsahu vysokoškolského vzdělávání byla upravena, konkrétně úpravy proběhly na str. 1 
tohoto dokumentu, kdy byl změněn hl. řešitel, dále pak byla upravena str. 17 v části Realizační 
tým. Aktualizovaný formulář je přílohou č. 1 Žádosti o podstatnou změnu. 
CV nového klíčového pracovníka je doložena jako příloha č. 2 Žádosti o podstatnou změnu. 

 
 



 

                                                                                                                                                       
 

 
 
 
 
V Českých Budějovicích dne 16.6. 2023 Podpis …..……………………………………… 
       doc. Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD. 
   rektor 

 

Provedené změny v posunu harmonogramu plnění nadefinovaných výstupů v rámci SC A3 
Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů  

Identifikace 
výstupu 
projektu/cíle 

Datum 
provedení 
změny 
(mm/rrrr) 

Stručná charakteristika provedené 
změny  

Dopad do 
specifikace nebo 
harmonogramu 
čerpání uznaných 
nákladů projektu, 
pokud nastal 

V2/C2 
Instalované 
laboratorní 
vybavení HW a 
SW 

30. 6. 2023 
Posun stanoveného termínu 
dosažení výstupu 

Tato změna má 
dopad do 
harmonogramu 
čerpání uznaných 
nákladů  

Odůvodnění a komentář k provedeným změnám: 
Uvedenou změnu v podobě posunu termínu realizace celého výstupu projektu č. 2 
Instalované laboratorní vybavení HW a SW předkládáme ze dvou důvodů. Jedním z nich je 
nemožnost v současné době splnit nastavené hlavní činnosti výstupu č. 2, převážně v oblasti: 
instalace a dodávky HW, SW a dalšího vybavení do učeben a laboratoří (pro 2022 a 2023), 
testování instalovaného HW, SW a dalšího vybavení do učeben a laboratoří (pro 2022 a 2023) 
a následné proškolení odpovědného personálu pro práci s výpočetní technikou ve výuce, a to 
z toho důvodu, že se projevil časový posun dokončení realizované stavby laboratoří pro VŠTE, 
kam má být následně většina nakoupeného HW a SW umístěna. Dále bohužel nelze dokončit 
všechny plánované finální nákupy HW a SW pro rok 2023 z důvodu oznámení krácení 
příspěvku na rok 2023 cca na polovinu. 
Z výše uvedených důvodů posouváme splnění celého výstupu projektu č. 2 spolu s jeho 
hlavními činnostmi k nejzazšímu možnému datu a to 31.5. 2024.  
 
Uvedená změna nebude mít negativní dopad na realizaci projektu ani na plnění cílů. Tato 
změna nikterak neovlivňuje stanovenou výši v rozpočtu nadefinovaných kapitálových a 
běžných výdajů. 
 
Příloha s názvem Formulář návrhu projektu ve specifickém cíli A: Transformace formy  
a obsahu vysokoškolského vzdělávání byla upravena, konkrétně úpravy proběhly v části 
popisu projektu ve SC A3 na str. 45, kdy byly aktualizován (posunut) termín dosažení výstupu 
včetně harmonogramu hlavních činností (str. 46). Aktualizovaný formulář je přílohou č. 1 
Žádosti o podstatnou změnu.  


