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Podstatná žádost o změnu č. 4 
Žádost o prodloužení fyzické realizace projektů ve SC A1, A2, A3 a SC C1 

 
Příslušnost ke komponentě NPO: 3.2. Adaptace školních programů  

Příslušnost k reformě NPO 3.2.1 Transformace vysokých škol s cílem adaptace na nové 
formy učení a měnící se potřeby trhu práce 

Identifikace opatření: Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Národního plánu 
obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024 

Číslo projektu:  NPO_VŠTE_MSMT-16600/2022 
Název projektu: VŠTE – Národní plán obnovy 
Název příjemce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 

Sídlo příjemce: Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice 

IČO příjemce: 75081431 

 
 
Prodloužení fyzické realizace projektů ve SC A (A1, A2, A3) do 31. 12. 2024 
K prodloužení fyzické realizace projektů v SC A1 Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních 
agend a SC A3 Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů přistupujeme z důvodu 
časové a administrativní náročnosti procesu realizace zadávacích řízení, následné instalaci  
a uvedení do provozu v souvislosti s dokoupením požadovaného HW a SW a další techniky pro 
zajištění digitálních forem výuky na VŠTE. K prodloužení fyzické realizace projektu SC A2 Rozvoj 
v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learningu dochází z důvodu administrativní 
náročnosti procesu nahrávání vytvořených digitálních studijních předmětů a materiálů do 
systému IS VŠTE, kdy aktuálně je tak učiněno u nadpoloviční většiny, ale delší časový úsek 
pomůže ke zkvalitnění celého procesu i s ohledem na aktuální kapacitu zaměstnanosti VVŠ. 
 
To znamená, že zbývající výstupy u SC A1 č. 1,2 a 3 budou splněny nejdéle k výše uvedenému 
datu. U SC A3 dochází k prodloužení výstupu č. 2 a u SC A2 dochází k prodloužení výstupu č. 1. 
 
Prodloužení fyzické realizace projektu ve SC C1 do 30. 9. 2024 
K prodloužení u SC C1 přistupujeme z důvodu pracnosti jednotlivých činností a nutnosti získat 
více času pro závěrečné práce zahrnující mimo jiné export velkého množství dat do obou IT 
systémů (on-line katalogu i informačního systému školy), zpožděním některých prací, kterému 
nebylo možné předejít (komunikace koordinátora projektu s Evropskou komisí ohledně využití 
evropských číselníků použitých v mikrocertifikátech, výměna na pozici manažera projektu)  
i celkové souslednosti, kdy některé práce na sebe navazují a není možné je dokončit bez 
předchozích pracovních činností.  
 
U zbývajících výstupů tedy prodlužujeme termín plnění (v souladu s koordinující VŠ)  
do 30. 9. 2024.  
 
Uvedené změny nebudou mít negativní dopad na realizaci projektu ani na plnění cílů. Všechny 
výstupy budou splněny do data ukončení fyzické realizace projektu. 



 

                                                                                                                                                       
 

 
Příloha s názvem VŠTE – Formulář návrhu projektu ve specifickém cíli A: Transformace formy  
a obsahu vysokoškolského vzdělávání byla upravena, konkrétně úpravy proběhly na str. 1, 12, 
13, 32, 45, 46 a 47 tohoto dokumentu, kdy byly změněny termíny dosažení výstupů.  
Příloha s názvem VŠTE C1-Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí 
mikrocertifikátů (microcredentials) byla taktéž upravena, konkrétně na str. 1, 3 a 4. 
 
Všechny změny řešené v rámci této žádosti o změnu jsou v dokumentech vyznačeny žlutě. 
Přílohy formulářů (v revizní verzi) jsou přílohou č. 1 a 2 Žádosti o podstatnou změnu.  
 
 
 
 
 
 
 
V Českých Budějovicích dne 10. 4. 2024 Podpis …..……………………………………… 
       doc. Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD. 
   rektor 

 


