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Motivace a důvody k řešení 
dané problematiky 



Cílem práce je aplikace vhodné vybrané 

metody v oblasti síťové analýzy podporující 

grafické zobrazení projektu v rámci 

vybudování nového multifunkčního 

logistického centra v základní škole.  

 

Cíl bakalářské práce 



Historie základní školy 

Současná situace základní školy  

Parkování v okolí školy 

Tělocvičny 

Veřejná zakázka 

Výstavba nového centra 

Profil základní školy 



S jakou pravděpodobností bude celý projekt 

výstavby nového multifunkčního logistického centra 

ukončen do 28 měsíců ode dne zahájení procesu? 

S jak velkou pravděpodobností celá stavební akce 

nepřesáhne 30 měsíců od počátku zahájení výstavby 

centra?  

S jak velkou pravděpodobností bude celá stavební 

zakázka trvat déle než 31 měsíců? 
 

Výzkumný problém 



Analýza dokumentů 

Metoda pozorování 

Metoda modelování 

Metoda analýzy 

Metoda PERT 

Výběr metody 



Veřejná zakázka 

Využití  centra z pohledu logistiky 

 

 

Metoda PERT 



Vyhotovení projektové dokumentace 

Zajištění budoucí stavby 

Vydání stavebního povolení 

Úprava pozemku  

Pořízení a doprava stavebního 

materiálu 

Základová deska 

Základní činnosti pro metodu PERT 



Napojení vodovodní přípojky 

Realizace stavby 

Zdravotně technická instalace 

Elektroinstalace 

Vytápění  a klimatizace objektu 

Předání objektu  

Základní činnosti pro metodu PERT 



Posouzení dosažených výsledků 

Statistická funkce NORM. DIST 

Projekt bude ukončen do 28 měsíců 

ode dne jeho zahájení 

s pravděpodobností 20,27%.  



Stavební akce nepřesáhne 30 měsíců 

od počátku zahájení stavby 

s pravděpodobností 87,46%.  

Akce bude trvat déle než 31 měsíců 

s pravděpodobností  1,63%. 

Posouzení dosažených výsledků 



Jakým způsobem se stanovily časové odhady 

jednotlivých činností pro aplikaci metody 

PERT? 

Je možné výsledky práce aplikovat?  

Jaký je názor ZŠ, pro kterou byla práce 

psaná?  

  Na základě čeho jste zvolila metodu PERT?  

Doplňující dotazy 



Děkuji za pozornost 


