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Motivace a důvody řešení 

daného problému 

 Praktické zkušenosti dané problematiky 

 Návrh opatření vedoucí k zefektivnění 

procesu výstavby 



Cíl práce 

Cílem práce je posouzení současného stavu 

procesu přípravy a realizace ve stavebnictví 

a návrh řešení problémových oblastí za pomocí 

stavebních a logistických principů. 



Definice pojmů 

 Proces výstavby 

 Progresivní technologie a systémy 

budoucnosti 

 



Proces výstavby 



 

Progresivní technologie a systémy 

budoucnosti v procesu přípravy a 

realizace stavebního díla 

a) Bezpilotní letadlo 

b) BIM 

c) IFC  

d) MS Project 

e) QR kód 

f) RFID 

g) Tablet 

 

 



Metodika práce 

1. Příprava a tvorba dotazníkové šetření 

2. Zpracování a analýza dat 

3. Interpretace a prezentace výsledků 

4. Návrh opatření v procesu přípravy a realizace 

stavebního díla 

 



Dotazníkové šetření 

 35 otázek; 

 Rozesláno180 dotazníků elektronickou cestou, 
obdrženo zpět 100. Úspěšnost 56 %. 

 Dotazník byl poslán osobám pracujícím 
v procesu přípravy a realizace staveb, 
projektové a inženýrské činnosti, odborných, 
znaleckých posudcích a developerské 
činnosti v rámci celé České republiky.  



Vyhodnocení 
dotazníkového šetření 

 92 % se setkalo s problémem ve stavebnictví. 

 Jednalo se především o technické, organizační, 
termínové a komunikační problémy. 

 Klesající tendence kvality projektové 
dokumentace, její nedostatečná příprava a z 
toho vyplývající komplikace při realizaci a 
předání stavby investorovi. 

 Nízká cena = nedodržování technických a 
technologických postupů na stavbě. 

 



 Nutná eliminace rizik v průběhu výstavby. 

 Kladný přístup k technologii BIM, IFC a její 

případné aplikaci ve stavební praxi. 

 Podpora využití tabletu a logistických 

technologií jako je RFID a QR kód. 

 Obecná podpora respondentů pro moderní 

technologie a bezpilotní letadla v procesu 

výstavby. 

 

 



Návrhy opatření 

1. příprava realizace, 

2. samotná realizace stavebního díla, 

3. zakončení realizace, předání stavebního díla 

a kolaudace. 



 

1. Příprava realizace 

 Projektová dokumentace pro realizaci stavby ve 
stupni prováděcí dokumentace za pomocí 
informačního modelu budovy. 

 
 Archivace jednotlivých verzí dokumentace 

prostřednictvím IFC technologie. 
 
 Příprava plánu a  

technologických  
postupů výstavby  
programem MS Project. 

 

 

 



2. Samotná realizace 

stavebního díla 
 Řízení, kontrola dodavatelů, příslušných dodávek a 

mechanizace pomocí bezpilotního letadla  propojeného       
s interním podnikovým informačním systémem a RFID 
technologií. 

 

 Veškeré technické a technologické postupy průběžně 
aktualizovány do informačního systému - databáze - a po 
snímání QR kódu či RFID budou k dispozici určeným osobám 
na stavbě.  

 
 Pravidelná archivace dokumentů v průběhu stavby a řízení 

změn pomocí BIM technologie a výpočetní techniky – 
tabletu. 

 
 Řízení, dodržování časového plánu výstavby, fakturace 

pomocí MS Project a informačních podnikových systémů. 

 
 



 

3. Zakončení realizace, předání 

stavebního díla a kolaudace. 
 Dlouhodobá archivace projektové dokumentace 

pomocí IFC technologie. 

 

 Projektová dokumentace skutečného provedení 
stavby vypracována BIM technologií v souladu s FM. 

 

 Veškeré stavební techno- 

logické prvky a koncové  

zařízení označeny RFID a  

QR kódy pro budoucí  

identifikaci v návaznost 

i na FM. 

 



Závěr 

 Efektivita navržených řešení závisí na správném 

využití potenciálu navržených technologií a 

skutečné schopnosti adaptace lidských zdrojů 

k danému řešení.  

 

 Budoucnost stavebnictví je ve vzájemném 

propojení moderních technologií a logistických 

procesů, jak je tomu i v jiných průmyslových 

oborech.  



Doplňující dotazy vedoucího 

diplomové práce a oponenta 

1. Příliš vysoký poměr převzatého textu, ne vždy správně 

označeného. 

2. Jakým způsobem by bylo možno na práci navázat, aby 

byl pokryt další přesah práce, v textu již naznačený? 

3. Čemu připisujete návratnost dotazníků pouze 56 %? 

4. Proč je podle Vás cena rozhodujícím faktorem na velkých 

stavebních dílech? 

5. Je podle Vás rozdíl v kvalitě přípravy a realizace 

stavebních projektů z pohledu investora (stát, soukromý 

sektor)? 


