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Cíl práce 
Cílem této práce je provést analýzu logistických procesů 
probíhajících při stavbě rodinného domu a na základě 
této analýzy navrhnout řešení, které povede k jejich 
optimalizaci. Dílčím cílem je zhodnocení navrhnutého 
řešení. 



Společnost 
Omega 
s.r.o. 
◦ Stavitelská firma 

◦ Založena roku 2011 

◦ Účast převážně na 
developerských 
projektech 

◦ Předmětem 
podnikání je 
pronájem 
nemovitostí, bytů a 
nebytových prostor, 
provádění staveb, 
jejich změn a 
odstraňování  



Organizační struktura společnosti 

JednatelJednatel  

Zedník 1 Zedník 2 Zedník 3 Zedník 4 

StavbyvedoucíStavbyvedoucí  



Metodika zpracování 

Sběr, 
shromažďování a 
zpracování dat 

Pozorování a 
dotazování 

Analýza dat 

Diagram příčin a 
následků – 
Ishikawův diagram 

Ganttův diagram 
Metoda kritické 
cesty (CPM) 



Projekt 
Stromovka 
◦ Rodinný dům o dvou 

bytových jednotkách 
se dvěma 
nadzemními 
podlažími 

◦ Sestavení průběhu 
projektu na základě 
krycího listu soupisu 
prací 

◦ 66 činností 

◦ 10 etap 



Analýza projektu 

Nákladová 

analýza 

Časová 

analýza 

Analýza rizik Analýza 

zdrojů 



Průběh stavby před optimalizací 

Začátek stavby:  

10. 1. 2020  

Konec stavby:  

12. 4. 2021 

Délka trvání: 

15,12 měsíců 

Celkem práce:  

3,51 roku 

Náklady:  

10 908 141,6 

Kč 



Průběh stavby po optimalizaci č. 1 

Začátek stavby:  

10. 1. 2020  

Konec stavby:  

13. 1. 2021 

Délka trvání: 

12,12 měsíců 

Celkem práce:  

3,51 roku 

Náklady:  

10 908 141,6 

Kč 



Průběh stavby po optimalizaci č. 2 

Začátek stavby:  

10. 1. 2020 

Konec stavby:  

25. 2. 2021 

Délka trvání: 

13,56 měsíců 

Celkem práce:  

2,96 roku 

Náklady:  

10 952 867,28 

Kč 



Průběh stavby po optimalizaci č. 3 

Začátek stavby: 
10. 1. 2020 

Konec stavby:  
23. 1. 2020 

Délka trvání: 
11,61 měsíců 

Celkem práce:  
2,96 roku 

Náklady:  
10 952 867,28 

Kč 



Úspora času jednotlivých opatření 
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Měsíční zisk při zavedení jednotlivých 
opatření 

  270,625.56 Kč 270,625.56 Kč     270,625.56 Kč 270,625.56 Kč     270,625.56 Kč 270,625.56 Kč     270,625.56 Kč 270,625.56 Kč   

  66,986.52 Kč 66,986.52 Kč   
  27,835.56 Kč 27,835.56 Kč   

  77,964.68 Kč 77,964.68 Kč   

  --      Kč Kč   
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  100,000.00 Kč 100,000.00 Kč   
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  400,000.00 Kč 400,000.00 Kč   

Před optimalizacíPřed optimalizací  Po optimalizaci č. 1Po optimalizaci č. 1  Po optimalizaci č. 2Po optimalizaci č. 2  Po optimalizaci č. 3Po optimalizaci č. 3  

Měsíční zisk před optimalizacíMěsíční zisk před optimalizací  Rozdíl oproti zisku před optimalizacíRozdíl oproti zisku před optimalizací  



Závěrečné shrnutí 

Úspora času Navýšení měsíčního 
zisku 



DĚKUJI ZA 
POZORNOST 



Otázky 
vedoucího 

Byly výstupy práce 
konzultovány s firmou? 

Souhlasí časové údaje 
se skutečně odvedenou 

prací na projektu? 

Jak bude řešen 
pracovník jeřábu? 



Otázky 
oponenta 

Myslíte, že firma, která má zaměstnané jenom 
zedníky,  zaručuje komplexně kvalitu prací ve 

všech oborech potřebných k realizaci stavby 
rodinného domu? 

Na základě jakých kritérií firma vybírá např. 
instalatéry, elektrikáře apod.? 

Byla k jednotlivým úkonům započítána i časová 
rezerva pro mimořádnosti? 

Při zvýšení počtu pracovníků se náklady 
nezmění? 


