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VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ 



MOTIVACE A DŮVODY K ŘEŠENÍ 
DANÉHO PROBLÉMU 
• Aktuální téma 

• Využití v praxi 

• Efektivní plánování a příprava stavební zakázky 

• Cena stavebního díla 

• Volba vhodného softwaru 

 



CÍL PRÁCE 

• Cílem první části je za pomoci nástroje pro rozpočty a kalkulace staveb sestavit 
cenu stavebního díla a cílem druhé části je vytvořit časový plán výstavby pomocí 
vybraných metod časového plánování a vyhodnotit nejvýhodnější metodu pro 
praxi. 

 



VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

• Jaká metoda časového plánování je nejvhodnější pro praxi? 

 



Zadávací podmínky, Novostavba BD 

• K.ú. Humpolec 

• Zakázka soukromého charakteru 

• Generální dodavatel 

• Výběrové řízení 

• Předpoklad ceny stavebního díla: 55 mil Kč bez DPH 

• Doba výstavby: od 09/2020 do 12/2022  

 

 



Novostavba bytového domu 

 



POUŽITÉ METODY 

• Cena stavebního díla 
• Kros 4 

• Subdodavatelé 

• Časový plán 
• Milníkový plán 

• Síťový graf - CPM 

• Ganttův diagram –MS Exel 

• MS Project 

• Další softwary 

 Celková cena díla 

Porovnání 





Ganttův diagram – MS Exel 



Milníkový plán 

 

Síťový graf - CPM 

 



MS Project 

 



DOSAŽENÉ VÝSLEDKY 

• Cena stavebního díla  
• Výběr společnosti I. Kamenická – Generální dodavatel 

• Podpis smlouvy, 59 950 000,00 Kč 

• Nejvýhodnější metoda pro časové plánování: 
• MS Project - Software umožňující přehledně sledovat průběh výstavby a finanční toky 

• Snadné provedení 

• Rychlé úpravy 

• Vhodné pro rozsáhlé stavby 

 

 



ODPOVĚDI NA OTÁZKY VEDOUCÍHO DP 

• Proč je harmonogram nejčastěji používanou metodou pro kontrolu časového 
plánu zakázky? 

• Jednoduchý a stručný přehled o plánované výstavbě 

• Plánování jednotlivých subdodávek 

• Koordinace subdodávek 

• Předpokládané výdaje 

• Dodržení termínů a předání hotové stavby 

 



DĚKUJI ZA POZORNOST 


