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Návrh optimalizovaného plánu testování 
funkčnosti inteligentních dopravních systémů 
 

Cíl DP: vytvoření plánu pro ověření funkčnosti inteligentních 
dopravních systémů na modelovém projektu 

 

Motivace 

• Zvýšení efektivity testování ve společnosti Valeo 

• Plošné uplatnění optimalizačního nástroje na konkrétní projekty 
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Teoretická část DP 

• ADAS systémy (= pokročilé asistenční systémy pro řidiče) 
• Prvek dopravní telematiky 
• Např.: asistent jízdy v dopravní kongesci, parkovací asistent, detekce 

únavy řidiče,... 
 

• Testování softwaru (jednotek, integrace, systému) 

 

• Bezpečnost ADAS funkcí (ISO 26262, ISO 21448) 

 

• Praktické provedení testů 



Metodika 

• Analýza požadavků modelového projektu 

 

• Plánování pomocí serveru maps.google.com 

 

• Ganttův diagram 

 

• Rozhodovací strom 



Představení společnosti Valeo 

• Přední dodavatel v oblasti automotive 

 

• Specializace ve vývoji ADAS systémů (Pokročilé asistenční 
systémy pro řidiče) 

 

• Další specializace 
• Klimatizace, stěrače, světlomety, svíčky,… 

 

• Výrobní závody v ČR 
• Rakovník, Humpolec, Žebrák, Podbořany 

 



Testování funkčnosti inteligentních 
dopravních systémů 

• Nahrávání stanovených podmínek v reálném silničním provozu 
(sběr dat) 

 

• Testovací vozidlo vybaveno měřící technikou 
• PC, datové úložiště 

• testovaný senzor + referenční senzory 

 

• Cíl testování 
• ověření funkčnosti, stability a bezpečnosti systému 



Požadavky na testování 

• Orientace provozu 

 

• Seznam požadovaných 

zemí 

 

• Typ vozovky 

 

• Světelné podmínky 

 

• Celková délka kampaně 

max. 20 týdnů 

• V případě překročení 

limitu -> pokuta 



Routeplan 

Routeplan_VB_Rural 
Routeplan_VB_Highway 

Zdroj: Google Maps (28.3.2021)  Zdroj: Google Maps (28.3.2021)  

https://www.google.com/maps/dir/London,+UK/Newcastle+upon+Tyne/London,+UK/54.8826816,-2.9170679/Leeds,+UK/Exeter/London,+UK/@51.0139022,4.3926697,6.32z/data=!4m64!4m63!1m5!1m1!1s0x47d8a00baf21de75:0x52963a5addd52a99!2m2!1d-0.1277583!2d51.5073509!1m15!1m1!1s0x487d857e0c6f64cd:0xbe252b072a76191!2m2!1d-1.61778!2d54.978252!3m4!1m2!1d-1.1011901!2d52.2844143!3s0x487714487aff29b5:0xe5b84524bf918c50!3m4!1m2!1d0.282644!2d51.5434431!3s0x47d8b986e79d1c55:0x76062efcb839b2c7!1m5!1m1!1s0x47d8a00baf21de75:0x52963a5addd52a99!2m2!1d-0.1277583!2d51.5073509!1m5!3m4!1m2!1d-2.6969879!2d53.5389916!3s0x487b1003a7c11557:0xf21443f0ca808466!1m5!1m1!1s0x48793e4ada64bd99:0x51adbafd0213dca9!2m2!1d-1.5490774!2d53.8007554!1m15!1m1!1s0x486c52c4d4498da7:0xa976e3256bdfad1e!2m2!1d-3.533899!2d50.718412!3m4!1m2!1d-2.1093674!2d51.5151255!3s0x4871701fba910915:0xf61e60e68180afb2!3m4!1m2!1d0.581673!2d51.282893!3s0x47df2d8d9d0b08c1:0xd3e58797fe5b6f4f!1m5!1m1!1s0x47d8a00baf21de75:0x52963a5addd52a99!2m2!1d-0.1277583!2d51.5073509!3e0
https://www.google.com/maps/dir/London,+UK/52.0846667,0.1099943/London,+UK/Hull,+UK/Newcastle+upon+Tyne/Maryport/Hereford/Falmouth/London,+UK/@50.8560593,3.4507226,6.32z/data=!4m54!4m53!1m5!1m1!1s0x47d8a00baf21de75:0x52963a5addd52a99!2m2!1d-0.1277583!2d51.5073509!1m0!1m5!1m1!1s0x47d8a00baf21de75:0x52963a5addd52a99!2m2!1d-0.1277583!2d51.5073509!1m5!1m1!1s0x47d6208f7c0160ad:0x6d447e9d82f130ff!2m2!1d-0.3274198!2d53.7676236!1m5!1m1!1s0x487d857e0c6f64cd:0xbe252b072a76191!2m2!1d-1.61778!2d54.978252!1m5!1m1!1s0x48632ab0a13de7c5:0x229ed07a7e4ff5c7!2m2!1d-3.49494!2d54.714441!1m5!1m1!1s0x486fd425aa6e5341:0xd59c9a4bfd3c6c96!2m2!1d-2.715974!2d52.056398!1m5!1m1!1s0x486b23280fb96b55:0xf3e3f00bb4ab2328!2m2!1d-5.06627!2d50.152571!1m5!1m1!1s0x47d8a00baf21de75:0x52963a5addd52a99!2m2!1d-0.1277583!2d51.5073509!2m2!1b1!2b1!3e0


Rozhodovací strom 

Počet 

vozidel 

Počet 

týdnů 

nahrávání 

Počet 

týdnů v 

servisu 

Počet 

týdnů 

celkem 

1 47 7 54 

2 24 3 27 

3 17 2 19 

4 14 2 16 

8 6 0 6 

• Pravidelný servis po šesti 

týdnech nahrávání 

 

• Pokuta za překročení 

stanového limitu = 1050 

jednotek/týden 



Ganttův diagram 



Otázky vedoucího DP 

„Ztotožnila sa s Vašim návrhom aj firma?“ 

 

Ano, návrh byl implementován na reálný projekt, který 
momentálně úspěšně probíhá.  



Otázky oponenta DP 

„Ako je možné eliminovať riziko nedostatočnej kapacity servisu?“ 
 

- Doprovodné vozidlo se servisním technikem 

- Plánování testování mimo hlavní sezónu vytíženosti servisu (přezouvání 
pneumatik) 

 

„Ktoré činnosti sú kritické pri tvorbe projektu?“ 
 

Návrh architektury a ovládání měřící techniky ve vozidle 

- Stabilita systému 

- Nutné důkladné školení 

- Vzdálená podpora vývojového týmu 



„Aká je kritická cesta v plánovanom projekte?“ 



Závěr 

• Cílem je oplimalizace testování ADAS systémů 

 

• Optimální varianta: 
• 3 vozidla 

• 19 týdnů 

• Cena = 17760 jednotek 

• Cena v případě jednoho vozidla = 44520 jednotek 

 

• Snížení nákladů o 60 % oproti použití jednoho vozidla 



Děkuji za pozornost! 


