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Motivace a důvody k řešení daného 
problému 

 
• Zájem o problematiku Průmyslu 4.0 

 

• Snaha o získání znalostí v oblasti výroby 

 

• Porovnání současného stavu zkoumaného podniku 

      se stavem z doby vlastní praxe v podniku 

 

 

 



Cíl práce 

Cílem práce je podrobná analýza programu „Průmysl 4.0“ v rámci ČR a popis 

současného stavu logistických procesů ve zvoleném podniku, identifikace 

slabých míst a návrhy aplikace prvků Průmyslu 4.0, v rámci logistických 

řetězců s cílem jejích optimalizace. 

 



Použité metody 

Metody sběru dat 
 

• metoda analýzy dokumentů 

 

• metoda pozorování 

 

Metoda síťové analýzy 
 

• metoda kritické cesty CPM 

 

 

 



Jednotlivé procesy výroby 
hydraulických nádrží 



Časový harmonogram výroby v 
plánovacím programu MS Project 



Zobrazení kritické cesty projektu 



Návrh opatření 

• Kolaborativní robot LORCH UR10 

 

Výhody: 
• Rychlost svařování až 10 mm/s 

• Až o 60 % rychlejší než ruční svařování 

• Zabírá velmi malý prostor 

• Sestrojen pro maximální bezpečnost práce 

• Intuitivní ovládání 

• Velmi snadné zaškolení 

• Uspoří práci pro několik svářečů 

 

 



Racionalizace technologického 
postupu výroby hydraulických nádrží 



Zhodnocení racionalizovaného stavu 
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Množství vyrobených nádrží 

Racionalizovaný stav 

Současný stav 

  Svařování nádrží   

Počet nádrží Současný stav *min+ 
Racionalizovaný stav 

[min]  

Časový rozdíl 

[min] 

  
Ruční svařování 

(1 svářeč) 
Kolaborativní robot   

1 148 59,2 88,8 

30 4440 1776 2664 



Technicko-ekonomické zhodnocení 
navrženého řešení 

Současný stav Racionalizovaný stav 

Doba 

trvání 

Náklady *Kč+ Počet 

nádrží 

Zisk 

*Kč+ 

Doba 

trvání 

Náklady 

*Kč+ 

Počet 

nádrží 

Zisk 

*Kč+ 

1 hod. 4 087,1 1,15 1 167,8 1 hod. 8 351,8 2,35 2 386,4 

1 den 61 768,2 17,38 17 648,7 1 den 125 029,2 35,18 35 723,7 

1 

měsíc 
1 235 896,5 347,75 353 126,3 1 měsíc 2 500 793,6 703,66 714 538,6 

Rok 

2022 
14 830 758,5 4173 4 237 514,6 

Rok 

2022 
30 009 807 8444 8 574 544 



Doplňující dotazy vedoucího práce a 
oponenta práce 

Vedoucí práce 

• Budou výsledky DP aplikované? 

• Jaký je rozdíl mezi metodou CPM a PERT? Jaké další metody 

síťové analýzy lze aplikovat na řešenou problematiku? 

Oponent práce 

• Bude mít následující výrobní operace dostatečnou kapacitu 

zpracovat zvýšené množství vstupů nebo je riziko, že dojde k 

navýšení rozpracovanosti (zásob) / prostojům? 

 



 

 

 

Děkuji za pozornost 


